

ANEXO 01: Muestra de Laudos externos registrados del periodo 2019

Laudo	Año	Parte Estado	Parte Contratista	Tipo de Objeto del Contrato	Fecha del Laudo	Tipo de Laudo	Archivo	VALOR aleatorio	Número de muestras
N° 326	2019	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	CONSORCIO AMAZONAS DIEZ	OBRAS	03/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.00842402	1
N° 012	2019	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	CONSORCIO BUENOS AIRES	OBRAS	28/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.01090832	2
N° 097	2019	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO PERU	OBRAS	04/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.0117925	3
N° 366	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	M&A EUROINVER SAC	OBRAS	28/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.02636098	4
N° 027	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS SAC	OBRAS	05/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.03894786	5
N° 208	2019	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD	CONSORCIO CHICLAYO	OBRAS	25/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.03901884	6
N° 318	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	CONSORCIO ILLAKAN	OBRAS	25/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.04441771	7
N° 096	2019	ELECTRO SUR ESTE SAA	CRELOZ INGENIEROS SRL	OBRAS	17/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.04470785	8
N° 195	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA	CONSORCIO MANOS UNIDAD	OBRAS	23/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.04992243	9
N° 009	2019	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	CONSORCIO EJECUTOR SANTA ROSA	OBRAS	04/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.05477182	10
N° 236	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA	CONSORCIO SAYLLA PERU CONSTRUCT	OBRAS	11/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.06718908	11
N° 340	2019	PLAN COPESCO NACIONAL MINCETUR	CONSORCIO MUSEO MALI	OBRAS	20/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.07389239	12
N° 211	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL HUAURA	OBRAS	21/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.07544731	13
N° 233	2019	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	TECNOLOGIA & DESARROLLO CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	05/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.07962574	14
N° 145	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR	C&M CONTRATISTAS SAC	OBRAS	11/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.09108544	15
N° 272	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CORPORACION PUENTES DEL NORTE (CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES	OBRAS	21/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.09269731	16
N° 408	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC	PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION SRLTDA - PROCONST.	OBRAS	19/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.09332386	17
N° 281	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CHANCAS	OBRAS	10/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.09334898	18
N° 150	2019	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	CONSORCIO VALENTIN	OBRAS	15/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.10137969	19
N° 251	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	CRISANTE EIRL	OBRAS	31/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.10230701	20
N° 022	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	CONSORCIO HUASIYUC	OBRAS	01/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.1071416	21
N° 122	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE	CONSTRUCTORA LUMAR SAC	OBRAS	11/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.10866718	22
N° 209	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	CONSORCIO INGENIERIA	OBRAS	30/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.11349797	23
N° 188	2019	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA - TRAGSA	OBRAS	19/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.11562758	24
N° 307	2019	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA - EMAPE SA	CONSORCIO VIAL 200 MILLAS	OBRAS	26/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.12079898	25
N° 368	2019	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	CONSORCIO PUNO I	OBRAS	26/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.12319724	26
N° 293	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	OBRAS	04/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.129303	27
N° 107	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	CELENDINOS SRL	OBRAS	16/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.13633561	28
N° 353	2019	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	CONSORCIO MERCURIO	OBRAS	14/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.1397257	29
N° 203	2019	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA - EMAPE SA	CONSORCIO SIPAN	OBRAS	25/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.14146931	30
N° 244	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA	CONSORCIO SANEAMIENTO TALAVERA	OBRAS	25/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.15671233	31
N° 182	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO LUZURIAGA	OBRAS	23/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.17439859	32

N° 081	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO PUENTES PARA EL PERU	OBRAS	01/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.17822926	33
N° 095	2019	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYOBAMBA	OBRAS	28/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.17982061	34
N° 112	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL SAN ALEJANDRO	OBRAS	22/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.18135268	35
N° 364	2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	CONSORCIO PALCAZU	OBRAS	12/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.19379651	36
N° 323	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN	CONSORCIO O&R - JVALEON INGENIEROS	OBRAS	28/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.19580794	37
N° 127	2019	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	M & M	OBRAS	02/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.20752195	38
N° 134	2019	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	CONSORCIO EDUCATIVO II	OBRAS	17/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.20990811	39
N° 226	2019	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	CONSORCIO BELLAVISTA	OBRAS	27/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.21440112	40
N° 369	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO ESPINAR	OBRAS	29/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.22311523	41
N° 175	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO SENSUS JERGO	OBRAS	10/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.22679687	42
N° 189	2019	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	18/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.22684201	43
N° 279	2019	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	HATUN SACHA SAC	OBRAS	11/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.2303702	44
N° 015	2019	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	CONSORCIO NANI 3	OBRAS	07/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.23134332	45
N° 249	2019	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - UNIDAD EJECUTORA N° 01 - PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	CONSORCIO NUEVO OLIMPO (OBRAS DE INGENIERIA SA-SUPERCONCRETO DEL PERU-JNR CONSULTORIAS SA-LYCONG S.R.L.)	OBRAS	12/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.23230728	46
N° 335	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA	MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	27/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.232981	47
N° 206	2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	CONSORCIO SADE - COSAPI	OBRAS	26/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.25361712	48
N° 180	2019	GOBIERNO REGIONAL PASCO	CONSORCIO TUNQUI CUEVA	OBRAS	31/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.25686863	49
N° 118	2019	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONSORCIO CAUTIVO	OBRAS	17/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.25916807	50
N° 389	2019	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	CONSORCIO PIRAMIDE	OBRAS	16/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.27242386	51
N° 341	2019	PLAN COPESCO NACIONAL MINCETUR	CONSORCIO YUNGAY	OBRAS	12/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.27687615	52
N° 016	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	CONSORCIO SCORPION I	OBRAS	04/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.27800003	53
N° 171	2019	ELECTRO SUR ESTE SAA	CESAR RUSSEL CONTRATISTAS SAC	OBRAS	28/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.27965145	54
N° 066	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN MARCOS	OBRAS	02/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.28345615	55
N° 262	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO SA SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	15/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.28821263	56
N° 363	2019	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES	CONSORCIO FIBER	OBRAS	15/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.29242808	57
N° 286	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC	EMPRESA PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION SRL	OBRAS	20/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.29538878	58
N° 315	2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	CONSORCIO SADE	OBRAS	18/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.29631489	59
N° 229	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN	VAYESA CONTRATISTAS PROFESIONALES SAC	OBRAS	25/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.29721572	60
N° 392	2019	PLAN COPESCO NACIONAL MINCETUR	CONSORCIO RIO AMAZONAS	OBRAS	16/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.29729124	61
N° 023	2019	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	CONSORCIO PUCALLPA	OBRAS	01/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.30516729	62
N° 294	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO	CONSORCIO SAN FRANCISCO	OBRAS	11/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.30656649	63
N° 412	2019	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	A&R SAC CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	26/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.30964026	64
N° 316	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	11/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.31973591	65
N° 320	2019	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	CONSORCIO CRUZ VERDE	OBRAS	11/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.32206158	66

N° 042	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	ALDESA CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL EN PERU	OBRAS	17/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.32213097	67
N° 136	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	CONSORCIO CACERES	OBRAS	10/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.32245097	68
N° 073	2019	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CONSORCIO HOSPITALARIO CAJABAMBA	OBRAS	02/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.33719809	69
N° 416	2019	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CONSORCIO IRINA	OBRAS	26/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.34183935	70
N° 351	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS SAC - CEDOSAC	OBRAS	29/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.34552946	71
N° 328	2019	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA SUCARSAL DEL PERU - TRAGSA	OBRAS	04/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.36353169	72
N° 147	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO FANNING II	OBRAS	31/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.36868971	73
N° 151	2019	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	CONSORCIO PISIS	OBRAS	22/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.36933389	74
N° 140	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	CONSORCIO SAN MARTIN	OBRAS	03/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.37146623	75
N° 102	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO JASAN	OBRAS	22/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.37623693	76
N° 142	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	JJC CONTRATISTAS GENERALES SA	OBRAS	20/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.37816504	77
N° 269	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	CONSORCIO LOS OLIVOS	OBRAS	30/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.38769494	78
N° 123	2019	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHU PICCHU SA	GYM SA	OBRAS	19/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.38785097	79
N° 046	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR	CONSORCIO FIGUEROA CONTRATISTAS	OBRAS	26/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.38789333	80
N° 061	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	CONSORCIO AZUCENA	OBRAS	18/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.39075447	81
N° 139	2019	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	OBRAS	28/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.39080691	82
N° 255	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO	CONSORCIO SAN CRISTOBAL	OBRAS	23/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.41525594	83
N° 310	2019	SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR	CONSORCIO SOM LIMA NORTE	OBRAS	02/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.44195276	84
N° 141	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	CONSTRUKSELVA SRL	OBRAS	03/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.4576654	85
N° 129	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	JD CONSULTORES OBRAS Y SERVICIOS SCRL	OBRAS	22/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.46599086	86
N° 065	2019	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA-GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	DVS CONSTRUCTORES SAC	OBRAS	17/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.46661235	87
N° 396	2019	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-PRONIED	EMPRESA CONSTRUCTORA ARC SRLTDA	OBRAS	24/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.4690326	88
N° 067	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	CONSORCIO TOCACHE	OBRAS	17/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.48101407	89
N° 196	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	CONSORCIO DE LA AMISTAD	OBRAS	27/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.48492734	90
N° 184	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DEL YESO	CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES AMAZONAS EIRL	OBRAS	15/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.48603122	91
N° 116	2019	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONSORCIO SANTA JULIA II INTEGRADO POR AGUILA CONSTRUCTORES SCRL	OBRAS	19/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.48620352	92
N° 391	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI - PARURO - CUSCO	ODIN INGENIEROS SRL	OBRAS	27/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.48864112	93
N° 343	2019	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	18/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.49395385	94
N° 120	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	A&Z ZETA CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES EIRL	OBRAS	04/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.50487712	95
N° 399	2019	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYOBAMBA	OBRAS	16/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.50809597	96
N° 257	2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	CONSORCIO MAQUIVIAL SAC EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA NEICA SAC	OBRAS	13/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.52281441	97
N° 264	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES	CONSORCIO PIRAMIDE	OBRAS	07/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.52411754	98
N° 078	2019	ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SUNARP	CONSORCIO PERU	OBRAS	20/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.52859293	99
N° 031	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO SAN BENITO	OBRAS	10/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.53805592	100

N° 080	2019	PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACION BAGUA	CONSORCIO BAGUA	OBRAS	27/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.5393511	101
N° 228	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL HUAURA	OBRAS	28/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.54672639	102
N° 406	2019	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE INTERIOR - UE 033	CONSORCIO UNIDO	OBRAS	19/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.55183095	103
N° 038	2019	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE SOCIEDAD ANONIMA - ENOSA S.A.	ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	15/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.55522499	-
N° 029	2019	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	CORPORACION SENSUS SA	OBRAS	05/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.56466844	-
N° 004	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - UNASAM	CONSORCIO SHANCAYAN	OBRAS	04/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.56479696	-
N° 321	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA	CONSORCIO CHAGLLA	OBRAS	02/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.56658607	-
N° 345	2019	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	CONSORCIO SANTIAGO CONSULTORES	OBRAS	04/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.5741227	-
N° 063	2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	CONSORCIO SANTA CLARA	OBRAS	17/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.5764043	-
N° 336	2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	CONSORCIO GABRIEL	OBRAS	09/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.58606125	-
N° 347	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	CONSORCIO PACAYHUA	OBRAS	20/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.59187938	-
N° 213	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	CONSORCIO LEON	OBRAS	16/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.59310343	-
N° 419	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL	CONSORCIO ESCALANTE	OBRAS	03/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.59706902	-
N° 090	2019	PLAN COPESCO NACIONAL MINCETUR	CONSORCIO LIMA	OBRAS	15/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.60321553	-
N° 117	2019	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL PIURA- GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONSORCIO CHULUCANAS	OBRAS	26/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.60371551	-
N° 193	2019	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	CONSORCIO SANITARIO HUANUCO	OBRAS	04/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.6145184	-
N° 051	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR	CONSORCIO ALE CONTRATISTAS	OBRAS	17/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.61509357	-
N° 062	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO SUPERVISOR NORVIAL PERU	OBRAS	14/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.62625448	-
N° 232	2019	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CONSORCIO CATILLUC	OBRAS	09/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.63140131	-
N° 359	2019	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	F&D INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	19/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.64009973	-
N° 199	2019	EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	CONSORCIO ERMITAÑO	OBRAS	31/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.64129331	-
N° 241	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY	CONSORCIO M&C	OBRAS	10/07/2019	EXTERNO	Descargar	0.64723296	-
N° 260	2019	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONSORCIO APACHETA (RAG NEGOCIOS GENERALES EIRL - FERNANDO TELLO SANTA CRUZ)	OBRAS	25/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.67062145	-
N° 420	2019	UNIDAD EJECUTORA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CORPORACION PLEYADES SAC	OBRAS	04/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.67250386	-
N° 079	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION	CONSORCIO LA UNION	OBRAS	13/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.68149168	-
N° 166	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA	EMPRESA CONSULTORES EJECUTORES INVERSIONISTAS & CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	31/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.68205002	-
N° 266	2019	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	CONSORCIO EL INCA	OBRAS	18/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.68793687	-
N° 106	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO AYACUCHO	OBRAS	18/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.69021131	-
N° 407	2019	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA - TRAGSA	OBRAS	24/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.69348608	-
N° 239	2019	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA	OBRAS	30/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.71291016	-
N° 317	2019	ELECTRO SUR ESTE SAA	CONSORCIO GAMA (PROYECTOS ESTRUCTURAS Y SUPERVISION SAC - USA CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	26/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.71696217	-
N° 221	2019	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROYECTO CONSORCIO ACTIVO SAC/PALBE CONTRATISTAS GENERALES EIRL	OBRAS	14/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.724014	-
N° 144	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO SENSUS JERGO	OBRAS	08/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.72446269	-
N° 215	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR	CONSORCIO MICRO RED MOSNA	OBRAS	17/05/2019	EXTERNO	Descargar	0.73870996	-

N° 069	2019	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA IE SAN RAMON	OBRAS	04/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.74142504	-
N° 162	2019	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	CONSORCIO ANDAHUAYLAS	OBRAS	21/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.75318972	-
N° 395	2019	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-PRONIED	CONSORCIO JUNIN	OBRAS	30/12/2019	EXTERNO	Descargar	0.76000502	-
N° 135	2019	GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO	CONSORCIO CHAVIN	OBRAS	11/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.77262859	-
N° 275	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO	CONSORCIO BUENOS AIRES	OBRAS	15/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.78151341	-
N° 032	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - UNAS	CONSORCIO PARAIDO VERDE	OBRAS	25/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.7925392	-
N° 082	2019	UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS REGIONALES- PROREGION DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CONSTRUCTORA ICCONS SRL	OBRAS	25/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.79477495	-
N° 048	2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO SA	CONSORCIO HERBELIN	OBRAS	30/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.7992518	-
N° 284	2019	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	AMERICAN CONTRATISTAS SAC	OBRAS	19/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.8061652	-
N° 030	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	08/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.8112859	-
N° 222	2019	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD	A&R SAC CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	16/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.8326395	-
N° 421	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	REPRESENTACIONES OMEGA INGS SRL	OBRAS	12/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.83548737	-
N° 110	2019	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	CONSORCIO HUANCVELICA	OBRAS	13/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.8381013	-
N° 387	2019	UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	CONSORCIO SANTO DOMINGO	OBRAS	15/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.84556636	-
N° 332	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO	CONSORCIO DEL VALLE	OBRAS	29/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.84748513	-
N° 167	2019	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CONSORCIO SAN MARCOS I	OBRAS	10/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.85214219	-
N° 388	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS SA	OBRAS	19/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.86484107	-
N° 008	2019	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CONSORCIO CATILLUC	OBRAS	25/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.86609314	-
N° 252	2019	UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA	RIEGOS NEWRAIN SL	OBRAS	24/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.87197201	-
N° 190	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	CONSORCIO LAS MERCEDES	OBRAS	07/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.87652971	-
N° 185	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	CORPORACION LAYO SAC	OBRAS	25/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.87901759	-
N° 402	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO	CONSORCIO DEL NORTE	OBRAS	25/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.88451492	-
N° 156	2019	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU SA	CONSORCIO MANTACRA	OBRAS	18/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.89288924	-
N° 265	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA	CONSORCIO GRAU	OBRAS	23/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.89681606	-
N° 033	2019	GOBIERNO REIGONALDE AMAZONAS	SAMAN CONTRATISTAS GENERALES EIRL	OBRAS	20/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.90215376	-
N° 365	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA	ESTRUCTURAS METALICAS Y OBRAS CIVILES G&M EIRL	OBRAS	13/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.90546828	-
N° 382	2019	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO	CONSORCIO HUERTA VENEGAS	OBRAS	03/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.9061823	-
N° 088	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE	CONSORCIO VILLA	OBRAS	25/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.90671936	-
N° 280	2019	PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR	CONSORCIO SAN MIGUEL (REPRESENTACIONES FLORES SRL - ROALSA CONTRATISTAS	OBRAS	11/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.91135789	-
N° 383	2019	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	CONSORCIO ZEUS	OBRAS	26/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.91324908	-
N° 282	2019	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	CONSORCIO YARACYACU	OBRAS	27/08/2019	EXTERNO	Descargar	0.93085687	-
N° 403	2019	PLAN COPESCO NACIONAL MINCETUR	CONSORCIO MUSEO MALI	OBRAS	20/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.94885437	-
N° 219	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO SACHACA	OBRAS	07/06/2019	EXTERNO	Descargar	0.95610713	-
N° 017	2019	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CONSORCIO PRIMAVERA	OBRAS	08/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.95627231	-

N° 274	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO	CONSORCIO CERRO GRANDE	OBRAS	14/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.96030457	-
N° 155	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO ENCINAS FRANCO	OBRAS	08/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.96300224	-
N° 346	2019	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA - EMAPE SA	CONSORCIO LA HERRADURA	OBRAS	15/11/2019	EXTERNO	Descargar	0.97064594	-
N° 212	2019	GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO	CESEL SA	OBRAS	11/01/2019	EXTERNO	Descargar	0.97790615	-
N° 025	2019	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA - EMAPE SA	CONSORCIO SUPERVISOR GEOMETRIA VIAL	OBRAS	05/04/2019	EXTERNO	Descargar	0.98052324	-
N° 152	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY	CONSORCIO JORGE CHAVEZ	OBRAS	18/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.98189729	-
N° 011	2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRREGACIONES DEL MINISTERIO AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO DE LA COSTA CONFORMADO POR SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES	OBRAS	08/03/2019	EXTERNO	Descargar	0.98238835	-
N° 157	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO HUALLAGA	OBRAS	19/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.99135477	-
N° 246	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA	OBRAS	26/02/2019	EXTERNO	Descargar	0.99194398	-
N° 291	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CABANA	CONSORCIO ATENEO	OBRAS	18/09/2019	EXTERNO	Descargar	0.99487052	-
N° 259	2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	CONSORCIO SANTA CLARA	OBRAS	16/10/2019	EXTERNO	Descargar	0.99691223	-

ANEXO 02: Muestra de Laudos externos registrados del periodo 2020

Laudo	Año	Parte Estado	Parte Contratista	Tipo de Objeto del Contrato	Fecha del Laudo	Tipo de Laudo	Archivo	VALOR aleatorio	Número de muestras
N° 222	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO	CONSORCIO MARCASEQUIA	OBRAS	01/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.02497826	1
N° 086	2020	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO LIBERTADORES	OBRAS	15/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.02838177	2
N° 058	2020	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PROCOES	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA SUCURSAL DEL PERU - TRAGSA	OBRAS	03/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.03494681	3
N° 043	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI	CONSORCIO ECHARATI	OBRAS	07/02/2020	EXTERNO	Descargar	0.04354698	4
N° 235	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER	CONSORCIO SUR PERU	OBRAS	30/10/2020	EXTERNO	Descargar	0.07451451	5
N° 177	2020	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	CONSORCIO GAMARRA	OBRAS	26/10/2020	EXTERNO	Descargar	0.08216037	6
N° 074	2020	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	CONSORCIO 4A	OBRAS	02/06/2020	EXTERNO	Descargar	0.09476455	7
N° 195	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO	CONSORCIO ACOMAYO	OBRAS	22/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.09580793	8
N° 057	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	CONSORCIO SAN MARTIN DE PORRAS	OBRAS	03/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.09645757	9
N° 026	2020	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - MINISTERIO DEL INTERIOR	SANTA MARIA CONTRATISTAS SRL	OBRAS	05/02/2020	EXTERNO	Descargar	0.10285064	10
N° 199	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO CALLERIA	OBRAS	09/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.10608565	11
N° 145	2020	MINISTERIO DEL INTERIOR	CONSORCIO VENANCIO SRL	OBRAS	01/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.10792851	12
N° 194	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCOMARCA	CONSORCIO CATEDRAL	OBRAS	23/11/2020	EXTERNO	Descargar	0.11804406	13
N° 027	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	CONSORCIO MUNICH	OBRAS	31/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.12343359	14
N° 129	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE	CONSORCIO RECONSTRUCCION	OBRAS	02/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.12515245	15
N° 191	2020	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	CONSORCIO SALUD PICOTA	OBRAS	07/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.1311247	16
N° 102	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA - COTABAMBAS	CONSORCIO VIRGEN DE COCHARCAS	OBRAS	23/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.13852116	17
N° 126	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED - UE 108	CONSORCIO SAN RAMON	OBRAS	04/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.14243579	18
N° 096	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO PUENTES DEL NORTE	OBRAS	15/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.16058762	19
N° 061	2020	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PROCOES	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA SUCURSAL DEL PERU - TRAGSA	OBRAS	03/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.17676874	20
N° 120	2020	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO SACHACA	OBRAS	02/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.17965923	21
N° 192	2020	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	CONSORCIO VIAL ISHANCA	OBRAS	22/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.18674009	22
N° 238	2020	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONSORCIO EDYTEC - YAGUESA	OBRAS	20/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.19720356	23
N° 135	2020	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	07/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.20047931	24
N° 154	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	GA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC	OBRAS	28/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.20379443	25
N° 144	2020	GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO	CONSORCIO EMANUEL	OBRAS	28/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.20532687	26
N° 151	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS	CONSORCIO VALLE LAJEÑO	OBRAS	25/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.20973064	27
N° 064	2020	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	H&M INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	OBRAS	09/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.2152743	28
N° 068	2020	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	CONSORCIO HOSPITAL CAÑETE	OBRAS	11/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.22493098	29
N° 210	2020	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR	CONSORCIO VALLE DEL COLCA	OBRAS	29/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.24343759	30
N° 223	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO	CONSORCIO ANTAITEC INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MESA LLA ERL Y MADRUEZZA	OBRAS	30/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.25089826	31
N° 174	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ SAC	OBRAS	11/11/2020	EXTERNO	Descargar	0.25557498	32

N° 141	2020	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO - PNSU	CONSORCIO CALANA	OBRAS	22/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.26406035	33
N° 176	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	CONSORCIO CACHYACU II	OBRAS	24/11/2020	EXTERNO	Descargar	0.27158356	34
N° 023	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED UE 108	CONSORCIO VAYMA CARBAJAL	OBRAS	15/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.27232036	35
N° 028	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA	CONSORCIO TALAVERA	OBRAS	06/02/2020	EXTERNO	Descargar	0.27374826	36
N° 121	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC	PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION SRLTDA - PROCONST	OBRAS	06/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.28832087	37
N° 180	2020	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO OLICH	OBRAS	08/10/2020	EXTERNO	Descargar	0.29844925	38
N° 137	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO SANTA ROSA	OBRAS	16/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.31217719	39
N° 183	2020	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	CONSORCIO SANTA ROSA	OBRAS	27/11/2020	EXTERNO	Descargar	0.35412539	40
N° 169	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA	CONSORCIO VIAL CHOROPAMPA	OBRAS	20/10/2020	EXTERNO	Descargar	0.3571893	41
N° 030	2020	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	CONSORCIO LOS INCAS	OBRAS	27/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.37596117	42
N° 230	2020	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	JD CONSULTORES OBRAS Y SERVICIOS SCRL	OBRAS	16/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.37686421	43
N° 038	2020	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA (PELT)	CONSORCIO SAN AGUSTIN	OBRAS	05/02/2020	EXTERNO	Descargar	0.38235529	44
N° 022	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	CONSORCIO PIURA	OBRAS	31/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.38456207	45
N° 100	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS	EMPRESA CONSTRUCTORA GAE & ASOCIADOS SAC	OBRAS	17/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.39354071	46
N° 127	2020	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	CONSORCIO INGENIERIA	OBRAS	03/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.39631141	47
N° 055	2020	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA - EPS GRAU SA	CONSORCIO LA PRIMAVERA	OBRAS	28/02/2020	EXTERNO	Descargar	0.40422145	48
N° 079	2020	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - OGIN	CONSORCIO FATIMA	OBRAS	03/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.40939661	49
N° 116	2020	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO SENSUS JERGO	OBRAS	30/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.41345926	50
N° 020	2020	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	CONSORCIO EMANUEL	OBRAS	28/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.42182563	51
N° 164	2020	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PROCOES	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	03/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.42224304	52
N° 036	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	CONSORCIO LA CATEDRAL	OBRAS	10/02/2020	EXTERNO	Descargar	0.46496805	53
N° 136	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	E&R CONSTRUCTORES EIRL	OBRAS	17/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.46678334	54
N° 181	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA	PROIECTUS EIRL	OBRAS	16/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.47078129	55
N° 111	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA- EPS - EMAPICA SA	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	OBRAS	22/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.48039581	56
N° 201	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	CONSORCIO SANEAMIENTO TARAPOTO	OBRAS	23/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.48747306	57
N° 216	2020	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR	CONSORCIO SAN JOSE INTEGRADO POR: LAS EMPRESAS M HOLDING PERU SAC Y SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	OBRAS	16/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.49054158	58
N° 196	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	CONSORCIO MORAS 18	OBRAS	20/11/2020	EXTERNO	Descargar	0.49456348	59
N° 101	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURI MORI	CONSORCIO TUMBES	OBRAS	06/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.50785016	60
N° 138	2020	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	WAGSO CONSTRUCCIONES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	15/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.52638772	61
N° 070	2020	EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SA - SEDALIB SA	CONSORCIO EL OVALO	OBRAS	31/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.54626179	62
N° 156	2020	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	CONSORCIO SANIPES LAB	OBRAS	04/05/2020	EXTERNO	Descargar	0.54687005	63
N° 089	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN	CONIESA EIRL LTDA	OBRAS	08/07/2020	EXTERNO	be	0.55025693	64
N° 060	2020	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PROCOES	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA SUCURSAL DEL PERU - TRAGSA	OBRAS	03/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.55472539	-
N° 228	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	ALDESA CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL EN PERU	OBRAS	11/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.60141554	-

N° 091	2020	EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA SA	CONSORCIO INTEGRAL GADA 2H	OBRAS	29/05/2020	EXTERNO	Descargar	0.60205363	-
N° 229	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	JJC CONTRATISTAS GENERALES SA	OBRAS	23/10/2020	EXTERNO	Descargar	0.62237681	-
N° 112	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN	HELMER AQUILES VILLAJULCA VELASQUEZ	OBRAS	13/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.64241815	-
N° 155	2020	EJERCITO PERUANO - SERVICIO DE INGENIERIA DEL EJERCITO - SINGE	CONSORCIO PUTUMAYO	OBRAS	21/10/2020	EXTERNO	Descargar	0.64285328	-
N° 093	2020	EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA SA	CONSORCIO INTEGRAL GADA 2H II	OBRAS	29/05/2020	EXTERNO	Descargar	0.66293146	-
N° 157	2020	PLAN COPESCO NACIONAL MINCETUR	CONSORCIO SUPERVISOR YARINACOA	OBRAS	06/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.66577682	-
N° 149	2020	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE INTERIOR - MININTER	CONSORCIO LIMA	OBRAS	11/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.68356373	-
N° 170	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	CONSORCIO PIEDRA DEL TORO	OBRAS	31/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.69532537	-
N° 125	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO HUALLAGA	OBRAS	31/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.69787841	-
N° 114	2020	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	VASMER CONSTRUCCIONES, ACABADOS, DECORACIONES Y SUMINISTROS SA	OBRAS	26/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.7321473	-
N° 119	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO	CORPORACION KAYSER SAC	OBRAS	19/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.73337568	-
N° 122	2020	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO	CONSORCIO VIGSAON	OBRAS	03/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.74398309	-
N° 094	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE	CONSORCIO LA TORRE	OBRAS	08/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.74535572	-
N° 045	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI	CONSORCIO UMARI	OBRAS	14/02/2020	EXTERNO	Descargar	0.75424155	-
N° 008	2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	CONSORCIO CAMPO VERDE	OBRAS	06/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.76324938	-
N° 016	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	CONSORCIO GIRASOLES	OBRAS	30/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.76402183	-
N° 220	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA	CONSORCIO AGUA POTABLE PUCARA	OBRAS	13/04/2020	EXTERNO	Descargar	0.76799415	-
N° 233	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	CONSORCIO MOYOBAMBA	OBRAS	02/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.76878103	-
N° 178	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - UNASAM	CONSORCIO SHANCAYAN	OBRAS	23/11/2020	EXTERNO	Descargar	0.77896936	-
N° 005	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	CONSORCIO VIAL LORETO	OBRAS	07/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.78416409	-
N° 062	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	CONSORCIO UNAP	OBRAS	13/02/2020	EXTERNO	Descargar	0.79256934	-
N° 227	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO SUPERVISOR YANACOA	OBRAS	29/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.81110786	-
N° 175	2020	FUERZA AEREA DEL PERU - SERVICIO DE INGENIERIA	CONSORCIO LAS PALMAS	OBRAS	09/11/2020	EXTERNO	Descargar	0.81188176	-
N° 099	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA	CORPORATION SAGESSE SAC	OBRAS	10/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.82518046	-
N° 117	2020	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	OBRAS DE INGENIERIA SA	OBRAS	31/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.82595213	-
N° 241	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE	CONSORCIO RECONSTRUCCION	OBRAS	19/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.82620013	-
N° 085	2020	UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO G&A	OBRAS	16/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.86563224	-
N° 185	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS	HARPER INGINIEROS SAC	OBRAS	02/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.87542743	-
N° 006	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON	CONSORCIO HUACRACHUCO	OBRAS	09/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.87927215	-
N° 217	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO II	OBRAS	18/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.89036144	-
N° 165	2020	MINISTERIO DE SALUD - MINSA	CONSORCIO EJECUTOR ATE	OBRAS	07/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.89391795	-
N° 226	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	CONSORCIO NUEVO AMANECER	OBRAS	07/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.89481384	-
N° 123	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO PUCALLPA	OBRAS	04/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.90020998	-
N° 159	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS	OBRAS	10/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.91319554	-

N° 148	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	CONSORCIO ALTO ANDINO	OBRAS	25/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.91995443	-
N° 134	2020	PROYECTOS ESPECIAL ALTO MAYO - PEAM - GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	CONSORCIO ALIANZA	OBRAS	15/09/2020	EXTERNO	Descargar	0.92820643	-
N° 158	2020	PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA- PSI	CONSORCIO HUAMANGA	OBRAS	29/07/2020	EXTERNO	Descargar	0.94302439	-
N° 069	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES CYSMA SRL	OBRAS	06/03/2020	EXTERNO	Descargar	0.95438945	-
N° 010	2020	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	CONSORCIO EJECUTOR AREQUIPA	OBRAS	20/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.96404376	-
N° 106	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	CONSORCIO MOCHICA	OBRAS	19/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.96820104	-
N° 109	2020	PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA - PMSAJ	CONSORCIO PAJATEN I	OBRAS	13/08/2020	EXTERNO	Descargar	0.96975295	-
N° 198	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HERMILIO VALDIZAN	CONSORCIO SANTA ROSA	OBRAS	03/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.9703707	-
N° 215	2020	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - PSI	CONSORCIO GA	OBRAS	14/12/2020	EXTERNO	Descargar	0.97309873	-
N° 188	2020	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - OGIN	CONSORCIO BRIKAM	OBRAS	28/10/2020	EXTERNO	Descargar	0.98282214	-
N° 140	2020	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONSORCIO PROYECTO ACTIVO SAC - PALBE CONTRATISTAS GENERALES EIRL	OBRAS	15/01/2020	EXTERNO	Descargar	0.99984415	-

ANEXO 03: Muestra de Laudos externos registrados del periodo 2021

Laudo	Año	Parte Estado	Parte Contratista	Tipo de Objeto del Contrato	Fecha del Laudo	Tipo de Laudo	Archivo	VALOR aleatorio	Número de muestras
N° 096	2021	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	CONSORCIO SAN JUAN	OBRAS	24/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.01631413	1
N° 018	2021	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO - MINAGRI-PEDICP	CONSORCIO CAMPO SERIO	OBRAS	10/02/2021	EXTERNO	Descargar	0.03776807	2
N° 042	2021	PLAN COPESCO NACIONAL	CONSORCIO LEONARDI	OBRAS	15/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.07638266	3
N° 107	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA	CONSORCIO SAN MARTIN	OBRAS	23/07/2021	EXTERNO	Descargar	0.07997766	4
N° 087	2021	JEFATURA DE LA X RPNP-CUSCO	J&J BROTHERS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION EIRL	OBRAS	25/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.0885142	5
N° 143	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR	CONSORCIO SCS	OBRAS	17/11/2021	EXTERNO	Descargar	0.12555943	6
N° 028	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL SICUANI II	OBRAS	26/02/2021	EXTERNO	Descargar	0.12964509	7
N° 161	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	CHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	29/10/2021	EXTERNO	Descargar	0.14282103	8
N° 104	2021	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	CASAS INGENIEROS CONTRATISTAS SAC	OBRAS	08/07/2021	EXTERNO	Descargar	0.14542851	9
N° 093	2021	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-PNSU	CONSORCIO CALANA	OBRAS	31/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.16688258	10
N° 053	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	CONSORCIO LOS ANDES	OBRAS	23/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.16706659	11
N° 108	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	CONSORCIO TOCACHE	OBRAS	04/08/2021	EXTERNO	Descargar	0.17866935	12
N° 163	2021	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	A&R SAC CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	01/12/2021	EXTERNO	Descargar	0.19777493	13
N° 160	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL JAYLLI	OBRAS	14/06/2021	EXTERNO	Descargar	0.21035676	14
N° 166	2021	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	CONSORCIO JIREH	OBRAS	05/10/2021	EXTERNO	Descargar	0.21956296	15
N° 057	2021	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - SENCICO	ASA ASOCIADOS SA	OBRAS	25/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.22192858	16
N° 013	2021	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	CONSORCIO KOMALY	OBRAS	22/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.27808408	17
N° 061	2021	PLAN COPESCO NACIONAL	CONSORCIO TURISTICO AZUL	OBRAS	19/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.27960871	18
N° 041	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTAIGO DE CHUCO	KRL CONTRATISTAS EIRL	OBRAS	11/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.28979971	19
N° 072	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI	CONSORCIO BKS	OBRAS	04/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.30186477	20
N° 039	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI	CONSORCIO JERUSALEN INTEGRADO POR: EMPRESA CORPORACION TECNOLOGICA ORIENTADA A LA CONSTRUCCION	OBRAS	18/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.32539069	21
N° 046	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO HUAMACHUCO I	OBRAS	07/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.35164502	22
N° 065	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA	D& CORPORACION PACHAPAQUI SAC	OBRAS	12/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.35250025	23
N° 113	2021	EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA SA - EMILIMA	CONSORCIO PARQUES DE LIMA	OBRAS	13/07/2021	EXTERNO	Descargar	0.38983901	24
N° 141	2021	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	MAKIBER SA SUCURSAL PERU	OBRAS	18/10/2021	EXTERNO	Descargar	0.39682979	25
N° 114	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY	INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS WIROKO SAC	OBRAS	12/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.41219739	26
N° 060	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	ALE CONTRSTISTAS SRL	OBRAS	05/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.4244975	27
N° 035	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA	CONSORCIO SAN MIGUELITO	OBRAS	05/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.43657242	28
N° 044	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	CONSORCIO LUCMA VI	OBRAS	30/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.4515426	29
N° 142	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO OBRAINSA - SVC	OBRAS	24/08/2021	EXTERNO	Descargar	0.47857811	30
N° 036	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO FENIX	OBRAS	04/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.5356732	31
N° 140	2021	PLAN COPESCO NACIONAL	CONSORCIO TURISTICO YARINACUCHA	OBRAS	14/09/2021	EXTERNO	Descargar	0.54131187	32

N° 040	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL	CONSORCIO CUYUCHUGO	OBRAS	30/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.54602281	33
N° 004	2021	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	DIAL CONSTRUCTORES SRL	OBRAS	07/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.55125364	34
N° 069	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	CONSORCIO LAGARTERA EJECUTORES	OBRAS	13/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.56214803	35
N° 102	2021	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	CONSORCIO Q&G	OBRAS	30/06/2021	EXTERNO	Descargar	0.56844408	36
N° 105	2021	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	CONSORCIO RIVA-MEDITERRANEO	OBRAS	03/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.58714348	37
N° 005	2021	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR	CONSORCIO MARIATEGUI	OBRAS	07/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.59272379	38
N° 020	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES	OBRAS	19/02/2021	EXTERNO	Descargar	0.59390926	39
N° 062	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO GRUPO FLORES	OBRAS	30/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.60386878	40
N° 081	2021	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	CONSORCIO VILLA MARIA	OBRAS	03/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.60671963	41
N° 091	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	CONSORCIO EJECUTOR 2 CUTERVO	OBRAS	27/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.63187126	42
N° 017	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL HUAYLLAY	OBRAS	02/02/2021	EXTERNO	Descargar	0.64244165	-
N° 168	2021	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	CONSORCIO HOSPITALARIO RIOJA	OBRAS	11/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.65744486	-
N° 052	2021	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	CONSORCIO SALUD CAMANA II	OBRAS	19/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.66312704	-
N° 070	2021	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	CONSORCIO PASCO I	OBRAS	31/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.66535951	-
N° 097	2021	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	CONSORCIO NUEVO TUMBES	OBRAS	01/06/2021	EXTERNO	Descargar	0.67265693	-
N° 127	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN	WISORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL	OBRAS	29/09/2021	EXTERNO	Descargar	0.67677489	-
N° 047	2021	SUB REGION PACIFICO - GERENCIA REGIONAL DE ANCASH	CONSORCIO BUENOS AIRES	OBRAS	31/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.67939641	-
N° 146	2021	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA	OBRAS	06/10/2021	EXTERNO	Descargar	0.68568392	-
N° 049	2021	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	CONSORCIO ELITNOR SRL - OPTIMUS SECURITY SAC - RANGER SECURITY SRL	OBRAS	07/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.68636379	-
N° 010	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA	OBRAS	05/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.69019833	-
N° 048	2021	PODER JUDICIAL	CONSORCIO AREQUIPA I	OBRAS	19/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.72178547	-
N° 138	2021	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	CONSORCIO SACHACA	OBRAS	24/06/2021	EXTERNO	Descargar	0.7417572	-
N° 115	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLY	NEGOCIOS Y SERVICIOS FRAY MARTIN SAC	OBRAS	25/08/2021	EXTERNO	Descargar	0.74325205	-
N° 054	2021	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	21/04/2021	EXTERNO	Descargar	0.74876879	-
N° 126	2021	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	CONSORCIO LA MERCED	OBRAS	16/08/2021	EXTERNO	Descargar	0.75833728	-
N° 033	2021	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO DE ICA SA - EMAPICA	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	OBRAS	25/02/2021	EXTERNO	Descargar	0.78400668	-
N° 133	2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO DE LIMA - SEDAPAL	CONSORCIO PTAR PACHACUTEC	OBRAS	13/10/2021	EXTERNO	Descargar	0.80072943	-
N° 088	2021	JEFATURA DE LA X RPNP-CUSCO	CONSORCIO ISA	OBRAS	25/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.81617238	-
N° 021	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED	OBRAS	21/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.81740852	-
N° 085	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO	CONSORCIO APURIMAC	OBRAS	26/05/2021	EXTERNO	Descargar	0.83688592	-
N° 136	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA	CONTRATISTAS GENERALES FIAL SRL	OBRAS	27/10/2021	EXTERNO	Descargar	0.84543458	-
N° 139	2021	ELECTRO UCAYALI SA	CONSORCIO ATALAYA	OBRAS	10/09/2021	EXTERNO	Descargar	0.85891809	-
N° 007	2021	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	CONSORCIO VIA COSTA VERDE CALLAO	OBRAS	11/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.85981195	-
N° 003	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	CONSORCIO KIMBIRI ALTO	OBRAS	11/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.87260814	-

N° 094	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO BUENOS AIRES	OBRAS	11/06/2021	EXTERNO	Descargar	0.90922046	-
N° 008	2021	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR	CONSORCIO MURARIA	OBRAS	07/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.94123576	-
N° 109	2021	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA- EPS - EMAPICA SA	CONSORCIO SAN ANDRES	OBRAS	02/08/2021	EXTERNO	Descargar	0.94154104	-
N° 034	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL HUAYLLAY	OBRAS	23/02/2021	EXTERNO	Descargar	0.94416059	-
N° 050	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS	CONSORCIO COLLAZOS	OBRAS	24/03/2021	EXTERNO	Descargar	0.96745694	-
N° 006	2021	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	CONSORCIO ACCHA PARURO	OBRAS	19/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.97116836	-
N° 014	2021	PROVIAS NACIONAL - MTC	JAN EMILIO HOEFSLOOT	OBRAS	26/01/2021	EXTERNO	Descargar	0.97881638	-

ANEXO 04: Muestra de Laudos externos registrados del periodo 2022

Laudo	Año	Parte Estado	Parte Contratista	Tipo de Objeto del Contrato	Fecha del Laudo	Tipo de Laudo	Archivo	VALOR aleatorio	Número de muestras
N° 025	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	CONSORCIO 22 DE OCTUBRE	OBRAS	20/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.03398166	1
N° 041	2022	PLAN COPESCO NACIONAL	BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA SAU - SUCURSAL EN PERU	OBRAS	21/04/2022	EXTERNO	Descargar	0.05122425	2
N° 014	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO	CONSORCIO MELGAR	OBRAS	01/02/2022	EXTERNO	Descargar	0.05306425	3
N° 002	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA - HUAYLAS	CONSORCIO HUALLANCA	OBRAS	10/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.06965372	4
N° 078	2022	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	CONSORCIO PAMPACOLCA	OBRAS	20/06/2022	EXTERNO	Descargar	0.08224776	5
N° 042	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	CONSORCIO MUNICH	OBRAS	08/02/2022	EXTERNO	Descargar	0.10195543	6
N° 097	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	CONSORCIO VIAL LA CHIRA	OBRAS	02/09/2022	EXTERNO	Descargar	0.10678289	7
N° 018	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DORADO SAC	OBRAS	14/02/2022	EXTERNO	Descargar	0.1152968	8
N° 069	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA	SICMA SAC	OBRAS	03/06/2022	EXTERNO	Descargar	0.12983461	9
N° 048	2022	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	CONSORCIO HOSPITAL SUR	OBRAS	26/04/2022	EXTERNO	Descargar	0.14494489	10
N° 047	2022	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	CONSORCIO MARAÑON	OBRAS	19/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.16745884	11
N° 001	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO	CONSORCIO TAYABAMBITA	OBRAS	03/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.16920373	12
N° 024	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE	GRUPO FER CONS SAC	OBRAS	16/03/2022	EXTERNO	Descargar	0.18538596	13
N° 049	2022	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - SENCICO - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	ASA ASOCIADOS SA	OBRAS	09/05/2022	EXTERNO	Descargar	0.18836263	14
N° 082	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	CONSORCIO AMAUTA	OBRAS	11/07/2022	EXTERNO	Descargar	0.22582596	15
N° 068	2022	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	CONSORCIO EL INCA	OBRAS	18/05/2022	EXTERNO	Descargar	0.22903039	16
N° 058	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUMALIES	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA	OBRAS	18/05/2022	EXTERNO	Descargar	0.23799826	17
N° 067	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	E&R CONTRATISTAS GENERALES SRL	OBRAS	06/06/2022	EXTERNO	Descargar	0.26038568	18
N° 023	2022	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	CONSORCIO TUCUME	OBRAS	21/02/2022	EXTERNO	Descargar	0.31988915	19
N° 063	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	CONSORCIO VICTOR ANDRES BELAUNDE	OBRAS	17/06/2022	EXTERNO	Descargar	0.33084949	20
N° 064	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA	CONSORCIO NORTE	OBRAS	26/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.35636738	21
N° 033	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO	CONSORCIO SUR	OBRAS	30/03/2022	EXTERNO	Descargar	0.35832588	22
N° 037	2022	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	CONSORCIO ANDAHUAYLAS	OBRAS	08/04/2022	EXTERNO	Descargar	0.3755043	23
N° 059	2022	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN	EMPRESA E&S SA	OBRAS	25/04/2022	EXTERNO	Descargar	0.38642991	24
N° 100	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	CONSORCIO COMPLEJO EDUCATIVO	OBRAS	04/11/2022	EXTERNO	Descargar	0.43499134	25
N° 093	2022	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONALVIAS SUCURSAL DEL PERU SAC	OBRAS	15/08/2022	EXTERNO	Descargar	0.43737596	26
N° 055	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA	CONSORCIO OROPESA	OBRAS	31/05/2022	EXTERNO	Descargar	0.45032782	27
N° 044	2022	PLAN COPESCO	FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	25/04/2022	EXTERNO	Descargar	0.47578033	28
N° 072	2022	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	CONSORCIO SAN PEDRO	OBRAS	08/04/2022	EXTERNO	Descargar	0.48440946	29
N° 091	2022	ACTIVOS MINEROS SAC	CONSORCIO SAN CAMILO	OBRAS	02/09/2022	EXTERNO	Descargar	0.50635507	-
N° 087	2022	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC	CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 SA - IIRSA	OBRAS	18/08/2022	EXTERNO	Descargar	0.50667823	-
N° 003	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	CONSORCIO COLTANI	OBRAS	12/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.52779939	-

N° 114	2022	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	CONSORCIO EJECUTOR ICA	OBRAS	21/10/2022	EXTERNO	Descargar	0.53827381	-
N° 026	2022	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE SA	CONSORCIO ORION	OBRAS	25/03/2022	EXTERNO	Descargar	0.54780184	-
N° 073	2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SA - SEDAPAR SA	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	OBRAS	15/06/2022	EXTERNO	Descargar	0.55066323	-
N° 081	2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SA - SEDAPAR SA	CONSORCIO LA LIBERTAD	OBRAS	11/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.55895071	-
N° 020	2022	PLAN COPESCO NACIONAL	CONSORCIO MOYOBAMBA	OBRAS	15/02/2022	EXTERNO	Descargar	0.58320884	-
N° 029	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL	CONSORCIO GRUPO ABM	OBRAS	14/02/2022	EXTERNO	Descargar	0.63376052	-
N° 128	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO GUADALUPE	OBRAS	11/07/2022	EXTERNO	Descargar	0.63428189	-
N° 112	2022	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR	CONSORCIO MACHU PICCHU	OBRAS	20/09/2022	EXTERNO	Descargar	0.68135742	-
N° 019	2022	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA - EMAPE SA	CONSORCIO MIGUEL GRAU	OBRAS	22/02/2022	EXTERNO	Descargar	0.70582727	-
N° 007	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA	CONSORCIO KAWI MAKI	OBRAS	27/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.71586895	-
N° 088	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	CONSORCIO C&C PAVIMENTOS	OBRAS	20/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.72323907	-
N° 098	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS	CONSORCIO AREQUIPA	OBRAS	10/09/2022	EXTERNO	Descargar	0.81321501	-
N° 052	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION	CONSORCIO CISA INGENIEROS	OBRAS	12/05/2022	EXTERNO	Descargar	0.82367378	-
N° 008	2022	PLAN COPESCO NACIONAL	CONSORCIO NACIONAL	OBRAS	10/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.86918388	-
N° 076	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	MIGUEL ENRIQUE BAZAN ORELLANA	OBRAS	02/08/2022	EXTERNO	Descargar	0.92602678	-
N° 077	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO	CONSORCIO VIAL CRUZ DE CHUCA	OBRAS	03/08/2022	EXTERNO	Descargar	0.92925577	-
N° 054	2022	PLAN COPESCO NACIONAL	CONSORCIO MOYOBAMBA	OBRAS	15/02/2022	EXTERNO	Descargar	0.93566287	-
N° 006	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	CONSORCIO CHICLAYO	OBRAS	06/01/2022	EXTERNO	Descargar	0.96222935	-

ANEXO 05: Muestra de Laudos internos registrados del periodo 2019

Laudo	Año	Parte Estado	Parte Contratista	Tipo de Objeto del Contrato	Fecha del Laudo	Tipo de Laudo	Archivo	VALOR aleatorio	Número de muestras
N° 059	2019	EJERCITO DEL PERU	CONSORCIO INVERSIONES SULLANA	OBRAS	22/08/2019	INTERNO	Descargar	0.00060797	1
N° 098	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	30/07/2018	INTERNO	Descargar	0.01480452	2
N° 087	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	07/11/2019	INTERNO	Descargar	0.01559188	3
N° 025	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS	CONSORCIO SAN AGUSTIN DE HUALHUAS	OBRAS	27/08/2019	INTERNO	Descargar	0.10522279	4
N° 004	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA	JKMB GENERALES SRL	OBRAS	31/10/2019	INTERNO	Descargar	0.11118329	5
N° 083	2019	MINISTERIO PUBLICO	CONSORCIO AYAVIRI	OBRAS	31/07/2019	INTERNO	Descargar	0.12220067	6
N° 054	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO KCB	OBRAS	20/03/2019	INTERNO	Descargar	0.15139278	7
N° 044	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	ROYJA INGENIEROS SRL	OBRAS	16/10/2019	INTERNO	Descargar	0.19940639	8
N° 090	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	22/02/2019	INTERNO	Descargar	0.2139924	9
N° 088	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO MAZA	OBRAS	09/09/2019	INTERNO	Descargar	0.22234864	10
N° 049	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO AREQUIPA	OBRAS	09/01/2019	INTERNO	Descargar	0.23159192	11
N° 046	2019	ELECTRO SUR ESTE SAA	CHIROQUE HERMANOS Y COMPAÑIA CONTRATISTAS GENERALES SA	OBRAS	28/06/2019	INTERNO	Descargar	0.25802989	12
N° 103	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	02/05/2019	INTERNO	Descargar	0.30745128	13
N° 032	2019	MINISTERIO PUBLICO	CONSORCIO ALKAPALKA	OBRAS	22/07/2019	INTERNO	Descargar	0.30796946	14
N° 013	2019	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	CONSORCIO QUILCA	OBRAS	19/08/2019	INTERNO	Descargar	0.32196954	15
N° 085	2019	PROYECTO ESPECIAL CIERRA CENTRO SUR DE AYACUCHO	CONSORCIO CENTRO SUR	OBRAS	13/12/2019	INTERNO	Descargar	0.40794079	16
N° 028	2019	MINISTERIO PUBLICO	CONSORCIO SCUANI	OBRAS	27/11/2019	INTERNO	Descargar	0.41445404	17
N° 048	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	CONSORCIO ESPERANZA	OBRAS	16/09/2019	INTERNO	Descargar	0.42259493	18
N° 077	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	CONSORCIO SAN RAMON DE PANGOA	OBRAS	05/08/2019	INTERNO	Descargar	0.47842137	19
N° 023	2019	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	CONSORCIO DHMONT & CG&M SAC	OBRAS	09/10/2019	INTERNO	Descargar	0.49094634	20
N° 127	2019	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 01 - PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	CONSORCIO HUAROS PAMPA HERMOSA	OBRAS	02/10/2019	INTERNO	Descargar	0.58251569	21
N° 076	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	OBRAS	10/09/2019	INTERNO	Descargar	0.66008439	22
N° 114	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	23/08/2019	INTERNO	Descargar	0.66981516	23
N° 063	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT	JAVI SA CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	13/03/2019	INTERNO	Descargar	0.69152905	-
N° 064	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL PERU SAC	OBRAS	25/01/2019	INTERNO	Descargar	0.70321436	-
N° 071	2019	FUERZA AEREA DEL PERU	A+A CONTRATISTAS GENERALES SRL	OBRAS	14/05/2019	INTERNO	Descargar	0.70436192	-
N° 067	2019	MINISTERIO PUBLICO	CONSORCIO ANTARCO	OBRAS	07/06/2019	INTERNO	Descargar	0.7114503	-
N° 112	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL PERU SAC	OBRAS	30/05/2019	INTERNO	Descargar	0.71565945	-
N° 058	2019	MINISTERIO PUBLICO	CONSORCIO VILLA EL SALVADOR	OBRAS	11/02/2019	INTERNO	Descargar	0.80475695	-
N° 117	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL PERU SAC	OBRAS	25/03/2019	INTERNO	Descargar	0.80699131	-
N° 123	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI	CONSORCIO CALLERIA	OBRAS	20/12/2019	INTERNO	Descargar	0.81663383	-
N° 107	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	04/04/2019	INTERNO	Descargar	0.83846415	-

N° 050	2019	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - UNIDAD EJECUTORA N° 01 - PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	CONSORCIO HUAROS PAMPA HERMOSA	OBRAS	11/06/2019	INTERNO	Descargar	0.8434695	-
N° 043	2019	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO PUENTE TUMBES	OBRAS	15/10/2019	INTERNO	Descargar	0.84618456	-
N° 001	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BULDIBUYO	EMPRESA CONSTRUCTORA TORRAG EIRL	OBRAS	23/07/2019	INTERNO	Descargar	0.89096401	-
N° 109	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT	JAVI SA CONTRATISTAS GENERALES	OBRAS	08/07/2019	INTERNO	Descargar	0.91277178	-
N° 008	2019	MINISTERIO PUBLICO	CONSORCIO VILLA EL SALVADOR	OBRAS	16/09/2019	INTERNO	Descargar	0.9247269	-
N° 105	2019	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSORCIO SAN PEDRO	OBRAS	08/05/2019	INTERNO	Descargar	0.96491125	-
N° 019	2019	MINISTERIO PUBLICO	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	20/03/2019	INTERNO	Descargar	0.98819948	-
N° 121	2019	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES (PNC) - UNIDAD EJECUTORA N° 001 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	CONSORCIO HUAROS PAMPA HERMOSA	OBRAS	04/11/2019	INTERNO	Descargar	0.99389826	-

ANEXO 06: Muestra de Laudos internos registrados del periodo 2020

Laudo	Año	Parte Estado	Parte Contratista	Tipo de Objeto del Contrato	Fecha del Laudo	Tipo de Laudo	Archivo	VALOR aleatorio	Número de muestras
N° 030	2020	PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA	CONSORCIO RIO MAYO	OBRAS	30/07/2020	INTERNO	Descargar	0.02105418	1
N° 024	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS SAC - CEDOSAC	OBRAS	20/07/2020	INTERNO	Descargar	0.08039674	2
N° 031	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	04/12/2020	INTERNO	Descargar	0.2031688	3
N° 026	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	02/09/2020	INTERNO	Descargar	0.3057981	4
N° 020	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT	CONSORCIO ZAVALETA	OBRAS	02/07/2020	INTERNO	Descargar	0.31451651	5
N° 034	2020	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION INTELLECTUAL - INDECOPI	CONSORCIO DE EJECUCION Y CONSULTORIA SA - COECSA	OBRAS	02/12/2020	INTERNO	Descargar	0.4068553	6
N° 007	2020	MINISTERIO DE EDUCACION - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSTRUCTORA CRD SA	OBRAS	11/03/2020	INTERNO	Descargar	0.42757313	7
N° 022	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE	TECVIA INGENIEROS SAC	OBRAS	23/09/2020	INTERNO	Descargar	0.43882316	8
N° 037	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL INTEGRADO POR: TERRAK SAC Y TABLEROS Y	OBRAS	08/07/2020	INTERNO	Descargar	0.52449569	9
N° 015	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL MAYOCC	OBRAS	27/02/2020	INTERNO	Descargar	0.53269995	-
N° 043	2020	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES	CENTRO MOVIL TUMBES EIRL	OBRAS	16/11/2020	INTERNO	Descargar	0.54659799	-
N° 035	2020	PROVIAS NACIONAL - MTC	CONSORCIO VIAL ENCAÑADA INTERGADO POR: INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	OBRAS	05/11/2020	INTERNO	Descargar	0.56544352	-
N° 027	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO TCT AMAZONIA	OBRAS	10/07/2020	INTERNO	Descargar	0.76447289	-
N° 019	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	CONSORCIO CHEN CHEN	OBRAS	09/03/2020	INTERNO	Descargar	0.76526597	-
N° 041	2020	ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS - SUNARP	CONSORCIO CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL	OBRAS	22/12/2020	INTERNO	Descargar	0.83956604	-
N° 021	2020	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	OBRAS	29/09/2020	INTERNO	Descargar	0.87707955	-

ANEXO 07: Muestra de Laudos internos registrados del periodo 2021

Laudo	Año	Parte Estado	Parte Contratista	Tipo de Objeto del Contrato	Fecha del Laudo	Tipo de Laudo	Archivo	VALOR aleatorio	Número de muestras
N° 021	2021	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES (PNC) - UNIDAD EJECUTORA N° 001 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	CONSORCIO HUAROS PAMPA HERMOSA	OBRAS	17/06/2021	INTERNO	Descargar	0.00644613	1
N° 070	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	CONSORCIO HUARIPAMPA	OBRAS	15/04/2021	INTERNO	Descargar	0.13339136	2
N° 006	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO AMAZONAS	OBRAS	08/01/2021	INTERNO	Descargar	0.22584284	3
N° 013	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	OBRAS	01/03/2021	INTERNO	Descargar	0.25031772	4
N° 063	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	20/12/2021	INTERNO	Descargar	0.27752849	5
N° 066	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO MOCHE	OBRAS	27/10/2021	INTERNO	Descargar	0.3028189	6
N° 026	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	30/06/2021	INTERNO	Descargar	0.35022697	7
N° 030	2021	MINISTERIO PUBLICO	CONSORCIO CORONEL INCLAN	OBRAS	05/04/2021	INTERNO	Descargar	0.36537924	8
N° 017	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	12/05/2021	INTERNO	Descargar	0.40124612	9
N° 010	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO AMAZONICO	OBRAS	22/02/2021	INTERNO	Descargar	0.46715137	10
N° 071	2021	ELECTRO SUR ESTE SAA	CONSORCIO SUR	OBRAS	14/06/2021	INTERNO	Descargar	0.47245534	11
N° 061	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA	TECOS CONTRATISTAS SRL	OBRAS	03/12/2021	INTERNO	Descargar	0.52989121	12
N° 015	2021	ELECTRO SUR ESTE SAA	CONSORCIO ESQUIVEL 3	OBRAS	19/05/2021	INTERNO	Descargar	0.54118997	13
N° 009	2021	EJERCITO DEL PERU	CONSORCIO INVERSIONES SULLANA	OBRAS	20/01/2021	INTERNO	Descargar	0.66813196	14
N° 067	2021	MINISTERIO PUBLICO	ARTECON PERU SAC	OBRAS	18/10/2021	INTERNO	Descargar	0.68172953	15
N° 062	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	CONSORCIO BELEN	OBRAS	15/12/2021	INTERNO	Descargar	0.70147011	-
N° 039	2021	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES	CORPORACION R&E SAC	OBRAS	18/08/2021	INTERNO	Descargar	0.72849089	-
N° 055	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	DRACON PERU SAC	OBRAS	01/09/2021	INTERNO	Descargar	0.73301696	-
N° 038	2021	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO - PEDICP	CONSORCIO SAN MARTIN	OBRAS	15/07/2021	INTERNO	Descargar	0.74318189	-
N° 014	2021	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	CONSORCIO HUACCME	OBRAS	30/04/2021	INTERNO	Descargar	0.77807582	-
N° 022	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	08/07/2021	INTERNO	Descargar	0.80124455	-
N° 024	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO LAMBDA	OBRAS	06/08/2021	INTERNO	Descargar	0.80634196	-
N° 056	2021	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES (PNC) - UNIDAD EJECUTORA N° 001 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	CONSORCIO HUAROS PAMPA HERMOSA	OBRAS	05/11/2021	INTERNO	Descargar	0.89456783	-
N° 045	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA SAC	OBRAS	16/11/2021	INTERNO	Descargar	0.99417387	-
N° 069	2021	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO BELLAVISTA	OBRAS	27/12/2021	INTERNO	Descargar	0.99671043	-

ANEXO 08: Muestra de Laudos internos registrados del periodo 2022

Laudo	Año	Parte Estado	Parte Contratista	Tipo de Objeto del Contrato	Fecha del Laudo	Tipo de Laudo	Archivo	VALOR aleatorio	Número de muestras
N° 029	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSTRUCTURA GUERRERO EIRL	OBRAS	13/07/2022	INTERNO	Descargar	0.00934066	1
N° 005	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO ARQUITEMPUS	OBRAS	26/01/2022	INTERNO	Descargar	0.04192647	2
N° 068	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	EASY 2000 SL SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	28/11/2022	INTERNO	Descargar	0.10947458	3
N° 008	2022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA	CONSORCIO JB	OBRAS	25/02/2022	INTERNO	Descargar	0.12035444	4
N° 058	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO MATH - TERRATS	OBRAS	21/10/2022	INTERNO	Descargar	0.18422657	5
N° 046	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI	CONSORCIO BOLOGNESI	OBRAS	23/05/2022	INTERNO	Descargar	0.21374862	6
N° 011	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO BARBA INGENIEROS	OBRAS	11/03/2022	INTERNO	Descargar	0.22381762	7
N° 018	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL - INGESA	OBRAS	01/04/2022	INTERNO	Descargar	0.24633504	8
N° 021	2022	ELECTRO SUR ESTE SAA - ELSE	PROYECTOS Y CONTRATOS SCRL - P&G PROYECTOS SRL	OBRAS	11/04/2022	INTERNO	Descargar	0.24933579	9
N° 049	2022	FUERZA AEREA DEL PERU - FAP	CONSORCIO TALARA	OBRAS	10/08/2022	INTERNO	Descargar	0.25340309	10
N° 027	2022	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	CONSORCIO SANEAMIENTO	OBRAS	31/05/2022	INTERNO	Descargar	0.29418929	11
N° 045	2022	MINISTERIO PUBLICO	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	09/08/2022	INTERNO	Descargar	0.32196244	12
N° 016	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA	TECOS CONTRATISTAS SRL	OBRAS	20/04/2022	INTERNO	Descargar	0.37679969	13
N° 007	2022	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	CONSORCIO TACNA	OBRAS	24/01/2022	INTERNO	Descargar	0.40732908	14
N° 006	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CAÑETE	CARLOS DELFIN QUINTANILLA QUISPE	OBRAS	21/01/2022	INTERNO	Descargar	0.4147055	15
N° 020	2022	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	PSV CONSTRUCTORES SA	OBRAS	26/04/2022	INTERNO	Descargar	0.42105433	16
N° 041	2022	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE	CONSORCIO JOCA CEDOSAC	OBRAS	18/08/2022	INTERNO	Descargar	0.47650043	17
N° 004	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO GLC	OBRAS	31/01/2022	INTERNO	Descargar	0.49120841	18
N° 054	2022	MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION	CONSORCIO SANTA	OBRAS	17/06/2022	INTERNO	Descargar	0.55621599	19
N° 025	2022	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	CONSORCIO TAMBO II	OBRAS	23/03/2022	INTERNO	Descargar	0.56730673	-
N° 061	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO	CONSORCIO DEL NORTE II	OBRAS	15/06/2022	INTERNO	Descargar	0.57411234	-
N° 023	2022	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE	CONSORCIO GUAYABAMBA	OBRAS	17/02/2022	INTERNO	Descargar	0.60101555	-
N° 051	2022	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	CONSORCIO OBRAINSA - JOCA	OBRAS	11/04/2022	INTERNO	Descargar	0.66627629	-
N° 052	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO TERRASUR	OBRAS	04/04/2022	INTERNO	Descargar	0.71882836	-
N° 003	2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT	TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS SA SUCURSAL DEL PERU	OBRAS	04/02/2022	INTERNO	Descargar	0.77071251	-
N° 009	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO ACUARIO TAMBOPATA	OBRAS	22/02/2022	INTERNO	Descargar	0.77121291	-
N° 067	2022	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	PSV CONSTRUCTORES SA	OBRAS	27/09/2022	INTERNO	Descargar	0.77967837	-
N° 039	2022	SERVICIO DE INGENIERIA DEL EJERCITO	CONSORCIO SAN MIGUEL	OBRAS	01/03/2022	INTERNO	Descargar	0.79049606	-
N° 069	2022	MINISTERIO PUBICO	CONSORCIO PARACAS	OBRAS	12/09/2022	INTERNO	Descargar	0.83388524	-
N° 048	2022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI	HZJ CONTRATISTAS GENERALES SAC	OBRAS	07/06/2022	INTERNO	Descargar	0.85546907	-
N° 050	2022	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	OBRAS	28/01/2022	INTERNO	Descargar	0.91176182	-
N° 014	2022	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	CONSORCIO VIAL	OBRAS	11/04/2022	INTERNO	Descargar	0.98819973	-

N° 064	2022	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	PSV CONSTRUCTORES SA	OBRAS	28/12/2022	INTERNO	Descargar	0.99382407	-
--------	------	--	----------------------	-------	------------	---------	---------------------------	------------	---

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 326	N° 012	N° 097	N° 366	N° 027	N° 208	N° 318	N° 096	N° 195	N° 009
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad										
Número de árbitros	Arbitro único			X	X	X			X	X	
	Tribunal Arbitral	X	X				X	X			X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	Institucional								X		
Tipo de Obra	Viales		X					X			X
	Edificación	X		X			X				
	Saneamiento				X					X	
	Electrificación					X			X		
	Riego										
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales	X	X	X							X
	Municipalidades Provinciales							X			
	Municipalidades Distritales				X	X				X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones										
	Ministerio de Educación						X				
	Ministerio de Salud										
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego										
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento										
	Ministerio de comercio exterior y turismo										
	Ministerio de Defensa										
	Ministerio de Energía y Minas										
	Ministerio del Interior										
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos										
Otros Ministerios											
Materia arbitral	FONAFE								X		
	Nulidad de contrato						X				
	Resolución de contrato	X			X		X				X
	Ampliación de plazo contractual	X	X				X		X		
	Defectos o vicios ocultos										
	Valorizaciones										
	Recepción y conformidad										
	Liquidación y pago			X		X		X		X	
	Mayores gastos generales	X							X		
	Indemnización por daños y perjuicios										
	Deductivos de obra										
	Adelantos										
	Penalidades										
Ejecución de garantías											
Devolución de garantías											
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR	X					X				
	Silencio Administrativo			X				X			
	Incumplimiento en el pago				X	X					
	Incumplimiento de obligaciones del contratista						X				
	Deficiente proceso constructivo										
	Indebida resolución contractual de la Entidad	X									
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra	X									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de	X							X		X
	Discrepancia en cálculo de liquidación										
	Conflictos sociales										
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente		X								
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X									X
	Ampliación sin gastos generales										
Monto de contrato		S/ 22,823,893.62	S/ 29,995,376.87	S/ 2,868,196.51	S/ 1,364,017.22	S/ 310,398.22	S/ 85,336,079.63	S/ 4,319,144.52	S/ 1,630,019.30	S/ 495,019.63	S/ 2,705,279.40
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 1,359,443.46	S/ 56,184.65	S/ 167,669.53	S/ 401,161.29	S/ 214,630.12	S/ 0.00	S/ 578,907.56	S/ 45,768.47	S/ 129,303.38	S/ 425,415.41
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 990,433.94	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 371,161.29	S/ 214,630.12	S/ 0.00	S/ 81,972.99	S/ 25,712.62	S/ 128,039.48	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
Duración de Arbitraje		63.7 meses	24.5 meses	20.6 meses	18.7 meses	7.9 meses	55.7 meses	15.3 meses	10.3 meses	36.6 meses	23.1 meses

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 236	N° 340	N° 211	N° 233	N° 145	N° 272	N° 408	N° 281	N° 150	N° 251	N° 022
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad											
Número de árbitros	Arbitro único	X				X	X	X			X	
	Tribunal Arbitral		X	X	X				X	X		X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc		X		X			X	X		X	X
	Institucional	X				X	X			X		
Tipo de Obra	Viales			X			X		X		X	X
	Edificación		X					X		X		
	Saneamiento	X				X						
	Electrificación				X							
	Riego											
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales									X		
	Municipalidades Provinciales								X			X
	Municipalidades Distritales	X				X		X			X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones			X			X					
	Ministerio de Educación											
	Ministerio de Salud											
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego											
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento											
	Ministerio de comercio exterior y turismo		X									
	Ministerio de Defensa											
	Ministerio de Energía y Minas				X							
Ministerio del Interior												
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos												
Otros Ministerios												
FONAFE												
Materia arbitral	Nullidad de contrato											
	Resolución de contrato	X			X	X			X			
	Ampliación de plazo contractual			X	X							X
	Defectos o vicios ocultos									X		
	Valorizaciones						X				X	
	Recepción y conformidad					X						X
	Liquidación y pago		X					X		X		
	Mayores gastos generales											
	Indemnización por daños y perjuicios											
	Deductivos de obra											
	Adelantos											
	Penalizaciones											
	Ejecución de garantías											
	Devolución de garantías											
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR	X					X					
	Silencio Administrativo							X				
	Incumplimiento en el pago								X		X	
	Incumplimiento de obligaciones del contratista				X		X					
	Deficiente proceso constructivo											
	Indebida resolución contractual de la Entidad	X					X					
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra											
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de											
	Discrepancia en cálculo de liquidación											
	Conflictos sociales											X
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente				X							
	Error en el acto administrativo de la Entidad		X						X	X		
	Ampliación sin gastos generales			X								
Monto de contrato	S/ 3,204,712.26	S/ 8,691,055.58	S/ 531,425,832.29	S/ 5,417,522.06	S/ 1,644,380.01	S/ 20,652,749.25	S/ 42,839.63	S/ 8,611,910.93	S/ 1,975,543.95	S/ 1,020,000.00	S/ 3,355,000.00	
Monto de pretensión	Entidad	S/ 302,318.16	S/ 19,800.00	S/ 0.00	S/ 658,189.71	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 254,519.82	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 1,719,602.47	S/ 944,545.79	S/ 37,766,982.95	S/ 2,402,215.28	S/ 0.00	S/ 1,350,000.00	S/ 10,510.85	S/ 4,809,545.50	S/ 137,737.45	S/ 118,941.29	S/ 532,999.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 207,474.52	S/ 944,545.79	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 8,540.23	S/ 3,055,541.84	S/ 93,711.85	S/ 118,941.29	S/ 0.00
	Contratista	S/ 4,252.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 658,189.71	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
Duración de Arbitraje		20.5 meses	30.5 meses	34.5 meses	19.0 meses	9.5 meses	18.7 meses	7.7 meses	34.1 meses	48.4 meses	19.8 meses	20.7 meses

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 122	N° 209	N° 188	N° 307	N° 368	N° 293	N° 107	N° 353	N° 203	N° 244	N° 182
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad											
Número de árbitros	Arbitro único	X	X		X	X	X				X	X
	Tribunal Arbitral			X				X	X	X		
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	Institucional			X								X
Tipo de Obra	Viales				X					X		
	Edificación	X				X	X	X	X			
	Saneamiento		X	X							X	
	Electrificación											
	Riego											X
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales								X			
	Municipalidades Provinciales		X		X			X		X		
	Municipalidades Distritales	X					X				X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones											
	Ministerio de Educación											
	Ministerio de Salud					X						
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego											X
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento			X								
	Ministerio de comercio exterior y turismo											
	Ministerio de Defensa											
	Ministerio de Energía y Minas											
	Ministerio del Interior											
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos											
Otros Ministerios												
FONAFE												
Materia arbitral	Nullidad de contrato											
	Resolución de contrato	X				X				X		
	Ampliación de plazo contractual		X				X		X	X		X
	Defectos o vicios ocultos											
	Valorizaciones										X	
	Recepción y conformidad	X				X						
	Liquidación y pago				X		X	X	X		X	
	Mayores gastos generales			X								
	Indemnización por daños y perjuicios											
	Deductivos de obra											
	Adelantos											
	Penalidades											
	Ejecución de garantías											
Devolución de garantías												
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR			X					X	X		
	Silencio Administrativo											
	Incumplimiento en el pago		X		X						X	
	Incumplimiento de obligaciones del contratista					X			X	X		
	Deficiente proceso constructivo											
	Indebida resolución contractual de la Entidad											
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra											
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de		X									
	Discrepancia en cálculo de liquidación				X		X	X				
	Conflictos sociales											
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente						X					X
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X							X		X	
	Ampliación sin gastos generales											
Monto de contrato		S/ 182,715.28	S/ 7,099,373.19	S/ 25,741,152.98	S/ 2,760,499.60	S/ 791,781.04	S/ 7,767,990.10	S/ 834,942.44	S/ 1,354,084.58	S/ 25,875,064.49	S/ 5,366,017.54	S/ 17,742,347.14
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 65,477.41	S/ 865,593.41	S/ 0.00	S/ 344,173.39	S/ 405,808.46	S/ 188,000.26	S/ 275,499.09	S/ 0.00	S/ 5,052,022.51	S/ 421,886.78	S/ 424,306.97
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 94,632.77	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 51,910.14	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 421,886.78	S/ 73,148.10
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO
Duración de Arbitraje		35.6 meses	24.4 meses	38.5 meses	16.4 meses	42.3 meses	36.1 meses	30.1 meses	17.2 meses	48.5 meses	10.9 meses	12.3 meses

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 081	N° 095	N° 112	N° 364	N° 323	N° 127	N° 134	N° 226	N° 369	N° 175
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad										
Número de árbitros	Arbitro único					X	X	X		X	
	Tribunal Arbitral	X	X	X	X				X		X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc		X			X			X		
	Institucional	X		X	X		X	X		X	X
Tipo de Obra	Viales	X		X	X	X					
	Edificación		X					X			X
	Saneamiento						X				
	Electrificación								X		
	Riego									X	
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales		X				X	X	X		
	Municipalidades Provinciales					X					
	Municipalidades Distritales										
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	X		X	X						
	Ministerio de Educación										X
	Ministerio de Salud										
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									X	
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento										
	Ministerio de comercio exterior y turismo										
	Ministerio de Defensa										
	Ministerio de Energía y Minas										
	Ministerio del Interior										
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos											
Otros Ministerios											
FONAFE											
Materia arbitral	Nullidad de contrato										
	Resolución de contrato								X		
	Ampliación de plazo contractual	X	X	X	X			X	X		X
	Defectos o vicios ocultos										
	Valorizaciones					X			X		
	Recepción y conformidad						X			X	
	Liquidación y pago										
	Mayores gastos generales										
	Indemnización por daños y perjuicios										
	Deductivos de obra						X				
	Adelantos										
	Penalidades										
	Ejecución de garantías										
	Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR				X		X	X	X		X
	Silencio Administrativo										
	Incumplimiento en el pago					X			X		
	Incumplimiento de obligaciones del contratista								X		
	Deficiente proceso constructivo										
	Indebida resolución contractual de la Entidad										
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra										
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de		X						X		X
	Discrepancia en cálculo de liquidación										
	Conflictos sociales										
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente	X	X					X			
	Error en el acto administrativo de la Entidad				X				X		X
	Ampliación sin gastos generales			X							
Monto de contrato	S/ 33,390,340.50	S/ 91,691,599.79	S/ 317,914,924.91	S/ 10,909,562.06	S/ 1,719,444.09	S/ 4,316,609.17	S/ 3,204,265.20	S/ 64,026,950.00	S/ 13,747,058.96	S/ 16,726,846.71	
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,979,549.88	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 545,385.88	S/ 510,441.39	S/ 1,549,034.71	S/ 1,295,148.41	S/ 359,896.90	S/ 1,342,805.80	S/ 24,311.84	S/ 12,150,914.30	S/ 0.00	S/ 279,091.90
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 819,086.39	S/ 209,896.90	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,290,015.34	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO
Duración de Arbitraje		12.9 meses	30.8 meses	29.8 meses	39.2 meses	8.4 meses	15.3 meses	14.6 meses	130.9 meses	9.6 meses	33.9 meses

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 189	N° 279	N° 015	N° 249	N° 335	N° 206	N° 180	N° 118	N° 389	N° 341	N° 016
Demandante	Contratista		X	X	X	X	X	X		X	X	X
	Entidad	X							X			
Número de árbitros	Arbitro único		X	X							X	X
	Tribunal Arbitral	X			X	X	X	X	X	X		
Tipo de arbitraje	Ad Hoc			X	X	X		X		X	X	X
	Institucional	X	X				X		X			
Tipo de Obra	Viales											X
	Edificación	X	X			X			X		X	
	Saneamiento				X		X	X		X		
	Electrificación											
	Riego			X								
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales							X	X	X		
	Municipalidades Provinciales											X
	Municipalidades Distritales					X						
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones											
	Ministerio de Educación											
	Ministerio de Salud	X										
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego			X								
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento		X		X							
	Ministerio de comercio exterior y turismo											X
	Ministerio de Defensa											
	Ministerio de Energía y Minas											
	Ministerio del Interior											
	Materia arbitral	Nulidad de contrato										
Resolución de contrato						X			X		X	
Ampliación de plazo contractual					X		X					
Defectos o vicios ocultos		X										
Valorizaciones												X
Recepción y conformidad			X									
Liquidación y pago				X				X		X		X
Mayores gastos generales												
Indemnización por daños y perjuicios												
Deductivos de obra												
Adelantos												
Penalizaciones						X						
Ejecución de garantías												
Devolución de garantías												
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR				X				X			
	Silencio Administrativo											
	Incumplimiento en el pago											X
	Incumplimiento de obligaciones del contratista					X			X		X	
	Deficiente proceso constructivo											
	Indebida resolución contractual de la Entidad											
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra											
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de						X					
	Discrepancia en cálculo de liquidación			X				X				
	Conflictos sociales											
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente											
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X	X		X			X	X	X		
	Ampliación sin gastos generales				X							
Monto de pretensión		S/ 14,423,295.71	S/ 291,696.23	S/ 1,812,372.79	S/ 276,092,464.51	S/ 6,535,076.11	S/ 333,973,720.16	S/ 7,190,356.35	S/ 5,226,158.10	S/ 2,083,499.89	S/ 7,524,573.76	S/ 1,453,617.67
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 526,360.83	S/ 96,780.26	S/ 227,930.43	S/ 1,098,302.35	S/ 1,718,221.75	S/ 0.00	S/ 3,412,092.55	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 194,915.97	S/ 192,307.21	S/ 5,403,798.98	S/ 0.00	S/ 6,538,398.39	S/ 2,887,979.59	S/ 0.00	S/ 170,328.30	S/ 0.00	S/ 160,350.00
Laudo a favor del Estado	Entidad	S/ 0.00	S/ 194,915.97	S/ 0.00	S/ 1,098,722.10	S/ 0.00	S/ 4,476,741.24	S/ 671,048.61	S/ 0.00	S/ 170,328.30	S/ 0.00	S/ 145,350.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 227,930.43	S/ 0.00	S/ 653,507.61	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Duración de Arbitraje		64.6 meses	8.3 meses	20.6 meses	24.5 meses	27.3 meses	23.8 meses	20.1 meses	15.0 meses	48.8 meses	24.4 meses	11.1 meses

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 171	N° 066	N° 262	N° 363	N° 286	N° 315	N° 229	N° 392	N° 023	N° 294
Demandante	Contratista		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad	X									
Número de árbitros	Arbitro único				X	X			X		X
	Tribunal Arbitral	X	X	X			X	X		X	
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X	X		X	X		X	X		
	Institucional			X			X			X	X
Tipo de Obra	Viales			X				X		X	
	Edificación					X			X		
	Saneamiento		X				X				
	Electrificación	X			X						
	Riego										X
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales										
	Municipalidades Provinciales		X								
	Municipalidades Distritales					X		X			X
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones			X						X	
	Ministerio de Educación										
	Ministerio de Salud										
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego				X						
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento										
	Ministerio de comercio exterior y turismo								X		
	Ministerio de Defensa										
	Ministerio de Energía y Minas										
	Ministerio del Interior										
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos										
Otros Ministerios											
Materia arbitral	FONAFE	X					X				
	Nulidad de contrato						X				X
	Resolución de contrato	X						X			
	Ampliación de plazo contractual	X		X					X	X	
	Defectos o vicios ocultos										
	Valorizaciones										
	Recepción y conformidad		X		X						
	Liquidación y pago					X					
	Mayores gastos generales		X								
	Indemnización por daños y perjuicios		X	X							
	Deductivos de obra										
	Adelantos										
	Penalizaciones										
Ejecución de garantías								X			
Devolución de garantías											
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR		X		X						
	Silencio Administrativo					X		X			
	Incumplimiento en el pago										
	Incumplimiento de obligaciones del contratista	X			X						
	Deficiente proceso constructivo										
	Indebida resolución contractual de la Entidad							X			
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra										
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de										
	Discrepancia en cálculo de liquidación										
	Conflictos sociales										
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente			X					X		
	Error en el acto administrativo de la Entidad		X				X			X	X
	Ampliación sin gastos generales										
Monto de contrato	S/ 1,920,475.63	S/ 9,235,921.22	S/ 212,119,675.37	S/ 627,000.00	S/ 98,748.80	S/ 9,385,926.55	S/ 252,284.71	S/ 11,586,694.75	S/ 127,124,273.10	S/ 132,980.99	
Monto de pretensión	Entidad	S/ 49,743.23	S/ 701,601.48	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 62,685.99	S/ 938,463.85	S/ 15,763,880.38	S/ 158,386.20	S/ 20,968.71	S/ 2,765,572.15	S/ 587,945.38	S/ 150,000.00	S/ 8,256,723.44	S/ 30,000.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 3,153.31	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 16,453.26	S/ 0.00	S/ 562,716.90	S/ 0.00	S/ 8,256,723.44	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
Duración de Arbitraje		24.5 meses	28.0 meses	56.0 meses	31.9 meses	8.0 meses	8.7 meses	8.2 meses	17.0 meses	24.5 meses	6.7 meses

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 412	N° 316	N° 320	N° 042	N° 136	N° 073	N° 416	N° 351	N° 328	N° 147
Demandante	Contratista	X	X		X	X	X	X	X		
	Entidad			X						X	X
Número de árbitros	Arbitro único	X		X				X	X		
	Tribunal Arbitral		X		X	X	X			X	X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X			X		X	X			X
	Institucional		X	X					X	X	
Tipo de Obra	Viales					X					
	Edificación			X			X	X	X		X
	Saneamiento	X								X	
	Electrificación										
	Riego		X		X						
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales			X			X				
	Municipalidades Provinciales					X					
	Municipalidades Distritales										
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones										
	Ministerio de Educación								X		X
	Ministerio de Salud							X			
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego		X		X						
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	X								X	
	Ministerio de comercio exterior y turismo										
	Ministerio de Defensa										
	Ministerio de Energía y Minas										
	Ministerio del Interior										
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos										
Otros Ministerios											
FONAFE											
Materia arbitral	Nulidad de contrato										
	Resolución de contrato	X		X	X		X				
	Ampliación de plazo contractual	X	X				X		X	X	
	Defectos o vicios ocultos										X
	Valorizaciones										
	Recepción y conformidad			X							
	Liquidación y pago					X		X			
	Mayores gastos generales										
	Indemnización por daños y perjuicios										
	Deductivos de obra										
	Adelantos										
	Penalizaciones								X		
	Ejecución de garantías							X			
	Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR	X			X		X				
	Silencio Administrativo										
	Incumplimiento en el pago					X					
	Incumplimiento de obligaciones del contratista										
	Deficiente proceso constructivo										X
	Indebida resolución contractual de la Entidad				X		X				
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra										
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de						X			X	
	Discrepancia en cálculo de liquidación							X			
	Conflictos sociales										
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente	X	X				X		X		
	Error en el acto administrativo de la Entidad			X	X					X	
	Ampliación sin gastos generales										
Monto de contrato	S/ 33,515,745.33	S/ 94,477,791.87	S/ 1,417,160.35	S/ 94,477,791.87	S/ 2,610,036.00	S/ 32,592,000.00	S/ 2,407,548.00	S/ 16,478,679.53	S/ 25,741,152.98	S/ 17,676,984.47	
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 22,211,910.31	S/ 0.00	S/ 2,599,063.74	S/ 0.00	S/ 901,425.00	S/ 0.00	S/ 78,456.51
	Contratista	S/ 10,203,135.04	S/ 10,687,745.13	S/ 0.00	S/ 30,041,266.85	S/ 110,176.57	S/ 4,055,576.10	S/ 520,214.12	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 1,065,678.42	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 20,674,500.81	S/ 110,176.57	S/ 700,295.58	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 78,456.51				
Laudo a favor del Estado	PARCIAL	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	
Duración de Arbitraje	43.0 meses	48.5 meses	6.7 meses	33.7 meses	7.3 meses	79.8 meses	24.5 meses	14.7 meses	31.9 meses	22.9 meses	

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 151	N° 140	N° 102	N° 142	N° 269	N° 123	N° 046	N° 061	N° 139	N° 255
Demandante	Contratista	X		X		X	X	X	X	X	X
	Entidad		X		X						
Número de árbitros	Arbitro único		X					X	X	X	X
	Tribunal Arbitral	X		X	X	X	X				
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X		X					X	X	
	Institucional		X		X	X	X	X			X
Tipo de Obra	Viales				X	X			X	X	X
	Edificación	X	X	X				X			
	Saneamiento										
	Electrificación						X				
	Riego										
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales	X								X	
	Municipalidades Provinciales								X		X
	Municipalidades Distritales		X			X		X			
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones				X						
	Ministerio de Educación			X							
	Ministerio de Salud										
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego										
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento										
	Ministerio de comercio exterior y turismo										
	Ministerio de Defensa										
	Ministerio de Energía y Minas										
	Ministerio del Interior										
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos										
Otros Ministerios											
FONAFE							X				
Materia arbitral	Nullidad de contrato										
	Resolución de contrato	X	X	X				X		X	
	Ampliación de plazo contractual			X						X	
	Defectos o vicios ocultos				X						
	Valorizaciones		X							X	X
	Recepción y conformidad							X			
	Liquidación y pago					X		X	X		
	Mayores gastos generales										
	Indemnización por daños y perjuicios										
	Deductivos de obra										
	Adelantos										
	Penalidades										
	Ejecución de garantías									X	
	Devolución de garantías										
	Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR			X			X			
Silencio Administrativo								X	X		
Incumplimiento en el pago		X									X
Incumplimiento de obligaciones del contratista			X	X							
Deficiente proceso constructivo					X						
Indebida resolución contractual de la Entidad		X								X	
Deficiencia de función del Supervisor de Obra											
Demora en la absolución de observaciones, emisión de										X	
Discrepancia en cálculo de liquidación											
Conflictos sociales											
Solicitud de Ampliación de plazo deficiente											
Error en el acto administrativo de la Entidad						X	X	X		X	
Ampliación sin gastos generales											
Monto de contrato	S/ 6,287,749.76	S/ 6,163,797.98	S/ 25,320,000.00	S/ 186,002,651.37	S/ 1,316,604.38	S/ 493,654,508.44	S/ 1,489,745.04	S/ 1,728,156.96	S/ 5,970,616.35	S/ 2,842,810.00	
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 627,908.47	S/ 0.00	S/ 252,366.25	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 34,158.72	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 546,907.19	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,766,385.52	S/ 471,954.80	S/ 130,624.84	S/ 957,424.47	S/ 105,330.03	
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 158,763.52	S/ 0.00	S/ 243,811.76	S/ 130,624.84	S/ 637,064.64	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 627,908.47	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Duración de Arbitraje		33.2 meses	19.0 meses	62.9 meses	8.8 meses	6.8 meses	42.4 meses	6.4 meses	8.8 meses	24.2 meses	9.2 meses

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 310	N° 141	N° 129	N° 065	N° 396	N° 067	N° 196	N° 184	N° 116	N° 391	N° 343
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad											
Número de árbitros	Arbitro único						X		X		X	
	Tribunal Arbitral	X	X	X	X	X		X		X		X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X		X	X		X	X	X		X	X
	Institucional		X			X				X		
Tipo de Obra	Viales		X				X					
	Edificación	X		X	X	X		X		X	X	
	Saneamiento											
	Electrificación								X			
	Riego											X
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales				X					X		X
	Municipalidades Provinciales	X	X				X					
	Municipalidades Distritales							X	X		X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones											
	Ministerio de Educación					X						
	Ministerio de Salud											
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego											
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento			X								
	Ministerio de comercio exterior y turismo											
	Ministerio de Defensa											
	Ministerio de Energía y Minas											
	Ministerio del Interior											
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos											
Otros Ministerios												
FONAFE												
Materia arbitral	Nullidad de contrato											
	Resolución de contrato	X					X		X			
	Ampliación de plazo contractual					X	X					
	Defectos o vicios ocultos											
	Valorizaciones	X										
	Recepción y conformidad					X						X
	Liquidación y pago		X	X	X			X		X	X	
	Mayores gastos generales											
	Indemnización por daños y perjuicios											
	Deductivos de obra											
	Adelantos											
	Penalidades											
	Ejecución de garantías								X			
Devolución de garantías												
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR					X			X			
	Silencio Administrativo				X		X		X	X		
	Incumplimiento en el pago	X	X								X	
	Incumplimiento de obligaciones del contratista			X								
	Deficiente proceso constructivo											
	Indebida resolución contractual de la Entidad	X										
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra											
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de											
	Discrepancia en cálculo de liquidación			X					X		X	
	Conflictos sociales											
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente							X				
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X						X	X			X
	Ampliación sin gastos generales						X					
Monto de contrato	S/ 57,369,642.55	S/ 8,916,890.69	S/ 15,716,683.73	S/ 5,633,590.65	S/ 8,506,422.84	S/ 4,013,823.04	S/ 7,200,000.00	S/ 928,293.82	S/ 7,499,164.95	S/ 4,344,435.36	S/ 43,666,333.39	
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,944,221.76	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,288,261.44
	Contratista	S/ 0.00	S/ 77,447.07	S/ 0.00	S/ 189,614.50	S/ 142,890.00	S/ 0.00	S/ 3,001,296.48	S/ 0.00	S/ 1,089,579.83	S/ 197,262.32	S/ 0.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 77,447.07	S/ 0.00	S/ 127,614.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,645,818.47	S/ 0.00	S/ 721,625.25	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Duración de Arbitraje		42.7 meses	20.3 meses	7.4 meses	14.1 meses	15.0 meses	36.9 meses	16.5 meses	23.0 meses	11.2 meses	20.5 meses	44.1 meses

ANEXO 9: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2019		N° 120	N° 399	N° 257	N° 264	N° 078	N° 031	N° 080	N° 228	N° 406
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad									
Número de árbitros	Arbitro único	X					X			X
	Tribunal Arbitral		X	X	X	X		X	X	
Tipo de arbitraje	Ad Hoc		X	X	X					
	Institucional	X				X	X	X	X	X
Tipo de Obra	Viales	X		X					X	
	Edificación		X		X	X				X
	Saneamiento									
	Electrificación									
	Riego						X	X		
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales		X							
	Municipalidades Provinciales	X								
	Municipalidades Distritales				X				X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones			X						X
	Ministerio de Educación									
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego						X	X		
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos						X			
Otros Ministerios										
FONAFE										
Materia arbitral	Nullidad de contrato									
	Resolución de contrato		X				X			
	Ampliación de plazo contractual	X				X	X	X		
	Defectos o vicios ocultos								X	
	Valorizaciones									
	Recepción y conformidad	X								
	Liquidación y pago			X	X					X
	Mayores gastos generales								X	
	Indemnización por daños y perjuicios								X	
	Deductivos de obra								X	
	Adelantos									
	Penalidades			X						
	Ejecución de garantías									
Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR						X			
	Silencio Administrativo	X			X					
	Incumplimiento en el pago									
	Incumplimiento de obligaciones del contratista		X	X					X	
	Deficiente proceso constructivo						X			
	Indebida resolución contractual de la Entidad		X				X			
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de							X		
	Discrepancia en cálculo de liquidación									X
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente					X				
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X								
	Ampliación sin gastos generales							X		
Monto de contrato		S/ 150,071.52	S/ 91,691,599.79	S/ 4,189,640.86	S/ 354,814.35	S/ 12,630,090.00	S/ 10,678,002.81	S/ 129,124,236.94	S/ 531,425,832.29	S/ 2,292,614.18
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 415,239.59	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 571,990.20
	Contratista	S/ 15,066.40	S/ 0.00	S/ 325,719.66	S/ 88,420.62	S/ 264,041.08	S/ 8,350,977.63	S/ 0.00	S/ 7,545,473.09	S/ 537,793.03
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 7,066.40	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 35,481.44	S/ 0.00	S/ 210,632.74	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 415,239.59	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 459,163.53
Laudo a favor del Estado		NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
Duración de Arbitraje		4.3 meses	16.2 meses	32.0 meses	36.3 meses	11.5 meses	32.6 meses	23.1 meses	26.0 meses	47.4 meses

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2020

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2020		N° 222	N° 086	N° 058	N° 043	N° 235	N° 177	N° 074	N° 195	N° 057
Demandante	Contratista	X	X		X	X	X	X	X	X
	Entidad			X						
Número de árbitros	Arbitro único	X			X	X		X	X	X
	Tribunal Arbitral		X	X			X			X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc				X		X			
	Institucional	X	X	X		X		X	X	X
Tipo de Obra	Viales									
	Edificación					X				
	Saneamiento			X					X	X
	Electrificación									
	Riego	X	X		X		X	X		
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales						X			
	Municipalidades Provinciales									X
	Municipalidades Distritales	X			X	X			X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación									
	Ministerio de Salud							X		
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego		X							
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento			X						
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
	Otros Ministerios									
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato				X	X	X			X
	Ampliación de plazo contractual					X	X	X		X
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones									
	Recepción y conformidad								X	
	Liquidación y pago	X	X						X	
	Mayores gastos generales			X						
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades									
	Ejecución de garantías									
Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR					X				X
	Silencio Administrativo	X						X		
	Incumplimiento en el pago									
	Incumplimiento de obligaciones del contratista					X	X		X	
	Deficiente proceso constructivo						X			
	Indebida resolución contractual de la Entidad				X					X
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y/o documentos									
	Discrepancia en cálculo de liquidación		X							
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente					X	X			
	Error en el acto administrativo de la Entidad		X	X	X	X				X
	Ampliación sin gastos generales									
	Monto de contrato	S/ 105,582.40	S/ 9,718,468.90	S/ 25,741,152.98	S/ 1,985,000.00	S/ 5,224,437.93	S/ 3,207,268.00	S/ 6,375,498.18	S/ 1,341,696.00	S/ 5,651,872.54
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 1,803,306.12	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 934,949.64	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 16,114.37	S/ 1,435,783.57	S/ 323,845.10	S/ 763,535.90	S/ 321,147.08	S/ 1,250,000.00	S/ 62,642.77	S/ 0.00	S/ 801,042.92
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 11,114.37	S/ 593,163.25	S/ 323,845.10	S/ 763,535.90	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 61,298.78	S/ 0.00	S/ 216,019.72
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 723,586.45	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
Duración de Arbitraje		15.4 meses	25.0 meses	51.5 meses	26.5 meses	17.7 meses	39.0 meses	9.1 meses	8.1 meses	13.9 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2020

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2020		N° 026	N° 199	N° 145	N° 194	N° 027	N° 129	N° 191	N° 102	N° 126
Demandante	Contratista	X	X		X	X	X	X	X	X
	Entidad			X						
Número de árbitros	Arbitro único	X	X		X					
	Tribunal Arbitral			X		X	X	X	X	X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X	X							
	Institucional			X	X	X	X		X	X
Tipo de Obra	Viales					X	X			
	Edificación	X	X	X	X			X	X	X
	Saneamiento									
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales							X		
	Municipalidades Provinciales					X				
	Municipalidades Distritales				X		X		X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación		X							X
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Contrucción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior	X		X						
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios										
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato						X			
	Resolución de contrato					X	X		X	X
	Ampliación de plazo contractual		X			X		X		X
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones					X				
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago	X			X					
	Mayores gastos generales							X		
	Indemnización por daños y perjuicios			X						
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades								X	X
	Ejecución de garantías									
Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR		X					X		X
	Silencio Administrativo									X
	Incumplimiento en el pago									
	Incumplimiento de obligaciones del contratista							X	X	
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad						X			X
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones					X				X
	Discrepancia en cálculo de liquidación	X								
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente		X					X		X
	Error en el acto administrativo de la Entidad			X	X		X			X
	Ampliación sin gastos generales									
Monto de contrato	S/ 1,138,674.79	S/ 5,200,000.00	S/ 1,823,262.07	S/ 4,612,779.20	S/ 14,634,829.25	S/ 5,610,341.41	S/ 44,580,844.22	S/ 7,558,553.03	S/ 29,432,256.47	
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 755,855.30	S/ 0.00
	Contratista	S/ 292,397.97	S/ 668,673.96	S/ 0.00	S/ 328,606.38	S/ 1,627,214.50	S/ 1,090,527.28	S/ 4,553,612.06	S/ 0.00	S/ 36,771,273.74
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 40,421.29	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 229,346.97	S/ 627,214.50	S/ 55,865.59	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 7,255,091.82
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 755,855.30	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
Duración de Arbitraje		27.0 meses	33.0 meses	18.6 meses	11.4 meses	11.3 meses	18.5 meses	52.5 meses	6.6 meses	74.5 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2020

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2020		N° 096	N° 061	N° 120	N° 192	N° 238	N° 135	N° 154	N° 144	N° 151	N° 064
Demandante	Contratista	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad		X								
Número de árbitros	Arbitro único			X	X	X	X		X	X	
	Tribunal Arbitral	X	X					X			X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc						X	X		X	
	Institucional	X	X	X	X	X			X		X
Tipo de Obra	Viales	X			X	X				X	X
	Edificación								X		
	Saneamiento		X					X			
	Electrificación										
	Riego			X		X					
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales				X	X	X		X		X
	Municipalidades Provinciales							X			
	Municipalidades Distritales									X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	X									
	Ministerio de Educación										
	Ministerio de Salud										
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego			X							
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento		X								
	Ministerio de comercio exterior y turismo										
	Ministerio de Defensa										
	Ministerio de Energía y Minas										
	Ministerio del Interior										
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos										
	Otros Ministerios										
FONAFE											
Materia arbitral	Nulidad de contrato										
	Resolución de contrato					X					
	Ampliación de plazo contractual		X	X							X
	Defectos o vicios ocultos								X		
	Valorizaciones										
	Recepción y conformidad	X			X	X					
	Liquidación y pago				X		X	X	X	X	
	Mayores gastos generales										
	Indemnización por daños y perjuicios										
	Deductivos de obra										
	Adelantos										
	Penalidades						X				
	Ejecución de garantías										
	Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR	X									
	Silencio Administrativo								X	X	X
	Incumplimiento en el pago										
	Incumplimiento de obligaciones del contratista					X					
	Deficiente proceso constructivo										
	Indebida resolución contractual de la Entidad					X					
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra					X			X		
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones			X							
	Discrepancia en cálculo de liquidación										
	Conflictos sociales										
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente			X							
	Error en el acto administrativo de la Entidad		X		X	X		X		X	X
	Ampliación sin gastos generales										X
	Monto de contrato	S/ 39,717,551.60	S/ 25,741,152.98	S/ 7,515,855.23	S/ 10,099,074.04	S/ 1,831,707.82	S/ 5,861,151.71	S/ 2,227,868.37	S/ 1,762,641.14	S/ 1,586,621.99	S/ 9,819,986.00
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 46,551.45	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 3,540,000.00	S/ 775,144.26	S/ 50,724.66	S/ 0.00	S/ 667,814.89	S/ 0.00	S/ 562,549.43	S/ 0.00	S/ 706,901.58	S/ 477,436.22
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 775,144.26	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 371,314.33	S/ 0.00	S/ 167,530.84	S/ 0.00	S/ 706,901.58	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	NO	SI	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	NO	NO
Duración de Arbitraje		21.7 meses	54.4 meses	22.3 meses	28.3 meses	6.7 meses	24.7 meses	24.2 meses	24.7 meses	47.1 meses	79.2 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2020

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2020		Nº 068	Nº 210	Nº 223	Nº 174	Nº 141	Nº 176	Nº 023	Nº 028	Nº 121
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad									
Número de árbitros	Arbitro único		X	X					X	X
	Tribunal Arbitral	X			X	X	X	X		
Tipo de arbitraje	Ad Hoc		X							X
	Institucional	X		X	X	X	X	X		
Tipo de Obra	Viales		X						X	
	Edificación	X			X			X		X
	Saneamiento			X		X	X			
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales	X								
	Municipalidades Provinciales						X			
	Municipalidades Distritales			X					X	X
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación				X			X		
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento					X				
	Ministerio de comercio exterior y turismo		X							
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios										
FONAFE										
Materia arbitral	Nullidad de contrato					X				
	Resolución de contrato		X		X			X	X	
	Ampliación de plazo contractual	X	X				X			
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones							X		
	Recepción y conformidad				X					
	Liquidación y pago			X						X
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades		X		X					
	Ejecución de garantías									
	Devolución de garantías									
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR				X					
	Silencio Administrativo				X					
	Incumplimiento en el pago							X	X	X
	Incumplimiento de obligaciones del contratista		X					X		
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad				X					
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones						X			
	Discrepancia en cálculo de liquidación									
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente	X	X							
	Error en el acto administrativo de la Entidad			X	X	X			X	
	Ampliación sin gastos generales									
	Monto de contrato	S/ 118,263,414.17	S/ 4,580,517.67	S/ 206,458.70	S/ 9,315,000.00	S/ 89,228,550.36	S/ 27,237,322.16	S/ 10,337,706.81	S/ 1,508,261.73	S/ 211,540.36
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 252,021.57	S/ 0.00	S/ 5,087,946.56	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 560,015.20	S/ 1,493,458.64	S/ 27,236.83	S/ 6,691,875.02	S/ 0.00	S/ 103,192.37	S/ 2,283,893.09	S/ 1,405,034.73	S/ 35,438.72
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 22,236.83	S/ 704,940.80	S/ 0.00	S/ 103,192.37	S/ 1,228,250.67	S/ 405,034.73	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 103,699.28	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	SI	NO	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	SI
Duración de Arbitraje		14.7 meses	46.8 meses	17.8 meses	29.2 meses	29.7 meses	21.2 meses	18.5 meses	44.8 meses	18.4 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condoni

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2020

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2020		Nº 180	Nº 137	Nº 183	Nº 169	Nº 030	Nº 230	Nº 038	Nº 022	Nº 100	Nº 127
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad										
Número de árbitros	Arbitro único			X						X	
	Tribunal Arbitral	X	X		X	X	X	X	X		X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X	X								X
	Institucional			X	X	X	X	X	X	X	
Tipo de Obra	Viales		X		X	X			X		
	Edificación	X		X			X				
	Saneamiento									X	X
	Electrificación										
	Riego							X			
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales	X		X		X					
	Municipalidades Provinciales								X		
	Municipalidades Distritales				X					X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones		X								
	Ministerio de Educación						X				
	Ministerio de Salud										
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego							X			
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento										X
	Ministerio de comercio exterior y turismo										
	Ministerio de Defensa										
	Ministerio de Energía y Minas										
	Ministerio del Interior										
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos										
Otros Ministerios											
FONAFE											
Materia arbitral	Nulidad de contrato										
	Resolución de contrato	X			X						
	Ampliación de plazo contractual					X					
	Defectos o vicios ocultos										X
	Valorizaciones	X						X			
	Recepción y conformidad										
	Liquidación y pago		X	X			X	X	X	X	X
	Mayores gastos generales										
	Indemnización por daños y perjuicios										
	Deductivos de obra										
	Adelantos										
	Penalidades						X				
	Ejecución de garantías										
Devolución de garantías	X										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR										
	Silencio Administrativo								X	X	X
	Incumplimiento en el pago	X						X		X	
	Incumplimiento de obligaciones del contratista		X				X				
	Deficiente proceso constructivo										X
	Indebida resolución contractual de la Entidad	X			X						
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra										
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones										
	Discrepancia en cálculo de liquidación		X				X		X		
	Conflictos sociales										
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente					X					
	Error en el acto administrativo de la Entidad			X					X		
	Ampliación sin gastos generales										
Monto de contrato		S/ 9,466,023.10	S/ 4,737,922.73	S/ 2,608,600.00	S/ 4,869,644.00	S/ 16,594,864.86	S/ 21,205,941.35	S/ 6,436,103.52	S/ 1,032,389.90	S/ 250,000.00	S/ 5,900,000.00
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 3,595,215.36	S/ 0.00	S/ 150,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,100,000.00	S/ 40,954.68	S/ 0.00	S/ 1,651,041.90
	Contratista	S/ 5,313,108.08	S/ 793,464.04	S/ 195,204.20	S/ 0.00	S/ 827,076.44	S/ 238,464.13	S/ 2,327,617.29	S/ 299,581.90	S/ 240,000.00	S/ 1,886,070.12
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 3,029,126.97	S/ 0.00	S/ 195,204.20	S/ 0.00	S/ 21,725.49	S/ 0.00	S/ 458,392.23	S/ 49,391.54	S/ 170,000.00	S/ 1,843,118.10
	Contratista	S/ 0.00	S/ 3,595,215.36	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 577,751.27
Laudo a favor del Estado		NO	SI	NO	NO	PARCIAL	SI	NO	NO	NO	NO
Duración de Arbitraje		41.7 meses	68.1 meses	21.2 meses	8.7 meses	2.2 meses	26.6 meses	41.3 meses	16.4 meses	12.6 meses	20.1 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2020

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2020		N° 055	N° 079	N° 116	N° 020	N° 164	N° 036	N° 136	N° 181	N° 111
Demandante	Contratista	X		X	X		X	X	X	X
	Entidad		X			X				
Número de árbitros	Arbitro único	X	X		X		X	X		
	Tribunal Arbitral			X		X			X	X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X					X	X	X	
	Institucional		X	X	X	X				X
Tipo de Obra	Viales						X		X	
	Edificación		X	X	X			X		
	Saneamiento	X				X				X
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales				X					
	Municipalidades Provinciales	X					X	X		X
	Municipalidades Distritales								X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación			X						
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Contrucción y Saneamiento					X				
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior		X							
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios										
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato	X		X						X
	Ampliación de plazo contractual					X				
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones									
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago		X		X		X		X	
	Mayores gastos generales					X				
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades									X
	Ejecución de garantías									
Devolución de garantías							X			
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR			X						
	Silencio Administrativo				X		X		X	
	Incumplimiento en el pago									
	Incumplimiento de obligaciones del contratista	X	X							
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad			X						X
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra				X					
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones			X						X
	Discrepancia en cálculo de liquidación									
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente									
	Error en el acto administrativo de la Entidad					X		X		
	Ampliación sin gastos generales									
Monto de contrato		S/ 12,760,507.93	S/ 629,506.46	S/ 16,726,846.71	S/ 2,197,843.13	S/ 25,741,152.98	S/ 1,155,612.00	S/ 857,546.78	S/ 780,000.00	S/ 742,771.74
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 116,916.13	S/ 31,163.40	S/ 46,551.45	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 841,854.51	S/ 0.00	S/ 500,000.00	S/ 0.00	S/ 775,144.26	S/ 11,688.53	S/ 38,735.45	S/ 36,570.12	S/ 118,000.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 775,144.26	S/ 11,688.53	S/ 0.00	S/ 26,570.12	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 116,916.13	S/ 6,593.90	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Duración de Arbitraje		36.6 meses	20.1 meses	52.0 meses	24.7 meses	54.4 meses	8.7 meses	25.5 meses	23.1 meses	16.5 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2020

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2020		N° 201	N° 216	N° 196	N° 101	N° 138	N° 070	N° 156	N° 089
Demandante	Contratista		X	X	X		X	X	
	Entidad	X				X			X
Número de árbitros	Arbitro único		X	X	X		X	X	X
	Tribunal Arbitral	X				X	X	X	X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X		X	X	X	X		X
	Institucional		X					X	
Tipo de Obra	Viales								X
	Edificación		X			X		X	
	Saneamiento	X		X	X		X		
	Electrificación								
	Riego								
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales								
	Municipalidades Provinciales	X		X			X		
	Municipalidades Distritales				X				X
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones								
	Ministerio de Educación								
	Ministerio de Salud								
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego								
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento								
	Ministerio de comercio exterior y turismo		X						
	Ministerio de Defensa								
	Ministerio de Energía y Minas								
	Ministerio del Interior								
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
	Otros Ministerios					X		X	
FONAFE									
Materia arbitral	Nullidad de contrato								
	Resolución de contrato				X				X
	Ampliación de plazo contractual		X					X	
	Defectos o vicios ocultos	X		X					
	Valorizaciones								
	Recepción y conformidad								
	Liquidación y pago				X	X	X		
	Mayores gastos generales								
	Indemnización por daños y perjuicios								X
	Deductivos de obra								
	Adelantos								
	Penalidades								
	Ejecución de garantías								
	Devolución de garantías								
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR		X						
	Silencio Administrativo						X		
	Incumplimiento en el pago							X	
	Incumplimiento de obligaciones del contratista					X			
	Deficiente proceso constructivo			X					
	Indebida resolución contractual de la Entidad				X				
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra								
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones								
	Discrepancia en cálculo de liquidación								
	Conflictos sociales								
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente							X	
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X	X		X		X		X
	Ampliación sin gastos generales								
	Monto de contrato	S/ 6,545,000.00	S/ 14,267,023.33	S/ 167,537.00	S/ 2,719,412.37	S/ 990,077.41	S/ 2,620,804.39	S/ 8,411,395.04	S/ 4,935,912.55
Monto de pretensión	Entidad	S/ 240,849.97	S/ 0.00	S/ 165,514.81	S/ 0.00	S/ 415,536.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000,000.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 117,429.85	S/ 0.00	S/ 22,997.08	S/ 0.00	S/ 177,123.68	S/ 513,546.95	S/ 176,447.98
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 65,760.71	S/ 0.00	S/ 22,997.08	S/ 0.00	S/ 43,208.09	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 69,514.81	S/ 0.00	S/ 415,536.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	SI	NO	SI	NO	PARCIAL	NO
Duración de Arbitraje		24.9 meses	21.0 meses	29.2 meses	39.5 meses	19.8 meses	7.7 meses	26.7 meses	46.0 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 11: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2021

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2021		N° 096	N° 018	N° 042	N° 107	N° 087	N° 143	N° 028	N° 161	N° 104
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Entidad									X
Número de árbitros	Arbitro único	X				X	X		X	X
	Tribunal Arbitral		X	X	X			X		
Tipo de arbitraje	Ad Hoc		X	X			X		X	X
	Institucional	X			X	X		X		
Tipo de Obra	Viales							X		
	Edificación		X	X		X			X	X
	Saneamiento	X			X		X			
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales	X								X
	Municipalidades Provinciales									
	Municipalidades Distritales				X		X		X	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones							X		
	Ministerio de Educación									
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego		X							
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo			X						
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior					X				
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
	Otros Ministerios									
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato									
	Ampliación de plazo contractual		X							
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones									
	Recepción y conformidad				X	X	X		X	X
	Liquidación y pago		X	X			X		X	X
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios	X								
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades	X	X					X		
	Ejecución de garantías									
	Devolución de garantías									
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR	X								
	Silencio Administrativo						X			X
	Incumplimiento en el pago		X						X	
	Incumplimiento de obligaciones del contratista							X		
	Deficiente proceso constructivo					X				
	Indebida resolución contractual de la Entidad									
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones	X								
	Discrepancia en cálculo de liquidación			X						
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente		X							
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X			X	X				
	Ampliación sin gastos generales									
	Monto de contrato		S/ 1,438,707.60	S/ 2,595,000.00	S/ 6,979,202.46	S/ 9,057,558.18	S/ 106,000.00	S/ 15,980,000.00	S/ 262,333,819.74	S/ 2,129,413.32
Monto de pretensión	Entidad	S/ 143,870.76	S/ 0.00	S/ 1,120,270.02	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 395,500.00	S/ 0.00	S/ 836,796.10
	Contratista	S/ 0.00	S/ 524,299.51	S/ 743,988.82	S/ 40,340.96	S/ 145,000.00	S/ 918,738.55	S/ 0.00	S/ 229,487.83	S/ 0.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 140,922.52	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 106,000.00	S/ 908,221.39	S/ 0.00	S/ 229,487.83	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 474,135.06	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 395,500.00	S/ 0.00	S/ 333,086.66
Laudo a favor del Estado		NO	PARCIAL	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
Duración de Arbitraje		6.1 meses	68.3 meses	84.2 meses	7.5 meses	15.9 meses	26.3 meses	37.0 meses	20.0 meses	33.1 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condoni

ANEXO 11: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2021

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2021		N° 093	N° 053	N° 108	N° 163	N° 160	N° 166	N° 057	N° 013	N° 061
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad									
Número de árbitros	Arbitro único		X	X				X		
	Tribunal Arbitral	X			X	X	X		X	X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc							X		
	Institucional	X	X	X	X	X	X		X	X
Tipo de Obra	Viales			X		X	X			
	Edificación							X		X
	Saneamiento	X			X					
	Electrificación								X	
	Riego		X							
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales						X		X	
	Municipalidades Provinciales			X						
	Municipalidades Distritales		X							
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones					X				
	Ministerio de Educación									
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	X						X		
	Ministerio de comercio exterior y turismo									X
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
	Otros Ministerios									
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato						X		X	
	Resolución de contrato			X				X		X
	Ampliación de plazo contractual	X	X			X		X		X
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones									X
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago				X					
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades		X							
	Ejecución de garantías									
	Devolución de garantías									
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR							X		
	Silencio Administrativo									
	Incumplimiento en el pago									
	Incumplimiento de obligaciones del contratista				X				X	X
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad									X
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones		X							
	Discrepancia en cálculo de liquidación									
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente	X	X			X				X
	Error en el acto administrativo de la Entidad			X			X	X		
	Ampliación sin gastos generales									
	Monto de contrato		S/ 89,225,550.36	S/ 8,671,057.72	S/ 2,169,218.77	S/ 43,624,637.54	S/ 392,860,333.39	S/ 44,131,743.70	S/ 585,594.40	S/ 18,668,231.67
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 289,035.26	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 279,475.83	S/ 283,574.56	S/ 453,163.00	S/ 3,209,182.96	S/ 9,839,777.37	S/ 0.00	S/ 82,825.64	S/ 1,586,488.10	S/ 504,567.81
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 283,574.56	S/ 31,685.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 289,035.26	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	PARCIAL	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI
Duración de Arbitraje		9.5 meses	6.3 meses	21.9 meses	24.5 meses	38.9 meses	5.3 meses	52.5 meses	16.7 meses	27.9 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 11: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2021

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2021		N° 041	N° 072	N° 039	N° 046	N° 065	N° 113	N° 141	N° 114	N° 060	N° 035
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad										
Número de árbitros	Arbitro único	X		X		X			X	X	X
	Tribunal Arbitral		X		X		X	X			
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X					X		X	X	
	Institucional		X	X	X	X		X			X
Tipo de Obra	Viales		X		X						
	Edificación	X		X		X	X	X	X		X
	Saneamiento									X	
	Electrificación										
	Riego										
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales							X			
	Municipalidades Provinciales	X		X			X			X	
	Municipalidades Distritales		X						X		X
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones				X						
	Ministerio de Educación										
	Ministerio de Salud										
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego										
	Ministerio de Vivienda Contrucción y Saneamiento										
	Ministerio de comercio exterior y turismo										
	Ministerio de Defensa										
	Ministerio de Energía y Minas										
	Ministerio del Interior										
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos										
Otros Ministerios											
FONAFE											
Materia arbitral	Nulidad de contrato										
	Resolución de contrato		X	X			X				X
	Ampliación de plazo contractual			X				X			
	Defectos o vicios ocultos										
	Valorizaciones					X			X		
	Recepción y conformidad										
	Liquidación y pago	X				X	X			X	X
	Mayores gastos generales										
	Indemnización por daños y perjuicios				X						
	Deductivos de obra										
	Adelantos										
	Penalidades			X					X		
	Ejecución de garantías										
Devolución de garantías									X		
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR				X			X			
	Silencio Administrativo					X					X
	Incumplimiento en el pago	X				X			X		X
	Incumplimiento de obligaciones del contratista						X	X			
	Deficiente proceso constructivo										
	Indebida resolución contractual de la Entidad		X	X							
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra										
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones							X			
	Discrepancia en cálculo de liquidación									X	
	Conflictos sociales										
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente							X			
	Error en el acto administrativo de la Entidad			X						X	X
	Ampliación sin gastos generales										
Monto de contrato		S/ 857,420.00	S/ 3,632,793.00	S/ 595,299.32	S/ 81,944,103.18	S/ 391,017.70	S/ 2,038,151.00	S/ 116,233,690.42	S/ 1,623,781.00	S/ 82,652,378.40	S/ 373,328.40
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 73,817.12	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 439,499.77	S/ 116,233.69	S/ 0.00	S/ 5,406,723.41	S/ 0.00
	Contratista	S/ 63,672.78	S/ 81,947.99	S/ 1,147,662.09	S/ 19,365,054.04	S/ 50,000.00	S/ 233,929.40	S/ 0.00	S/ 182,000.02	S/ 4,396,903.88	S/ 49,572.81
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 98,242.98	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 122,000.02	S/ 0.00	S/ 39,572.81
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 116,233.69	S/ 0.00	S/ 3,756,403.75	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	NO	SI	NO	SI	PARCIAL	NO	PARCIAL	NO
Duración de Arbitraje		19.0 meses	14.8 meses	22.6 meses	64.1 meses	18.5 meses	59.3 meses	12.8 meses	28.5 meses	29.9 meses	22.7 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 11: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2021

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2021		Nº 044	Nº 142	Nº 036	Nº 140	Nº 040	Nº 004	Nº 069	Nº 102	Nº 105
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X		X
	Entidad								X	
Número de árbitros	Arbitro único	X								
	Tribunal Arbitral		X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc		X		X		X			X
	Institucional	X				X		X	X	
Tipo de Obra	Viales		X	X			X	X	X	
	Edificación	X			X					X
	Saneamiento					X				
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales								X	X
	Municipalidades Provinciales									
	Municipalidades Distritales	X				X		X		
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones		X	X			X			
	Ministerio de Educación									
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo				X					
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios										
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato	X								
	Resolución de contrato				X			X		
	Ampliación de plazo contractual			X		X				
	Defectos o vicios ocultos				X				X	
	Valorizaciones	X								
	Recepción y conformidad					X				
	Liquidación y pago		X				X		X	X
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios		X		X					
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades					X				
	Ejecución de garantías							X		
Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR			X	X					
	Silencio Administrativo		X			X				
	Incumplimiento en el pago	X						X		
	Incumplimiento de obligaciones del contratista									
	Deficiente proceso constructivo								X	
	Indebida resolución contractual de la Entidad				X					
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra					X				
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones			X						
	Discrepancia en cálculo de liquidación		X				X		X	X
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente			X	X					
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X		X	X	X		X		
	Ampliación sin gastos generales									
Monto de contrato		S/ 1,681,458.94	S/ 73,853,151.84	S/ 8,516,460.62	S/ 79,142,403.48	S/ 4,955,878.58	S/ 428,844.65	S/ 11,806,781.56	S/ 3,333,066.00	S/ 32,403,000.00
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 109,057.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 495,578.86	S/ 31,802.72	S/ 2,090,747.40	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 200,000.00	S/ 2,177,521.14	S/ 0.00	S/ 62,281,909.42	S/ 0.00	S/ 83,080.95	S/ 5,228,676.60	S/ 0.00	S/ 18,374,669.85
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 1,564,711.12	S/ 0.00	S/ 5,723,048.70	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,831,902.85	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 31,802.72	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Duración de Arbitraje		9.8 meses	21.4 meses	28.9 meses	58.8 meses	21.7 meses	53.9 meses	33.9 meses	33.2 meses	24.9 meses

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 11: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2021

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2021		N° 005	N° 020	N° 062	N° 081	N° 091	
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	
	Entidad						
Número de árbitros	Arbitro único			X			
	Tribunal Arbitral	X	X		X	X	
Tipo de arbitraje	Ad Hoc	X		X	X		
	Institucional		X			X	
Tipo de Obra	Viales						
	Edificación	X	X		X	X	
	Saneamiento			X			
	Electrificación						
	Riego						
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales						
	Municipalidades Provinciales			X		X	
	Municipalidades Distritales						
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones						
	Ministerio de Educación		X				
	Ministerio de Salud				X		
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego						
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento						
	Ministerio de comercio exterior y turismo	X					
	Ministerio de Defensa						
	Ministerio de Energía y Minas						
	Ministerio del Interior						
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos						
Otros Ministerios							
FONAFE							
Materia arbitral	Nulidad de contrato		X				
	Resolución de contrato	X		X	X		
	Ampliación de plazo contractual	X			X		
	Defectos o vicios ocultos						
	Valorizaciones	X					
	Recepción y conformidad						
	Liquidación y pago					X	
	Mayores gastos generales	X					
	Indemnización por daños y perjuicios		X	X	X		
	Deductivos de obra						
	Adelantos						
	Penalidades	X					
	Ejecución de garantías						
	Devolución de garantías						
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR			X			
	Silencio Administrativo				X	X	
	Incumplimiento en el pago	X				X	
	Incumplimiento de obligaciones del contratista	X					
	Deficiente proceso constructivo						
	Indebida resolución contractual de la Entidad			X	X		
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra						
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones						
	Discrepancia en cálculo de liquidación						
	Conflictos sociales						
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente	X					
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X	X	X			
	Ampliación sin gastos generales						
	Monto de contrato		S/ 8,336,952.77	S/ 11,040,613.65	S/ 3,622,592.11	S/ 8,766,000.00	S/ 2,658,206.63
	Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,007,865.15	S/ 0.00	S/ 88,237.83
Contratista		S/ 1,609,540.08	S/ 1,104,061.37	S/ 748,132.09	S/ 0.00	S/ 171,010.82	
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 815,599.22	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 171,010.82	
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
Laudo a favor del Estado		PARCIAL	NO	NO	NO	NO	
Duración de Arbitraje		59.5 meses	7.0 meses	85.0 meses	18.7 meses	8.6 meses	

Observador: Bach. Juan Rudy Ramos Condori

ANEXO 12: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2022

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2022		N° 025	N° 041	N° 014	N° 002	N° 078	N° 042	N° 097	N° 018	N° 069
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X		X
	Entidad								X	
Número de árbitros	Arbitro único	X			X		X	X	X	
	Tribunal Arbitral		X	X		X				X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc		X		X		X		X	
	Institucional	X		X		X		X		X
Tipo de Obra	Viales	X				X	X	X		
	Edificación		X	X	X					
	Saneamiento									X
	Electrificación								X	
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales					X				
	Municipalidades Provinciales	X					X	X		
	Municipalidades Distritales			X	X					X
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones								X	
	Ministerio de Educación									
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo		X							
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
	Otros Ministerios									
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato					X		X		X
	Ampliación de plazo contractual		X	X		X				
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones				X					
	Recepción y conformidad							X		X
	Liquidación y pago	X		X	X		X		X	
	Mayores gastos generales		X							
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades		X		X					
	Ejecución de garantías									
	Devolución de garantías									
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR		X			X				X
	Silencio Administrativo									
	Incumplimiento en el pago				X					X
	Incumplimiento de obligaciones del contratista		X							
	Deficiente proceso constructivo							X		
	Indebida resolución contractual de la Entidad					X		X		X
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y/o documentos		X							
	Discrepancia en cálculo de liquidación	X		X			X		X	
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente		X							
	Error en el acto administrativo de la Entidad		X	X		X	X	X	X	X
	Ampliación sin gastos generales									
	Monto de contrato		S/ 3,256,207.10	S/ 8,142,540.05	S/ 7,395,740.34	S/ 1,938,000.77	S/ 3,292,724.50	S/ 7,312,000.00	S/ 1,581,740.26	S/ 116,708.99
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 119,146.27	S/ 41,712.12	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 17,896.30	S/ 0.00
	Contratista	S/ 582,079.34	S/ 5,011,046.45	S/ 2,287,075.88	S/ 299,765.35	S/ 411,690.00	S/ 1,065,950.26	S/ 0.00	S/ 29,567.20	S/ 36,662.87
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 1,135,549.26	S/ 2,137,075.88	S/ 0.00	S/ 294,341.36	S/ 604,819.34	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 33,071.36
	Contratista	S/ 0.00	S/ 4,418.98	S/ 0.00	S/ 17,896.30	S/ 0.00				
Laudo a favor del Estado		PARCIAL	NO	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	SI	NO
Duración de Arbitraje		5.6 meses	41.6 meses	13.7 meses	10.0 meses	18.5 meses	28.0 meses	8.3 meses	17.8 meses	20.1 meses

Observador: Bach. Jua Rudy Ramos Condori

ANEXO 12: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2022

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2022		Nº 048	Nº 047	Nº 001	Nº 024	Nº 049	Nº 082	Nº 068	Nº 058	Nº 067
Demandante	Contratista	X		X	X		X	X	X	
	Entidad		X			X				X
Número de árbitros	Arbitro único			X	X	X			X	
	Tribunal Arbitral	X	X				X	X		X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc					X	X			
	Institucional	X	X	X	X			X	X	X
Tipo de Obra	Viales			X				X		
	Edificación	X	X			X	X		X	X
	Saneamiento				X					
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales	X	X					X		
	Municipalidades Provinciales				X				X	X
	Municipalidades Distritales			X			X			
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación									
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento					X				
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios										
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato	X				X				X
	Ampliación de plazo contractual				X			X		
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones							X		
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago		X	X			X		X	
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades									
	Ejecución de garantías									
	Devolución de garantías									
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR									
	Silencio Administrativo		X				X		X	
	Incumplimiento en el pago			X	X			X		X
	Incumplimiento de obligaciones del contratista									
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad	X								
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones							X		
	Discrepancia en cálculo de liquidación		X							
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente							X		
	Error en el acto administrativo de la Entidad	X					X	X	X	X
	Ampliación sin gastos generales									
	Monto de contrato		S/ 77,822,900.00	S/ 1,909,257.22	S/ 4,464,403.19	S/ 4,287,504.50	S/ 585,594.40	S/ 1,790,920.00	S/ 16,998,853.76	S/ 4,391,460.98
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 481,384.12	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 420,720.92	S/ 31,689.26
	Contratista	S/ 44,235,037.07	S/ 509,500.46	S/ 164,445.13	S/ 396,104.35	S/ 0.00	S/ 199,441.11	S/ 2,802,538.57	S/ 469,681.10	S/ 0.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 9,124,462.00	S/ 136,810.57	S/ 164,445.13	S/ 19,147.15	S/ 0.00	S/ 199,441.11	S/ 1,128,961.21	S/ 244,320.64	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Duración de Arbitraje		27.7 meses	31.5 meses	4.8 meses	10.5 meses	68.2 meses	8.0 meses	111.1 meses	7.4 meses	27.5 meses

Observador: Bach. Jua Rudy Ramos Condori

ANEXO 12: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2022

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2022		Nº 023	Nº 063	Nº 064	Nº 033	Nº 037	Nº 059	Nº 100	Nº 093	Nº 055
Demandante	Contratista	X	X		X	X	X	X		X
	Entidad			X					X	
Número de árbitros	Arbitro único		X		X		X	X		X
	Tribunal Arbitral	X		X		X			X	
Tipo de arbitraje	Ad Hoc					X			X	X
	Institucional	X	X	X	X		X	X		
Tipo de Obra	Viales	X	X						X	X
	Edificación				X	X	X	X		
	Saneamiento			X						
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales	X				X				
	Municipalidades Provinciales		X		X			X		
	Municipalidades Distritales			X						X
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones								X	
	Ministerio de Educación						X			
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Contrucción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios										
FONAFE										
Materia arbitral	Nullidad de contrato			X						
	Resolución de contrato		X		X	X		X		X
	Ampliación de plazo contractual				X	X	X	X		
	Defectos o vicios ocultos								X	
	Valorizaciones									X
	Recepción y conformidad				X					
	Liquidación y pago	X	X				X			
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades									
	Ejecución de garantías									
Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR				X	X				
	Silencio Administrativo	X	X				X			
	Incumplimiento en el pago							X		X
	Incumplimiento de obligaciones del contratista			X						
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad				X	X		X		X
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra					X				
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones		X		X	X	X	X		
	Discrepancia en cálculo de liquidación									
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente				X					
	Error en el acto administrativo de la Entidad		X		X		X		X	
	Ampliación sin gastos generales								X	
Monto de contrato		S/ 28,560,095.43	S/ 1,039,405.00	S/ 7,533,918.75	S/ 1,252,413.59	S/ 122,456,498.80	S/ 1,484,383.56	S/ 4,142,399.03	S/ 51,636,449.60	S/ 4,329,573.02
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 505,017.50	S/ 5,249,512.29	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 168,244.52	S/ 0.00
	Contratista	S/ 1,512,121.45	S/ 194,886.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,712,860.61	S/ 204,494.64	S/ 701,039.16	S/ 0.00	S/ 164,057.14
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 1,512,121.45	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,672,556.45	S/ 28,178.14	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 164,057.14
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 753,391.88	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	SI	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	NO
Duración de Arbitraje		25.8 meses	19.8 meses	15.7 meses	12.2 meses	40.0 meses	9.6 meses	35.1 meses	21.4 meses	20.3 meses

Observador: Bach. Jua Rudy Ramos Condori

ANEXO 12: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTERNOS DEL PERIODO 2022

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Exteriores 2022		Nº 044	Nº 072
Demandante	Contratista		X
	Entidad	X	
Número de árbitros	Arbitro único	X	
	Tribunal Arbitral		X
Tipo de arbitraje	Ad Hoc		
	Institucional	X	X
Tipo de Obra	Viales		
	Edificación	X	X
	Saneamiento		
	Electrificación		
	Riego		
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales		X
	Municipalidades Provinciales		
	Municipalidades Distritales		
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones		
	Ministerio de Educación		
	Ministerio de Salud		
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego		
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento		
	Ministerio de comercio exterior y turismo	X	
	Ministerio de Defensa		
	Ministerio de Energía y Minas		
	Ministerio del Interior		
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		
	Otros Ministerios		
FONAFE			
Materia arbitral	Nulidad de contrato		
	Resolución de contrato		
	Ampliación de plazo contractual		
	Defectos o vicios ocultos		
	Valorizaciones		
	Recepción y conformidad		
	Liquidación y pago	X	X
	Mayores gastos generales		
	Indemnización por daños y perjuicios		
	Deductivos de obra		
	Adelantos		
	Penalidades		X
	Ejecución de garantías		
	Devolución de garantías		
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR		
	Silencio Administrativo		
	Incumplimiento en el pago		
	Incumplimiento de obligaciones del contratista	X	
	Deficiente proceso constructivo		
	Indebida resolución contractual de la Entidad		
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra		
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y		
	Discrepancia en cálculo de liquidación	X	X
	Conflictos sociales		
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente		
	Error en el acto administrativo de la Entidad		X
	Ampliación sin gastos generales		
	Monto de contrato		S/ 8,271,837.33
Monto de pretensión	Entidad	S/ 912,048.13	S/ 73,677.36
	Contratista	S/ 99,361.34	S/ 22,108.50
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 9,159.50
	Contratista	S/ 912,048.13	S/ 7,367.94
Laudo a favor del Estado		SI	NO
Duración de Arbitraje		21.0 meses	13.4 meses

Observador: Bach. Jua Rudy Ramos Condori

ANEXO 13: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2019		N° 059	N° 098	N° 087	N° 025	N° 004	N° 083	N° 054	N° 044	N° 090
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X		X	X
	Entidad							X		
Número de árbitros	Arbitro único	X	X	X	X	X			X	X
	Tribunal Arbitral						X	X		
Tipo de Obra	Viales									
	Edificación	X	X	X		X	X	X	X	X
	Saneamiento				X					
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales									
	Municipalidades Provinciales								X	
	Municipalidades Distritales				X	X				
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación		X	X				X		X
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa	X								
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios							X			
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato				X	X		X	X	
	Ampliación de plazo contractual		X	X		X				X
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones					X				
	Recepción y conformidad				X					
	Liquidación y pago	X					X			
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalizaciones						X		X	
	Ejecución de garantías									
Devolución de garantías										
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR							X		X
	Silencio Administrativo									
	Incumplimiento en el pago									
	Incumplimiento de obligaciones del contratista				X				X	
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad									
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y/o documentos			X						
	Discrepancia en cálculo de liquidación	X					X			
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente		X	X		X				X
	Error en el acto administrativo de la Entidad			X			X	X		
	Ampliación sin gastos generales									
Monto de contrato		S/ 6,932,872.00	S/ 11,490,218.47	S/ 6,752,723.25	S/ 9,556,469.32	S/ 721,090.10	S/ 5,544,705.99	S/ 2,291,015.39	S/ 298,662.32	S/ 11,490,218.47
Monto de pretensión	Entidad	S/ 211,920.68	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 72,109.01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 1,260,038.84	S/ 48,862.63	S/ 63,000.00	S/ 0.00	S/ 99,401.70	S/ 508,511.80	S/ 0.00	S/ 90,000.00	S/ 73,324.21
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 166,058.24	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 163,435.37	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		PARCIAL	SI	SI	SI	SI	PARCIAL	NO	SI	SI
Duración de Arbitraje		49.7 meses	6.2 meses	30.1 meses	59.7 meses	55.9 meses	46.0 meses	23.8 meses	53.7 meses	21.3 meses

ANEXO 13: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2019		N° 088	N° 049	N° 046	N° 103	N° 032	N° 013	N° 085	N° 028	N° 048
Demandante	Contratista	X		X	X	X	X	X		X
	Entidad		X						X	
Número de árbitros	Árbitro único	X	X	X	X					
	Tribunal Arbitral					X	X	X	X	X
Tipo de Obra	Viales									
	Edificación	X	X		X	X	X		X	X
	Saneamiento									
	Electrificación			X						
	Riego							X		
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales									
	Municipalidades Provinciales									
	Municipalidades Distritales									X
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación	X	X		X					
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego							X		
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios						X	X		X	
FONAFE			X							
Materia arbitral	Nulidad de contrato						X			
	Resolución de contrato	X	X						X	X
	Ampliación de plazo contractual	X		X	X			X		X
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones									X
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago					X				
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalizaciones									
	Ejecución de garantías					X				
	Devolución de garantías									
	Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR	X	X						X
Silencio Administrativo										
Incumplimiento en el pago										X
Incumplimiento de obligaciones del contratista		X					X	X		
Deficiente proceso constructivo										X
Indebida resolución contractual de la Entidad										
Deficiencia de función del Supervisor de Obra				X						
Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y			X						X	
Discrepancia en cálculo de liquidación										
Conflictos sociales										
Solicitud de Ampliación de plazo deficiente					X					
Error en el acto administrativo de la Entidad						X			X	
Ampliación sin gastos generales				X						
Monto de contrato		S/ 1,825,875.84	S/ 16,325,221.86	S/ 2,980,096.89	S/ 6,752,723.25	S/ 6,810,114.23	S/ 11,238,181.62	S/ 6,913,002.01	S/ 3,700,743.53	S/ 8,682,992.00
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,568,402.86	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 363,730.03	S/ 117,000.00	S/ 482,205.93	S/ 0.00	S/ 163,600.00	S/ 0.00	S/ 4,369,178.61
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 118,509.77	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,835,310.44
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	PARCIAL	PARCIAL
Duración de Arbitraje		23.8 meses	27.3 meses	19.0 meses	19.9 meses	15.3 meses	32.4 meses	57.5 meses	56.4 meses	51.9 meses

ANEXO 13: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2019

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2019		N° 077	N° 023	N° 127	N° 076	N° 114
Demandante	Contratista	X	X		X	X
	Entidad			X		
Número de árbitros	Arbitro único			X	X	X
	Tribunal Arbitral	X	X			
Tipo de Obra	Viales					
	Edificación		X	X	X	X
	Saneamiento	X				
	Electrificación					
	Riego					
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales		X			
	Municipalidades Provinciales					
	Municipalidades Distritales	X				
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones					
	Ministerio de Educación				X	X
	Ministerio de Salud					
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego					
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento			X		
	Ministerio de comercio exterior y turismo					
	Ministerio de Defensa					
	Ministerio de Energía y Minas					
	Ministerio del Interior					
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos					
	Otros Ministerios					
FONAFE						
Materia arbitral	Nulidad de contrato					
	Resolución de contrato	X		X		
	Ampliación de plazo contractual	X	X		X	X
	Defectos o vicios ocultos					
	Valorizaciones		X			
	Recepción y conformidad					
	Liquidación y pago					
	Mayores gastos generales					
	Indemnización por daños y perjuicios					
	Deductivos de obra					
	Adelantos					
	Penalidades					
	Ejecución de garantías					
	Devolución de garantías					
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR					X
	Silencio Administrativo					
	Incumplimiento en el pago		X	X		
	Incumplimiento de obligaciones del contratista	X				
	Deficiente proceso constructivo					
	Indebida resolución contractual de la Entidad					
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra					
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y		X	X		X
	Discrepancia en cálculo de liquidación					
	Conflictos sociales					
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente					
	Error en el acto administrativo de la Entidad		X		X	
	Ampliación sin gastos generales					
	Monto de contrato		S/ 9,303,769.72	S/ 21,224,535.37	S/ 161,115.69	S/ 29,570,000.00
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 272,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 176,147.30	S/ 102,162.22
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 176,147.30	S/ 102,162.22
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	NO	SI	NO	NO
Duración de Arbitraje		46.9 meses	47.1 meses	18.0 meses	32.1 meses	34.2 meses

ANEXO 14: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2020

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2019		N° 030	N° 024	N° 031	N° 026	N° 020	N° 034	N° 007	N° 022	N° 037
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Entidad									
Número de árbitros	Arbitro único			X		X		X	X	X
	Tribunal Arbitral	X	X		X		X			
Tipo de Obra	Viales									
	Edificación		X	X	X	X	X	X	X	X
	Saneamiento									
	Electrificación									
	Riego	X								
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales									
	Municipalidades Provinciales								X	
	Municipalidades Distritales									
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación			X	X			X		X
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	X								
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios		X				X	X			
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato						X			
	Ampliación de plazo contractual	X	X	X	X					X
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones									
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago	X				X			X	
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios		X							
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalidades		X				X	X	X	
	Ejecución de garantías									
	Devolución de garantías									
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR	X	X	X	X					
	Silencio Administrativo								X	
	Incumplimiento en el pago									
	Incumplimiento de obligaciones del contratista					X	X	X		
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad									
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra									
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y	X	X		X					
	Discrepancia en cálculo de liquidación									
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente	X	X		X					X
	Error en el acto administrativo de la Entidad									
	Ampliación sin gastos generales									
Monto de contrato		S/ 6,524,617.62	S/ 20,520,811.51	S/ 11,283,696.50	S/ 6,752,723.25	S/ 7,412,276.02	S/ 2,460,748.11	S/ 19,349,165.53	S/ 516,843.39	S/ 11,490,218.47
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 248,567.29	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 328,023.97	S/ 245,963.47	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 2,957,304.81	S/ 5,269,103.36	S/ 158,473.33	S/ 450,000.00	S/ 933,882.61	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 51,684.34	S/ 110,335.20
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 285,442.52	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 93,032.48	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 161,665.95	S/ 245,963.47	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		PARCIAL	NO	SI	PARCIAL	PARCIAL	SI	SI	NO	SI
Duración de Arbitraje		97.4 meses	62.0 meses	52.0 meses	37.3 meses	18.7 meses	73.6 meses	26.1 meses	33.9 meses	35.7 meses

ANEXO 15: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2021

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2021		N° 021	N° 070	N° 006	N° 013	N° 063	N° 066	N° 026	N° 030	N° 017
Demandante	Contratista		X	X		X	X	X		X
	Entidad	X			X				X	
Número de árbitros	Arbitro único	X	X	X			X	X		X
	Tribunal Arbitral				X	X			X	
Tipo de Obra	Viales									
	Edificación	X		X	X	X	X	X	X	X
	Saneamiento		X							
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales									
	Municipalidades Provinciales									
	Municipalidades Distritales		X							
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación			X	X	X	X	X		X
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	X								
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios									X	
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato	X	X						X	
	Ampliación de plazo contractual			X	X	X	X	X		X
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones									
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago									
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalizaciones									
	Ejecución de garantías									
	Devolución de garantías									
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR			X		X	X	X	X	X
	Silencio Administrativo			X						
	Incumplimiento en el pago	X								
	Incumplimiento de obligaciones del contratista									
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad		X							
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra			X						
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y/o documentos		X		X		X			
	Discrepancia en cálculo de liquidación									
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente				X	X	X	X		
	Error en el acto administrativo de la Entidad					X	X			X
	Ampliación sin gastos generales									
Monto de contrato		S/ 143,889.89	S/ 2,748,320.88	S/ 23,375,315.00	S/ 29,570,000.00	S/ 17,678,919.00	S/ 4,492,647.05	S/ 6,752,723.25	S/ 8,386,917.70	S/ 11,490,218.47
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,938,253.49	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 100,000.00	S/ 509,228.24	S/ 1,882,102.50	S/ 595,349.51	S/ 0.00	S/ 46,638.38	S/ 0.00	S/ 109,940.93
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 509,228.24	S/ 0.00	S/ 286,967.03	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 109,940.93
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO	NO	NO	SI	NO	PARCIAL	SI	SI	NO
Duración de Arbitraje		43.2 meses	34.8 meses	19.7 meses	48.7 meses	55.5 meses	47.2 meses	53.3 meses	74.4 meses	49.4 meses

ANEXO 15: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2021

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2021		N° 010	N° 071	N° 061	N° 015	N° 009	N° 067
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	
	Entidad						X
Número de árbitros	Arbitro único		X	X	X	X	
	Tribunal Arbitral	X					X
Tipo de Obra	Viales						
	Edificación	X		X		X	X
	Saneamiento						
	Electrificación		X		X		
	Riego						
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales						
	Municipalidades Provinciales						
	Municipalidades Distritales			X			
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones						
	Ministerio de Educación	X					
	Ministerio de Salud						
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego						
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento						
	Ministerio de comercio exterior y turismo						
	Ministerio de Defensa					X	
	Ministerio de Energía y Minas						
	Ministerio del Interior						
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos						
	Otros Ministerios						X
FONAFE		X		X			
Materia arbitral	Nulidad de contrato			X			
	Resolución de contrato			X		X	X
	Ampliación de plazo contractual	X					
	Defectos o vicios ocultos						
	Valorizaciones						
	Recepción y conformidad						
	Liquidación y pago		X		X		
	Mayores gastos generales						
	Indemnización por daños y perjuicios						
	Deductivos de obra						
	Adelantos						
	Penalidades						
	Ejecución de garantías						
	Devolución de garantías						
	Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR					
Silencio Administrativo					X		
Incumplimiento en el pago							
Incumplimiento de obligaciones del contratista			X			X	X
Deficiente proceso constructivo							
Indebida resolución contractual de la Entidad							
Deficiencia de función del Supervisor de Obra							
Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y				X			
Discrepancia en cálculo de liquidación					X		
Conflictos sociales							
Solicitud de Ampliación de plazo deficiente		X					
Error en el acto administrativo de la Entidad				X			
Ampliación sin gastos generales							
Monto de contrato		S/ 18,800,000.00	S/ 3,984,593.75	S/ 5,163,059.10	S/ 3,776,233.91	S/ 6,932,872.00	S/ 7,108,718.43
Monto de pretensión	Entidad	S/ 0.00	S/ 20,304.39	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 540,000.00	S/ 95,358.78	S/ 400,000.00	S/ 427,653.47	S/ 120,000.00	S/ 0.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 74,579.80	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	SI	NO	SI	SI	SI
Duración de Arbitraje		50.3 meses	35.4 meses	69.4 meses	21.3 meses	25.7 meses	28.1 meses

ANEXO 16: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2022

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2022		N° 029	N° 005	N° 068	N° 008	N° 058	N° 046	N° 011	N° 018	N° 021
Demandante	Contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Entidad									X
Número de árbitros	Arbitro único	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tribunal Arbitral									
Tipo de Obra	Viales									
	Edificación	X	X	X	X	X		X	X	
	Saneamiento						X			
	Electrificación									X
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales									
	Municipalidades Provinciales						X			
	Municipalidades Distritales									
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación	X	X	X	X	X		X	X	
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa									
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior									
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios										
FONAFE										X
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato		X	X	X	X		X		X
	Ampliación de plazo contractual							X		
	Defectos o vicios ocultos									
	Valorizaciones		X		X					
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago	X					X			X
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios								X	
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalizaciones								X	X
	Ejecución de garantías					X				
	Devolución de garantías									
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR					X		X		
	Silencio Administrativo									
	Incumplimiento en el pago		X		X					X
	Incumplimiento de obligaciones del contratista		X	X		X				
	Deficiente proceso constructivo									
	Indebida resolución contractual de la Entidad		X		X	X		X	X	X
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra			X						
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y/o documentos					X				
	Discrepancia en cálculo de liquidación	X					X			X
	Conflictos sociales									
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente							X		
	Error en el acto administrativo de la Entidad				X			X		
	Ampliación sin gastos generales									
Monto de contrato		S/ 5,885,734.47	S/ 3,308,468.18	S/ 11,298,302.14	S/ 6,634,120.70	S/ 22,608,098.42	S/ 19,511,862.51	S/ 10,522,715.00	S/ 642,258.26	S/ 453,641.02
Monto de pretensión	Entidad	S/ 527,624.33	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 516,285.56	S/ 1,052,271.50	S/ 102,168.22	S/ 40,756.50
	Contratista	S/ 828,434.94	S/ 156,246.80	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 20,000.00	S/ 344,177.75	S/ 5,502.50
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 156,246.80	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,502.50
	Contratista	S/ 527,624.33	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 516,285.56	S/ 0.00	S/ 37,942.39	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		SI	NO	SI	NO	PARCIAL	SI	NO	PARCIAL	NO
Duración de Arbitraje		34.8 meses	45.2 meses	46.2 meses	44.4 meses	78.0 meses	30.1 meses	61.7 meses	55.6 meses	33.8 meses

ANEXO 16: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2022

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2022		Nº 049	Nº 027	Nº 045	Nº 016	Nº 007	Nº 006	Nº 020	Nº 041	Nº 004
Demandante	Contratista		X	X	X		X	X	X	X
	Entidad	X				X				
Número de árbitros	Arbitro único	X	X				X			X
	Tribunal Arbitral			X	X	X		X	X	
Tipo de Obra	Viales						X			
	Edificación	X		X	X	X		X	X	X
	Saneamiento		X							
	Electrificación									
	Riego									
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales		X							
	Municipalidades Provinciales									
	Municipalidades Distritales				X		X			
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones									
	Ministerio de Educación									X
	Ministerio de Salud									
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego									
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento									
	Ministerio de comercio exterior y turismo									
	Ministerio de Defensa	X								
	Ministerio de Energía y Minas									
	Ministerio del Interior								X	
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
Otros Ministerios			X		X		X			
FONAFE										
Materia arbitral	Nulidad de contrato									
	Resolución de contrato					X		X		X
	Ampliación de plazo contractual			X		X				
	Defectos o vicios ocultos	X	X							
	Valorizaciones							X		
	Recepción y conformidad									
	Liquidación y pago		X		X	X	X		X	
	Mayores gastos generales									
	Indemnización por daños y perjuicios									
	Deductivos de obra									
	Adelantos									
	Penalizaciones					X				
	Ejecución de garantías									
	Devolución de garantías									
	Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR			X					
Silencio Administrativo					X		X		X	
Incumplimiento en el pago						X				
Incumplimiento de obligaciones del contratista		X				X		X		X
Deficiente proceso constructivo		X								
Indebida resolución contractual de la Entidad					X					
Deficiencia de función del Supervisor de Obra										
Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y				X						
Discrepancia en cálculo de liquidación									X	
Conflictos sociales										
Solicitud de Ampliación de plazo deficiente				X						
Error en el acto administrativo de la Entidad			X		X	X				
Ampliación sin gastos generales										
Monto de contrato		S/ 715,840.09	S/ 10,229,326.84	S/ 14,109,630.30	S/ 5,163,059.10	S/ 10,251,866.99	S/ 433,773.20	S/ 10,121,651.85	S/ 50,584,633.55	S/ 18,528,862.34
Monto de pretensión	Entidad	S/ 149,591.78	S/ 3,687,343.73	S/ 0.00	S/ 983,381.01	S/ 192,766.53	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 7,117,507.36	S/ 295,038.53
	Contratista	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,658,504.67	S/ 303,556.93	S/ 1,804,657.86	S/ 23,217.59	S/ 405,688.59	S/ 6,122,087.69	S/ 1,500,000.00
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 153,556.93	S/ 1,052,221.00	S/ 23,217.59	S/ 0.00	S/ 812,087.69	S/ 0.00
	Contratista	S/ 149,591.78	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 295,038.53
Laudo a favor del Estado		SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
Duración de Arbitraje		34.1 meses	46.1 meses	86.6 meses	66.9 meses	66.5 meses	24.5 meses	33.8 meses	52.7 meses	51.5 meses

ANEXO 16: EVALUACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNOS DEL PERIODO 2022

Título de Tesis: El origen de las controversias en los arbitrajes de las obras públicas en el Perú durante el periodo 2019 al 2022.

Osce laudos Interiores 2022		Nº 054
Demandante	Contratista	
	Entidad	X
Número de árbitros	Arbitro único	
	Tribunal Arbitral	X
Tipo de Obra	Viales	
	Edificación	X
	Saneamiento	
	Electrificación	
	Riego	
Entidad del Estado en controversia	Gobiernos Regionales	
	Municipalidades Provinciales	
	Municipalidades Distritales	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
	Ministerio de Educación	
	Ministerio de Salud	
	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	
	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	
	Ministerio de comercio exterior y turismo	
	Ministerio de Defensa	
	Ministerio de Energía y Minas	
	Ministerio del Interior	
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	
	Otros Ministerios	X
FONAFE		
Materia arbitral	Nulidad de contrato	
	Resolución de contrato	
	Ampliación de plazo contractual	
	Defectos o vicios ocultos	
	Valorizaciones	
	Recepción y conformidad	
	Liquidación y pago	X
	Mayores gastos generales	
	Indemnización por daños y perjuicios	
	Deductivos de obra	
	Adelantos	
	Penalidades	X
	Ejecución de garantías	
	Devolución de garantías	
Origen de la controversia	Deficiencias en el expediente técnico o de TDR	
	Silencio Administrativo	X
	Incumplimiento en el pago	
	Incumplimiento de obligaciones del contratista	
	Deficiente proceso constructivo	
	Indebida resolución contractual de la Entidad	
	Deficiencia de función del Supervisor de Obra	
	Demora en la absolución de observaciones, emisión de resoluciones y	
	Discrepancia en cálculo de liquidación	X
	Conflictos sociales	
	Solicitud de Ampliación de plazo deficiente	
	Error en el acto administrativo de la Entidad	
	Ampliación sin gastos generales	
	Monto de contrato	
Monto de pretensión	Entidad	S/ 259,959.66
	Contratista	S/ 210,103.65
Monto de controversia a pagar	Entidad	S/ 210,103.65
	Contratista	S/ 0.00
Laudo a favor del Estado		NO
Duración de Arbitraje		17.8 meses