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ANEXO 3. DIAGRAMA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL TAJO SAN GERARDO
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ANEXO 4.  RESULTADO OPERATIVO, ANALISIS DE DESVIACIONES.
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ANEXO 5. FOTOGRAFIAS.
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Capacitaciòn de personal, para la implementaciòn del sistema de control de tiempos para operaciones mina.
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Aplicaciòn de la teoria del factor higienico de Herzbeg, en los colaboradores de la guardia B del contratista Pevoex.
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ANEXO 6. FOTOGRAFIAS.
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ANEXO 7: ENCUESTA DE SATISFACCION - TEORIA DE HERZBERG.
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ANEXO 9. PLANO DE STOCK DE MINERAL 
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ANEXO 10. MOVIMIENTO DE MATERIALES CONSIDERANDO STOCK MINIMO, ROP & ROQ.
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ANEXO 11. FORMATO DE OPERACIONES - CONTROL DE OPERACIONES.
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ANEXO 12. CODIGOS DE OPERACION DE  EQUIPOS AUXILIARES.



VARIABLES 
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS RESULTADOS 

X1 General 

¿Cuál es el incremento del 

beneficio económico del 

contratista,  si se integran las 

áreas de operaciones mina, 

oficina técnica, logística, 

recursos humanos en el Tajo San 

Gerardo? 

Incrementar el beneficio 

económico mediante la 

implementación de un sistema 

integrado de producción, entre oficina 

técnica, logística, recursos  humanos y 

operaciones en el Tajo San Gerardo de 

Compañía Minera Atacocha – Pasco 

Mediante la implementación del 

sistema integrado de producción 

entre operaciones mina, oficina 

técnica, logística, recursos humanos 

en el Tajo San Gerardo se 

incrementara  el beneficio 

económico. 

El beneficio económico teórico 

del contratista incrementa en 

USD 28,233.  

X2 Oficina técnica 

¿A cuánto equivalen los 

desperdicios económicos del 

contratista debido a 

desviaciones contractuales? 

Se tiene como objetivo medir y 

controlar todos los costos del 

proyecto, mediante la implementación 

de los sistemas Activity based cost, 

ciclo PDCA y Balanced scorecard e  

identificar las desviaciones del 

contrato. 

De implementarse los sistemas de 

costeo ABC, PDCA y RO, se 

identificara los desperdicios 

económicos. 

Se identificó desperdicios 

económicos por un valor de 

USD 35,699, entre ellos 

sobredimensión de personal en 

las partidas de trabajos 

generales y gastos generales. 

X3 Logística 
¿Se eliminara las paradas 

operativas de implementarse 

exitosamente el ROP & ROQ? 

En logística se implementará un 

sistema de procesos de generación de 

requerimientos efectivo, mediante la 

utilización de algoritmos de 

reposición ROP y ROQ. 

De implementarse los algoritmos de 

reposición ROP & ROQ se 

eliminara las paradas de operaciones 

mina por falta de requerimientos 

claves. 

No se volvieron a registrar 

paradas de operación por falta 

de requerimientos 

X4 Recursos humanos 

¿En cuánto mejoraría la 

producción de mejorar las 

necesidades higiénicas de los 

colaboradores? 

En recursos humanos se hará un 

estudio de satisfacción de personal en 

base a la teoría de Herzberg, y se 

buscará incrementar la productividad 

y la motivación de nuestros 

colaboradores.  

Si se mejoran las necesidades 

higiénicas de los colaboradores del 

Tajo San Gerardo se mostrara un 

incremento en la producción. 

Al incrementar el factor 

extrínseco de los trabajadores 

directos del contratista se 

registró un incremento del 11% 

-12% en la producción. 

X5 Operaciones 

¿Cuánto representa las demoras 

operativas, no operativas y 

tiempo muerto de los equipos de 

carguío? 

Controlar las demoras operativas de 

los equipos de carguío 

De identificarse y reducirse las 

demoras operativas se 

incrementaran la producción. 

Se identificó que el 37.8% del 

tiempo calendario del principal 

equipo de carguío del contratista 

es tiempo muerto. 
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ANEXO 14. FORMATO ANTERIOR DE OPERACIONES.



 

FECHA GUARDIA COD EQ EQUIPO CONTRATA DNI NOMBRE MOD COD ACTIVIDAD DETALLADA

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 413 Cambio de Guardia

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 414 Charlas

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 422 Inspeccion de Equipos

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 301 Calentamiento y enfriamiento

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 403 Refrigerio y/o descanso

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 404 Stand By

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 404 Stand By

20-Abr DIA MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 413 Cambio de Guardia

20-Abr NOCHE MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 41267910 ROSAS  MARCELO, DAVID Horas 413 Cambio de Guardia

20-Abr NOCHE MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 04041393 ROSAS  VALERIO, GLICERIO Horas 414 Charlas

20-Abr NOCHE MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 04041393 ROSAS  VALERIO, GLICERIO Horas 422 Inspeccion de Equipos

20-Abr NOCHE MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 04041393 ROSAS  VALERIO, GLICERIO Horas 301 Calentamiento y enfriamiento

20-Abr NOCHE MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 04041393 ROSAS  VALERIO, GLICERIO Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr NOCHE MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 04041393 ROSAS  VALERIO, GLICERIO Horas 403 Refrigerio y/o descanso

20-Abr NOCHE MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 04041393 ROSAS  VALERIO, GLICERIO Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr NOCHE MO-001 MOTONIVELADORA 140K PEVOEX CONTRATISTA SAC 04041393 ROSAS  VALERIO, GLICERIO Horas 404 Stand By

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 413 Cambio de Guardia

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 414 Charlas

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 422 Inspeccion de Equipos

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 301 Calentamiento y enfriamiento

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 212 Conformacion de bermas y muros

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 404 Stand By

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 403 Refrigerio y/o descanso

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 404 Stand By

20-Abr DIA RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 41734933 POMA NUÑEZ, FELIPE Horas 413 Cambio de Guardia

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 413 Cambio de Guardia

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 414 Charlas

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 415 Otros

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 422 Inspeccion de Equipos

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 301 Calentamiento y enfriamiento

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 212 Conformacion de bermas y muros

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 404 Stand By

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 403 Refrigerio y/o descanso

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 232 Mantenimiento de accesos internos

20-Abr NOCHE RE-004 RETROEXCAVADORA 420F2-BELJW. BERAUN C. S.A.C. 42788618 ALIAGA PARRA, FREDY GILMER Horas 404 Stand By

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 413 Cambio de Guardia

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 414 Charlas

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 422 Inspeccion de Equipos

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 301 Calentamiento y enfriamiento

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 244 Trabajos Varios

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 205 Carguio de mineral

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 205 Carguio de mineral

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 403 Refrigerio y/o descanso

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 205 Carguio de mineral

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 206 Carguio de desmonte

20-Abr DIA EX-005 EXCAVADORA 374 F PEVOEX CONTRATISTA SAC 45503336 MALPARTIDA MORALES, EDISON LEONCIOHoras 413 Cambio de Guardia
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ANEXO 15. BASE DE DATOS DE CONTROL DE TIEMPOS.
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ANEXO 16. ENSAYOS GEOTECNICOS DEL TAJO SAN GERARDO.










