
OBRA: TÚNEL DE DESVÍO DEL RÍO ASANA

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

(ml) (m/mes) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 2014 2015

TÚNEL PRINCIPAL 3416.90

Tramo 1 55.90 140 55.90        55.90           55.90          

Tramo 2 185.30 150 60.00        125.30      185.30        185.30        

Tramo 3 1032.00 168 16.66        168.00      157.00      168.00      157.00      157.00      168.00      40.34        1,032.00     365.34          ‐               1,032.00     

Tramo 4 82.50 84 52.83        29.67        82.50           82.50            ‐               82.50          

Tramo 5 411.50 162 104.78      151.00      155.72      411.50        411.50          ‐               411.50        

Tramo 6 876.80 174 6.75           163.00      163.00      163.00      174.00      163.00      44.05        876.80        332.75          544.05        876.80        

Tramo 7 596.50 136 101.57      125.00      136.00      125.00      108.93      596.50        ‐                596.50        596.50        

Tramo 8 176.40 106 21.10        95.00        60.30        176.40        ‐                176.40        176.40        

ESTOCADAS ‐               

Estocadas cada 250m 143.00 80 11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              143.00        55.00            55.00          143.00        

ML EXCAVACION (CON ESTOCADAS) 3,560 115.90      152.96      168.00      168.00      168.00      168.00      168.00      168.00      104.17      134.45      162.00      162.47      174.00      174.00      174.00      174.00      174.00      145.62      136.00      136.00      136.00      130.03      106.00      60.30        3,559.90     1,247.08      1,371.95     3,559.90     

AVANCE POR MES ml a excavar TÚNEL 115.90      141.96      168.00      157.00      168.00      157.00      157.00      168.00      93.17        134.45      151.00      162.47      163.00      163.00      163.00      174.00      163.00      145.62      125.00      136.00      125.00      130.03      95.00        60.30        3,559.90     1,192.08      1,316.95     3,416.90     

AVANCE ACUMULADO ml a excavar TÚNEL 115.90      257.86      425.86      582.86      750.86      907.86      1,064.86   1,232.86   1,326.03   1,460.48   1,611.48   1,773.95   1,936.95   2,099.95   2,262.95   2,436.95   2,599.95   2,745.57   2,870.57   3,006.57   3,131.57   3,261.60   3,356.60   3,416.90   2,099.95      3,416.90    

Avances por Tipo Roca M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 TOTAL Saldo 2014 2015 Total (m)

Rx I 5.59           1.67           16.80        15.70        16.80        15.70        15.70        16.80        4.03           10.48        15.10        16.25        16.30        16.30        16.30        17.40        16.30        4.41           ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             237.62        110.96          54.41          469.65        

Rx II 9.00           22.13        33.60        31.40        33.60        31.40        31.40        33.60        15.99        41.12        52.85        57.20        65.20        65.20        65.20        69.60        65.20        37.93        25.00        27.20        25.00        22.84        4.75           3.02           869.43        362.57          345.74        1,729.87     

Rx III 43.36        51.35        75.60        70.65        75.60        70.65        70.65        75.60        18.15        31.43        45.30        49.08        57.05        57.05        57.05        60.90        57.05        45.89        37.50        40.80        37.50        36.90        19.00        12.06        1,196.17     404.31          404.65        2,348.99     

Rx IV 46.57        60.55        42.00        39.25        42.00        39.25        39.25        42.00        28.58        31.34        30.20        32.16        24.45        24.45        24.45        26.10        24.45        45.20        47.50        51.68        47.50        49.83        38.00        24.12        900.87        252.42          378.84        1,755.18     

Rx V 11.39        6.27           ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             18.49        15.62        7.55           7.79           ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             10.16        12.50        13.60        12.50        17.22        28.50        18.09        179.67        49.45            112.57        347.95        

Rx VI A ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             7.92           4.45           ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             2.03           2.50           2.72           2.50           3.23           4.75           3.02           33.12           12.38            20.75          66.25          

ESTOCADA ‐             11.00        ‐             11.00       ‐             11.00        11.00        ‐             11.00      ‐           11.00      ‐           11.00      11.00      11.00      ‐           11.00      ‐           11.00      ‐            11.00        ‐             11.00        ‐             143.00      55.00          55.00        286.00      

EXCAVACIONES SUBTERRANEAS TÚNEL  P AREA M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 TOTAL SALDO 2014 2015 TOTAL

Rx I 22.641 126.56       37.73         380.37       355.46       380.37       355.46       355.46       380.37       91.33         237.23       341.88       367.84       369.05       369.05       369.05       393.95       369.05       99.73         ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             109.05       5,489.00     2,512.21      1,340.83     5,489.00     

Rx II 22.641 203.77       501.00       760.74       710.93       760.74       710.93       710.93       760.74       362.09       931.07       1,196.58    1,295.07    1,476.19    1,476.19    1,476.19    1,575.81    1,476.19    858.86       566.03       615.84       566.03       517.14       107.54       467.42       20,084.00   8,208.85      8,227.05     20,084.00  

Rx III 22.641 981.71       1,162.70    1,711.66    1,599.59    1,711.66    1,599.59    1,599.59    1,711.66    411.00       711.69       1,025.64    1,111.15    1,291.67    1,291.67    1,291.67    1,378.84    1,291.67    1,038.96    849.04       923.75       849.04       835.42       430.18       823.46       27,633.00   9,154.06      9,712.03     27,633.00  

Rx IV 22.641 1,054.28    1,370.94    950.92       888.66       950.92       888.66       888.66       950.92       646.98       709.58       683.76       728.04       553.57       553.57       553.57       590.93       553.57       1,023.47    1,075.45    1,170.09    1,075.45    1,128.27    860.36       960.40       20,811.00   5,715.08      8,991.55     20,811.00  

Rx V 22.641 257.77       141.85       ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             418.64       353.73       170.94       176.28       ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             229.96       283.01       307.92       283.01       389.94       645.27       492.68       4,151.00     1,119.60      2,631.79     4,151.00     

Rx VI A 22.641 ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             179.42       100.76       ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             45.99         56.60         61.58         56.60         73.21         107.54       83.28         765.00        280.18          484.82        765.00        

ESTOCADA 22.641 ‐             243.46       ‐             243.46       ‐             243.46       243.46       ‐             243.46       ‐             243.46       ‐             243.46       243.46       243.46       ‐             243.46       ‐             243.46       ‐             243.46       0.02           243.46       ‐             3,165.00     1,217.30      1,217.32     3,165.00     

SOSTENIMIENTO EN ROCA EN TÚNEL PRINCIPAL

Pernos

Pernos Sellados, D=22 mm, L=3 m 489.00       590.00       538.00       503.00       538.00       503.00       503.00       538.00       454.00       526.00       495.00       530.00       475.00       475.00       475.00       507.00       475.00       576.00       551.00       599.00       551.00       596.00       523.00       707.00       12,717.00   3,996.00      5,560.00     12,717.00  

Pernos de Fibra de Vidrio, D=25 mm, L=3 m 100.00       100.00        100.00          ‐               100.00        

PERNOS SELLADOS, D=22 mm, L=3 m  ‐ Nicho ‐             98.00         ‐             98.00         ‐             98.00         98.00         ‐             98.00         ‐             98.00         ‐             98.00         98.00         98.00         ‐             98.00         ‐             98.00         ‐             98.00         ‐2.00          98.00         ‐             1,272.00     490.00          488.00        1,272.00     

Marchiavantis KG

Marchiavantis, D=32 mm, L=4 m 28.0125 28.01         28.01         28.01         15.96         100.00        ‐                ‐               100.00        

Concreto Lanzado (Shotcrete) PERÍMETRO

Concreto Lanzado (e=5.0 cm) 12.985 ‐             ‐               ‐                ‐              

Concreto Lanzado con Fibra Plástica (e=5.0 12.895 1,422.45    1,809.14    1,949.72    1,822.06    1,949.72    1,822.06    1,822.06    1,949.72    1,149.41    1,598.61    1,752.43    1,885.49    1,891.70    1,891.70    1,324.19    1,413.55    1,513.36    1,456.78    1,289.50    1,402.98    1,289.50    1,341.38    980.02       629.47       37,357.00   13,941.12    12,640.72   37,357.00  

Capa Adicional de Concreto Lanzado 12.985 ‐             ‐               ‐                ‐               ‐               

Capa Adicional de Concreto Lanzado con F 12.895 44.70         47.12         27.08         25.31         27.08         25.31         25.31         27.08         42.27         40.35         14.60         15.39         7.88           7.88           7.88           8.41           7.88           21.12         23.37         25.43         23.37         27.17         30.63         21.38         574.00        180.76          196.65        574.00        

Concreto Lanzado con fibra Nichos 12.895 ‐             27.28         ‐             12.72         40.00           ‐                ‐               40.00          

Malla de Alambre Soldado

Malla de Alambre 150x150x6 mm 12.985 ‐             ‐               ‐                ‐               ‐               

Marcos Reticulados

Marcos Reticulados de Acero ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             1,545.00    1,736.00    ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             396.00       976.00       1,060.00    777.00       631.00       926.00       588.00       8,635.00     3,281.00      5,354.00     8,635.00     

Marcos Reticulados Galvanizados en Caliente 860.00       860.00        860.00          ‐               860.00        

Equipamiento

Barbacana PVC 2" 324.00       398.00       470.00       440.00       470.00       440.00       440.00       470.00       254.00       372.00       422.00       454.00       456.00       456.00       456.00       488.00       456.00       406.00       348.00       378.00       348.00       290.00       198.00       166.00       9,400.00     3,324.00      3,534.00     9,400.00     

Drenes ‐Perforación y PVC D= 2" ranurad 30.00        30.00        30.00        30.00       30.00        30.00        30.00        30.00        30.00      30.00      30.00      30.00      30.00      30.00      30.00      30.00      40.00      40.00      40.00      40.00      40.00        40.00        40.00        40.00        800.00      240.00        380.00      800.00      

SALDO EJERCICIO
2015

Total (m)Actividad

Longitud de 

tramo
Rendimiendo

2013 2014

ANEXO V.3: PLANIFICACIÓN DE AVANCE EN ML DE TÚNEL POR MES

PROYECCIÓN DE ML POR TIPO DE ROCA

PROYECCIÓN DE CANTIDADES POR PARTIDA

Total (m)
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