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0 0 PLAZO DE EJECUCIÓN 93.76 días S/. 908,474.96
1 1 CONSTRUCCIÓN DE CALZADA 65.27 días S/. 451,411.96

2 1.1  OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 17.34 días S/. 21,465.86

3 1.1.1  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 3 días S/. 4,509.56

4 1.1.1.1  OFICINA Y ALMACEN DE OBRA 1 día S/. 1,200.00

5 1.1.1.2 CASETA DE GUARDIANIA 1 día S/. 2,260.96

6 1.1.1.3  CARTEL DE OBRA 2.40m x 4.80m 0.5 días S/. 1,048.60

7 1.1.2  INSTALACIONES PROVISIONALES 2 días S/. 2,144.00

8 1.1.2.1  SERVICIOS DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 1 día S/. 1,344.00

9 1.1.2.2  SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CONSTRUCCIÓN 1 día S/. 800.00

10 1.1.3  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1 día S/. 5,609.37

11 1.1.3.1  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 día S/. 5,609.37

12 1.1.4  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 15.34 días S/. 9,202.93

13 1.1.4.1  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL 15.33 días S/. 6,130.56

14 1.1.4.2  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 7.67 días S/. 3,072.37

15 1.2  SEGURIDAD Y SALUD 3.5 días S/. 7,505.50

16 1.2.1  EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2.5 días S/. 6,312.50

17 1.2.2  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO EN OBRA 1 día S/. 1,193.00

18 1.3  MOVIMIENTO DE TIERRAS 24.03 días S/. 81,380.45

19 1.3.1  CORTES Y RELLENOS COMPENSADOS 11.47 días S/. 25,673.19

20 1.3.1.1  CORTE DE TERREMO NORMAL EN FORMA MANUAL 2.47 días S/. 376.25

21 1.3.1.2  CORTE DE TERREMO CON MAQUINARIA 9 días S/. 25,296.94

22 1.3.2  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 12.56 días S/. 44,039.15

23 1.3.2.1  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=30m. 0.51 días S/. 235.15

24 1.3.2.2  CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=6.5km. 12.05 días S/. 43,804.00

25 1.3.3  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE 2.88 días S/. 11,668.10

26 1.3.3.1  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONA DE CORTE 
CON MAQUINARIA

2.88 días S/. 11,668.10

27 1.4  CAPA ANTICONTAMINANTE 4.11 días S/. 37,852.50

28 1.4.1  CONFORMACIÓN Y COMPACTADO DE CAPA ANTICONTAMINANTE CON 
MATERIAL DE PRESTAMO

4.11 días S/. 37,852.50

29 1.5  SUB BASE 8.67 días S/. 51,638.14

30 1.5.1  MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA CUTIMBO (MEZCLA 50%) 5.75 días S/. 9,862.65

31 1.5.1.1  SUMINISTRO DE HORMIGON SELECCIONADO PARA SUB BASE 
(CANTERA CUTIMBO MEZCLA 50%)

5.75 días S/. 9,862.65

32 1.5.2  MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA ICHU (MEZCLA 50%) 7.55 días S/. 17,507.23

33 1.5.2.1  EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE PRESTAMO (CANTERA 
ICHU MEZCLA 50%)

1 día S/. 4,363.45

34 1.5.2.2  ZARANDEO DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA SUB BASE (CANTERA 
ICHU)

1.05 días S/. 2,092.82

35 1.5.2.3  CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO DE CANTERA 
ICHU A OBRA PARA SUB BASE

5.5 días S/. 11,050.97

36 1.5.3  CONFORMACIÓN DE BASE 7.67 días S/. 24,268.26

37 1.5.3.1  MEZCLADO DE MATERIAL DE PRESTAMO CANTERA CUTIMBO 50% + 
CANTERA ICHU 50%

2.66 días S/. 5,205.77

38 1.5.3.2  CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL MEZCLADO PARA SUB BASE 2.13 días S/. 4,805.32

39 1.5.3.3  PERFILADO Y COMPACTADO DEL MATERIAL MEZCLADO E=0.20m 
C/MAQUINARIA

2.88 días S/. 14,257.17

40 1.6  PAVIMENTO RÍGIDO 32.59 días S/. 235,053.57

41 1.6.1  LOSA: ENCOFRADO 15.43 días S/. 15,528.66

42 1.6.2  LOSA: CONCRETO f'c=210 KG/CM2 19.72 días S/. 210,467.69

43 1.6.3  LOSA: DESENCOFRADO 4.11 días S/. 723.12

44 1.6.4  LOSA: CURADO DE LOSA 6.57 días S/. 946.72

45 1.6.5  LOSA: CORTE CON DISCO EN LOSA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN 6.77 días S/. 4,505.49

46 1.6.6  LOSA: SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN 3.38 días S/. 2,881.89

47 1.7  PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 4 días S/. 1,917.00

48 1.7.1  ENSAYO DE RELACIONES DENSIDAD-HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) 4 días S/. 1,200.00

49 1.7.2  ENSAYO DENSIDAD EN EL SITIO (MÉTODO DEL CONO DE ARENA) 4 días S/. 360.00

50 1.7.3  ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 3.5 días S/. 357.00

51 1.8  REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS 13 días S/. 13,888.90

52 1.8.1  NIVELACIÓN DE BUZONES 2.75 días S/. 3,158.10

53 1.8.2  EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 2.5 días S/. 2,129.60

54 1.8.3  EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 4 días S/. 5,520.80

55 1.8.4  NIELACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO EN INSTALACIONES DOMICILIARIAS 3.75 días S/. 3,080.40

56 1.9  VARIOS 9.25 días S/. 710.04

57 1.9.1  LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 9.25 días S/. 710.04

58 2 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES, VEREDAS Y RAMPAS PEATONALES 38.58 días S/. 206,822.73

59 2.1  OBRAS PRELIMINARES 2.19 días S/. 878.61

60 2.1.1  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 2.19 días S/. 878.61

61 2.1.1.1  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 2.19 días S/. 878.61

62 2.2  SARDINELES 32.2 días S/. 43,545.92

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

M1 M2 M3 M4 M5

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: PLAZO DE EJECUCIÓ

Fecha: mar 24/01/17



Id Modo de 

tarea

EDT Nombre de tarea Duración Costo

63 2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.24 días S/. 472.92

64 2.2.1.1  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES 2.88 días S/. 219.22

65 2.2.1.2  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=30m. 0.3 días S/. 137.01

66 2.2.1.3  CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=6.5km. 0.06 días S/. 116.69

67 2.2.2  SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE 29.32 días S/. 43,073.00

68 2.2.2.1  SARDINELES: ENCOFRADO 19.77 días S/. 25,427.30

69 2.2.2.2  SARDINELES: CONCRETO f'c=175 KG/CM2 3.01 días S/. 14,466.18

70 2.2.2.3  SARDINELES: DESENCOFRADO CARA VISTA 10.54 días S/. 1,834.31

71 2.2.2.4  SARDINELES: CURADO 3.18 días S/. 286.14

72 2.2.2.5  SARDINELES: JUNTA ASFALTICA 1.77 días S/. 1,059.07

73 2.3  VEREDAS 35.29 días S/. 131,435.90

74 2.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17.67 días S/. 2,694.40

75 2.3.1.1  CORTE DE TERREMO NORMAL EN FORMA MANUAL 17.67 días S/. 2,694.40

76 2.3.2  ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4.47 días S/. 3,117.18

77 2.3.2.1  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=30m. 3.68 días S/. 1,683.41

78 2.3.2.2  CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=6.5km. 0.79 días S/. 1,433.77

79 2.3.3  RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO 10.54 días S/. 25,775.88

80 2.3.3.1  AFIRMADO PARA VEREDAS E = 0.10 m. 10.54 días S/. 25,775.88

81 2.3.4  VEREDAS DE CONCRETO 21.18 días S/. 99,848.44

82 2.3.4.1  VEREDAS: ENCOFRADO 10.28 días S/. 5,777.02

83 2.3.4.2  VEREDAS: CONCRETO f'c=175 KG/CM2 E=0.10m. ACABADO PULIDO, 
BRUÑADO Y COLOREADO CON C:A 1:2

14.05 días S/. 90,881.48

84 2.3.4.3  VEREDAS: DESENCOFRADO 2.74 días S/. 476.76

85 2.3.4.4  VEREDAS: CURADO 3.75 días S/. 539.46

86 2.3.4.5  VEREDAS: JUNTA ASFALTICA 3.99 días S/. 2,173.73

87 2.4  RAMPAS PEATONALES 5.01 días S/. 6,501.73

88 2.4.1  RAMPAS: ENCOFRADO 1.65 días S/. 478.64

89 2.4.2  RAMPAS: CONCRETO f'c=175 KG/CM2 ACABADO PULIDO, BRUÑADO Y 
COLOREADO CON C:A 1:2

2.71 días S/. 5,916.47

90 2.4.3  RAMPAS: DESENCOFRADO 0.41 días S/. 71.92

91 2.4.4  RAMPAS: CURADO 0.24 días S/. 34.69

92 2.5  CUNETAS 21.78 días S/. 24,223.63

93 2.5.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.87 días S/. 709.40

94 2.5.1.1  EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA CUNETAS 4.32 días S/. 328.99

95 2.5.1.2  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=30m. 0.45 días S/. 205.44

96 2.5.1.3  CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=6.5km. 0.1 días S/. 174.97

97 2.5.2  CUNETAS DE CONCRETO 7.67 días S/. 23,514.23

98 2.5.2.1  CUNETAS: ENCOFRADO 1.18 días S/. 688.98

99 2.5.2.2  CUNETAS: CONCRETO f'c=175 KG/CM2 4.31 días S/. 22,268.65

100 2.5.2.3  CUNETAS: DESENCOFRADO CARA VISTA 0.31 días S/. 54.35

101 2.5.2.4  CUNETAS: JUNTA ASFALTICA 0.91 días S/. 364.21

102 2.5.2.5  CUNETAS: CURADO 0.96 días S/. 138.05

103 2.6  VARIOS 3.09 días S/. 236.93

104 2.6.1  LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 3.09 días S/. 236.93

105 3 ALCANTARILLADO PLIVIAL 70.4 días S/. 212,271.93

106 3.1  OBRAS PRELIMINARES 0.84 días S/. 337.76

107 3.1.1  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 0.84 días S/. 337.76

108 3.1.1.1  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 0.84 días S/. 337.76

109 3.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.72 días S/. 16,627.76

110 3.2.1  CORTES Y RELLENOS COMPENSADOS 3.5 días S/. 4,103.15

111 3.2.1.1  CORTES DE TERRENO CON MAQUINARIA 3.5 días S/. 4,103.15

112 3.2.2  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 2.98 días S/. 7,822.60

113 3.2.2.1  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=30m. 0.95 días S/. 433.73

114 3.2.2.2  CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=6.5km. 2.03 días S/. 7,388.87

115 3.2.3  PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE DEL CANAL 4.22 días S/. 4,702.01

116 3.2.3.1  PERFILADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO
LIVIANO

4.22 días S/. 4,702.01

117 3.3  CANAL DE CONCRETO 62.76 días S/. 193,938.42

118 3.3.1  CANAL: ENCOFRADO 8.43 días S/. 6,474.78

119 3.3.2  CANAL: LOSA FONDO DE CONCRETO f'c=175 KG/CM2 5.06 días S/. 24,423.86

120 3.3.3  CANAL: DESENCOFRADO DE LOSA FONDO 1.27 días S/. 220.62

121 3.3.4  CANAL: ENCOFRADO DE MURO 16.87 días S/. 51,798.21

122 3.3.5  CANAL: MURO DE CONCRETO f'c=175 KG/CM2 10.79 días S/. 52,104.24

123 3.3.6  CANAL:DESENCOFRADO DE MURO 5.06 días S/. 1,764.93

124 3.3.7  CANAL:ENCOFRADO DE TAPA 11.6 días S/. 17,805.63

125 3.3.8  CANAL:LOSA TAPA DE CONCRETO f'c=210 KG/CM2 5.06 días S/. 26,997.63
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126 3.3.9  CANAL:DESENCOFRADO DE TAPA 6.95 días S/. 606.69

127 3.3.10  CANAL:ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 10.91 días S/. 11,393.69

128 3.3.11  CANAL:CURADO DE LOSA FONDO, MURO Y TAPA 2.42 días S/. 348.13

129 3.4  ESTRUCTURA PARA SUMIDERO 0.91 días S/. 1,276.92

130 3.4.1  SUMIDERO: ENCOFRADO DE LOSA FONDO Y MURO 0.56 días S/. 432.50

131 3.4.2  SUMIDERO: LOSA FONDO Y MURO DE CONCRETO f'c=175 KG/CM2 0.08 días S/. 376.49

132 3.4.3  SUMIDERO: DESENCOFRADO DE LOSA FONDO Y MURO 0.08 días S/. 14.74

133 3.4.4  SUMIDERO: DRENAJE CON TUBERIA PVC SAL 10" 0.14 días S/. 279.62

134 3.4.5  SUMIDERO: CURADO 0.02 días S/. 2.16

135 3.4.6  SUMIDERO: REJILLA DE ESTRUCTURA METÁLICA 0.03 días S/. 171.41

136 3.5  VARIOS 1.19 días S/. 91.08

137 3.5.1  LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 1.19 días S/. 91.08

138 4 JARDINELES, ÁREAS VERDES Y SEÑALIZACIÓN 16.91 días S/. 19,948.70

139 4.1  JARDINES Y ÁREAS VERDES 16.91 días S/. 11,693.55

140 4.1.1  OBRAS PRELIMINARES 0.04 días S/. 17.62

141 4.1.1.1  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 0.04 días S/. 17.62

142 4.1.1.1.1  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 0.04 días S/. 17.62

143 4.1.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.98 días S/. 434.05

144 4.1.2.1  EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA JARDINERIA 2.64 días S/. 201.23

145 4.1.2.2  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=30m. 0.28 días S/. 125.73

146 4.1.2.3  CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro=6.5km. 0.06 días S/. 107.09

147 4.1.3  JARDINERAS DE CONCRETO 13.79 días S/. 9,127.25

148 4.1.3.1  JARDINERAS: ENCOFRADO 3.96 días S/. 2,294.27

149 4.1.3.2  JARDINERAS: CONCRETO f'c=175 KG/CM2 0.7 días S/. 3,354.17

150 4.1.3.3  JARDINERAS: DESENCOFRADO 1.06 días S/. 183.74

151 4.1.3.4  JARDINERAS: TARRAJEO FROTACHADO CON C:A 1:5, E=1.50 CM 5.38 días S/. 1,896.32

152 4.1.3.5  JARDINERAS: PINTURA EN SUPERFICIES 2.69 días S/. 1,398.76

153 4.1.4  PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 0.83 días S/. 689.81

154 4.1.4.1  PREPARACION, ZARANDEO Y EXTENDIDO DE TIERRA DE CULTIVO 0.83 días S/. 689.81

155 4.1.5  SEMBRADO DE GRASS, PLANTAS Y ARBOLES 0.73 días S/. 1,416.90

156 4.1.5.1  SEMBRADO DE GRASS 0.69 días S/. 351.77

157 4.1.5.2  PLANTADO DE ARBOLES 0.73 días S/. 750.09

158 4.1.5.3  PLANTADO DE FLORES (Especies Nativas) 0.31 días S/. 315.04

159 4.1.6  VARIOS 0.1 días S/. 7.92

160 4.1.6.1  LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.1 días S/. 7.92

161 4.2  SEÑALIZACIÓN 3.48 días S/. 8,255.14

162 4.2.1  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 0.24 días S/. 314.60

163 4.2.1.1  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 0.24 días S/. 314.60

164 4.2.2  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 2.24 días S/. 6,620.54

165 4.2.2.1  PINTURA EN SARDINELES 1.8 días S/. 4,612.04

166 4.2.2.2  PINTURA EN PAVIMENTO 0.44 días S/. 2,008.51

167 4.2.3  EDUCACIÓN VIAL 1 día S/. 1,320.00

168 4.2.3.1  EDUCACIÓN VIAL 1 día S/. 1,320.00

169 5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 64 días S/. 18,019.64

170 5.1  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 4.28 días S/. 5,726.25

171 5.1.1  RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA 2.88 días S/. 3,732.56

172 5.1.2  RIEGO DE VIA AFIRMADA HACIA CANTERA 0.6 días S/. 576.93

173 5.1.3  ALQUILER DE SANITARIO MODULAR PORTATIL DE POLIETILENO 0.8 días S/. 1,416.76

174 5.2  PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA 2.4 días S/. 11,478.95

175 5.2.1  RECONFORMACION DE BOTADERO 2.4 días S/. 8,823.95

176 5.2.2  RECONFORMACION DE CANTERA 0.25 días S/. 1,035.00

177 5.2.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL 1 día S/. 1,620.00

178 5.3  VARIOS 3.53 días S/. 814.44

179 5.3.1  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 3.53 días S/. 814.44
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