
Id ITEMS Descripción Partida Duración Predecesoras

1 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VI AL URBANA 
EN EL BARRIO NUEVO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE ILAVE

91 días?

2 INICIO DE OBRA 0 días
3 01 OBRAS PROVISIONALES 21 días
4 01.01  CARTEL DE OBRA 1 día 5
5 01.02  ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 1 día
6 01.03  AGUA PARA CONSTRUCCION 3 días
7 02 OBRAS PRELIMINARES 13 días
8 02.01  ELEMENTOS DE SEGURIDAD 1 día
9 02.01.01  SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 1 día 5

10 02.02  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 11 días
11 02.02.01  TRAZO Y REPLANTEO INICAL 4 días 4,9,47,51,52,70
12 02.02.02  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION 6 días 14
13 02.03  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQU IPO 1 día
14 02.03.01  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 1 día 11
15 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 días
16 03.01  CORTES 7 días
17 03.01.01  CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA A NIVEL DE SUB RASANTE 7 días 14

18 03.02  EXCAVACIONES 10 días
19 03.02.01  EXCAVACION EN FORMA MANUAL 10 días 17CC+2 días
20 03.03  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 18 días
21 03.03.01  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 11 días 17CC+2 días
22 03.03.02  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 7 días 17,19,21
23 03.04  PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 3 días
24 03.04.01  PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 3 días 59,60,61,62,63
25 04 PAVIMENTO 51 días
26 04.01  SUBRASANTE 8 días
27 04.01.01  MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA CIRCAPATJA 4 días 59,60,61,62,63
28 04.01.02  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 4 días 27
29 04.02  SUBBASE 14 días
30 04.02.01  MATERIAL SELECCIONADO- CANTERA DE RIO ILAVE 70% 5 días 59,60,61,62,63
31 04.02.02  MATERIAL HORMIGON 5 días 59,60,61,62,63
32 04.02.03  MATERIAL LIGANTE CANTERA CIRCAPATJA 30% 5 días 59,60,61,62,63
33 04.02.04  MATERIAL MEZCLADO 4 días 30,32,49,50,53
34 04.02.05  RIEGO DE MATERIAL MEZCLADO 4 días 33
35 04.02.06  PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB BASE 6 días 30,32
36 04.03  PAVIMENTO RIGIDO 11 días
37 04.03.01  CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 10 días 38CC+1 día
38 04.03.02  PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 días 85,89
39 04.03.03  PAVIMENTO RIGIDO: CURADO DE LOSA 8 días 38CC+1 día
40 04.03.04  PAVIMENTO RIGIDO: CORTE EN JUNTA TRANSVERSAL DE 

CONTRACCION
1 día 38CC+1 día

41 04.03.05  PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE 
CONTRACCION

3 días 38CC+2 días

42 04.03.06  PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO EN JUNTAS DE DILATACION 9 días 38CC+2 días
43 05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 8 días
44 05.01  PRUEBAS DE CALIDAD 8 días 38CC+1 día
45 06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 88 días
46 06.01  ETAPA PRELIMINAR 1 día
47 06.01.01  REUNION DE CONCERTACION (RESIDENTE- HABITANTES) 1 día 5
48 06.02  ETAPA DE CONSTRUCCION 37 días
49 06.02.01  RIEGO DE VIAS AUXILIARES 1 día 59,60,61,62,63
50 06.02.02  RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA 3 días 59,60,61,62,63
51 06.02.03  HABILITACION PROVISIONAL DE LETRINAS INCLUIDO CONEXION 2 días 5
52 06.02.04  HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS 1 día 5
53 06.02.05  MITIGACION AMBIENTAL 6 días 59,60,61,62,63
54 06.03  ETAPA DE ABANDONO 1 día
55 06.03.01  RECONFORMACION DE CANTERA 1 día 132,133,135
56 06.03.02  SEMBRADO DE ARBUSTOS 1 día 132,133,135
57 06.03.03  RECONFORMACION DE BOTADERO 1 día 132,133,135
58 07 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 90 días?
59 07.01  NIVELACION DE BUZONES 4 días 22
60 07.02  EVALUACION Y REPARACION DE CONEXIONES DOMICILIARAS DE 

AGUA
4 días 22

61 07.03  EVALUACION Y REPARACION DE CONEXIONES DOMICILIARAS DE 
DESAGUE

5 días 17

62 07.04  CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARAS DE AGUA 4 días 22
63 07.05  CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARAS DE DESAGUE 4 días 22
64 07.06  PROTECCION DEL CONCRETO 3 días 85,89
65 07.07  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día 153
66 08  OBRAS PRELIMINARES 45 días
67 08.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 3 días
68 08.01.01  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION 3 días 35,78
69 8.02  DEMOLICIONES 2 días
70 08.02.01  DEMOLICION DE VEREDAS Y CUNETAS 2 días 5
71 09  MOVIMIENTO DE TIERRAS 50 días
72 09.01  EXCAVACIONES 10 días
73 09.01.01  EXCAVACION EN FORMA MANUAL 10 días 70
74 09.02  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 10 días
75 09.02.01  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 7 días 73
76 09.02.02  CARGUIO Y ELEIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3 días 75
77 09.03  NIVELADO Y COMPACTADO 21 días
78 09.03.01  MATERIAL SELECCIONADO 10 días 59,60,61,62,63,75
79 09.03.02  RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 10 días 35,78
80 09.03.03  NIVELACION Y COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO 9 días 35,78
81 10  CONCRETO SIMPLE 19 días
82 10.01  SARDINELES 18 días
83 10.01.01  SARDINELES: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 7 días 84CC+1 día
84 10.01.02  SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6 días 79,80,97,102,103

85 10.01.03  SARDINELES: JUNTA ASFALTICA 2 días 101,118,122
86 10.02  VEREDAS 19 días
87 10.02.01  VEREDAS:CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO 

FROTACHADO
7 días 88CC+1 día

88 10.02.02  VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8 días 79,80,97,102,103
89 10.02.03  VEREDAS: JUNTA ASFALTICA 3 días 101,118,122
90 10.03  RAMPAS 3 días
91 10.03.01  RAMPA:CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO 2 días 84CC+1 día
92 10.03.02  RAMPAS: REJILLA METALICA 3 días 84CC+1 día
93 11  PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1 día
94 11.01  PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 1 día 84CC+1 día
95 12  MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 46 días
96 12.01  ETAPA DE CONSTRUCCION 1 día
97 12.01.01  RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA 1 día 35,78
98 12.02  ETAPA DE ABANDONO 1 día
99 12.02.01  RECONFORMACION DE BOTADERO 1 día 132,133,135

100 13  VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 48 días?
101 13.01  CURADO: SARDINELES, VEREDA Y RAMPAS 1 día 84CC+1 día
102 13.02  NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO AGUA INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS
5 días 35,78

103 13.03  NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS

10 días 35,78

104 13.04  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día 153
105 14  OBRAS PROVISIONALES 1 día
106 14.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1 día
107 14.01.01  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION 1 día 102,103
108 15  MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días
109 15.01  EXCAVACIONES 4 días
110 15.01.01  EXCAVACION EN FORMA MANUAL 4 días 102,103
11115.02  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 4 días
112 15.02.01  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 3 días 110
113 15.02.02  CARGUIO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 1 día 112
114 16  CONCRETO SIMPLE 16 días
115 16.01  CUNETA TIPO I 16 días
116 16.01.01  CUNETA TIPO I: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 6 días 117CC+1 día
117 16.01.02  CUNETA TIPO I: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7 días 79,80,97,102,103
118 16.01.03  CUNETA TIPO I: JUNTA ASFALTICA 3 días 120,124,126
119 16.02  CUNETA TIPO II 7 días
120 16.02.01  CUNETA TIPO II: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 días 121
121 16.02.02  CUNETA TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días 83,84,87,88,91,92,94
122 16.02.03  CUNETA TIPO II: JUNTA ASFALTICA 2 días 120,124,126
123 17  PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1 día
124 17.01  PRUEBAS DE CONTROL CALIDAD 1 día 102,103
125 18  VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 38 días?
126 18.01  CURADO CUNETAS TIPO I 1 día 102,103
127 18.02  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día 153
128 19  OBRAS PROVISIONALES 31 días?
129 19.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1 día? 12,37,38,39,40,41,42,64,149
130 19.02  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION 1 día 102,103
131 20  SEÑALIZACION HORIZONTAL 4 días
132 20.01  PINTURA EN SARDINELES 4 días 129
133 20.02  PINTURA EN PAVIMENTO 4 días 129
134 21  SEÑALIZACION VERTICAL 1 día
135 21.01  SEÑALES IMFORMATIVAS 1 día 129
136 22  VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 38 días
137 22.01  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día 153
138 23  OBRAS PRELIMINARES 1 día
139 23.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1 día 102,103
140 24  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días
141 24.01  EXCAVACIONES 1 día
142 24.01.01  EXCAVACION EN FORMA MANUAL 1 día 139
143 24.02  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3 días

144 24.02.01  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día 142
145 24.02.02  CARGUIO Y ELEIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3 días 142

146 25  AREAS VERDES 6 días
147 25.01  JARDINERAS AREAS VERDES 6 días
148 25.01.01  JARDINERAS: PREPARACION DE TERRENO PARA AREA 

VERDE
5 días 144,145

149 25.01.02  JARDINERAS: SEMBRADO DE GRASS 1 día 148
150 26  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días
151 26.01  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día 153
152 27  EDUCACION VIAL 1 día
153 27.01  EDUCACION VIAL 1 día 55,56,57,99
154 FIN 0 días 153
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