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01 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CARTEL DE OBRA und 1.00 1,004.05 1004.05 1.00 1004.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02    ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 100.00 79.91 7991.00 100.00 7991.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 OBRAS PRELIMINARES

02.01    ELEMENTOS DE SEGURIDAD

02.01.01       SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION und 1.00 1,348.46 1348.46 1.00 1348.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.01.02       CERCO PERIMETRICO CON ARPILLA m 100.00 16.68 1668.00 100.00 1668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

02.02.01       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 548.79 1.57 861.60 548.79 861.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02.02       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 24,206.52 0.43 10408.80 1210.33 520.44 4841.30 2081.76 4841.30 2081.76 4841.30 2081.76 4841.30 2081.76 3630.98 1561.32 0.00 0.00

02.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

02.03.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA und 1.00 2,400.00 2400.00 1.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    CORTES

03.01.01       CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 4,070.86 5.90 24018.07 4070.86 24018.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02    EXCAVACIONES

03.02.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 80.69 36.71 2962.13 80.69 2962.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.03    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

03.03.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 100.86 18.35 1850.78 100.86 1850.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.03.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5,189.44 5.49 28490.03 4929.97 27065.52 259.47 1424.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.04    PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

03.04.01       PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 8,068.84 2.19 17670.76 0.00 0.00 8068.84 17670.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 PAVIMENTO

04.01    SUB RASANTE

04.01.01       MATERIAL SELECCIONADO m3 3,146.85 38.12 119957.92 0.00 0.00 3146.85 119957.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.01.02       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 8,068.84 2.46 19849.35 0.00 0.00 8068.84 19849.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.02    SUB BASE

04.02.01       MATERIAL SELECCIONADO m3 1,048.95 38.08 39944.02 0.00 0.00 734.27 27960.81 314.69 11983.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.02.02       MATERIAL HORMIGON m3 968.26 17.41 16857.41 0.00 0.00 0.00 0.00 968.26 16857.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.02.03       MATERIAL MEZCLADO m3 2,017.21 6.80 13717.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2017.21 13717.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.02.04       PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB BASE m2 8,068.84 2.46 19849.35 0.00 0.00 0.00 0.00 8068.84 19849.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.03    PAVIMENTO RIGIDO

04.03.01       CONCRETO PREMEZCLADO F'C=245 KG/CM2 m3 1,466.08 432.40 633932.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.30 31696.65 1392.78 602236.34 0.00 0.00

04.03.02       PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 330.54 70.94 23448.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.05 2344.85 297.49 21103.66 0.00 0.00

04.03.03       PAVIMENTO RIGIDO: CURADO DE LOSA m2 7,330.42 1.71 12535.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.52 626.75 6963.90 11908.27 0.00 0.00

04.03.04       PAVIMENTO RIGIDO: JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION m 1,870.95 2.47 4621.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.55 231.06 1777.40 4390.18 0.00 0.00

04.03.05       PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION m 1,726.80 22.37 38628.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1726.80 38628.52 0.00 0.00

04.03.06       PAVIMENTO RIGIDO: JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION m 956.04 2.47 2361.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.80 118.07 908.24 2243.35 0.00 0.00

04.03.07       PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO EN JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIONm 956.04 22.37 21386.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956.04 21386.61 0.00 0.00

04.03.08       PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION m 1,652.71 5.02 8296.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1652.71 8296.60 0.00 0.00

05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

05.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD und 1.00 3,540.00 3540.00 0.00 0.00 0.10 354.00 0.25 885.00 0.25 885.00 0.25 885.00 0.15 531.00 0.00 0.00

06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

06.01    ETAPA PRELIMINAR

06.01.01       REUNION DE CONCERTACION (RESIDENTE - HABITANTES) und 1.00 578.50 578.50 1.00 578.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.02    ETAPA DE CONSTRUCCION

06.02.01       RIEGO DE LAS VIAS AUXILIARES m2 4,500.00 0.68 3060.00 0.00 0.00 3150.00 2142.00 1350.00 918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.02.02       RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA m3 419.58 18.52 7770.62 0.00 0.00 293.71 5439.44 125.87 2331.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.02.03       HABILITACION PROVISIONAL DE LETRINAS INCLUIDO CONEXION und 2.00 875.04 1750.08 2.00 1750.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.02.04       HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS und 2.00 573.00 1146.00 2.00 1146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.02.05       MITIGACION AMBIENTAL und 1.00 3,000.00 3000.00 0.00 0.00 0.70 2100.00 0.30 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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06.03    ETAPA DE ABANDONO

06.03.01       RECONFORMACION DE CANTERA ha 0.25 999.10 249.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 249.78

06.03.02       SEMBRADO DE ARBUSTOS und 50.00 6.59 329.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 329.50

06.03.03       RECONFORMACION DE BOTADERO ha 0.25 959.55 239.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 239.89

07 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS

07.01    NIVELACION DE BUZONES und 18.00 288.43 5191.74 0.00 0.00 18.00 5191.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07.02    EVALUACION Y REPARACION CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA und 26.00 145.37 3779.62 0.00 0.00 26.00 3779.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07.03    EVALUACION Y REPARACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE und 26.00 607.40 15792.40 0.00 0.00 26.00 15792.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07.04    CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA m 312.00 11.47 3578.64 0.00 0.00 312.00 3578.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07.05    CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE m 364.00 10.27 3738.28 0.00 0.00 364.00 3738.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07.06    PROTECCION DEL CONCRETO m2 440.00 7.40 3256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 162.80 418.00 3093.20 0.00 0.00

07.07    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 7,330.42 0.25 1832.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7330.42 1832.61 0.00 0.00

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 3,632.42 0.44 1598.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3632.42 1598.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02    DEMOLICIONES 

01.02.01       DEMOLICION DE VEREDAS Y CUNETAS m2 35.13 4.90 172.14 35.13 172.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01    EXCAVACIONES

02.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 171.97 36.71 6313.02 171.97 6313.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

02.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 214.96 18.35 3944.52 214.96 3944.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 264.14 5.49 1450.13 264.14 1450.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03    NIVELADO Y COMPACTADO

02.03.01       MATERIAL SELECCIONADO m3 235.26 38.12 8968.11 0.00 0.00 0.00 0.00 164.68 6277.68 70.58 2690.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.02       RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 226.21 15.30 3461.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.21 3461.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.03       NIVELADO Y COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO m2 3,619.38 2.61 9446.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3619.38 9446.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 CONCRETO SIMPLE

03.01    SARDINELES

03.01.01       SARDINELES: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 79.15 317.44 25125.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.15 25125.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.02       SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 442.02 60.99 26958.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.02 26958.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.03       SARDINELES: JUNTA ASFALTICA m 158.67 4.85 769.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.93 38.48 150.74 731.07 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02    VEREDAS

03.02.01       VEREDAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO FROTACHADOm2 1,719.69 38.92 66930.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1719.69 66930.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02.02       VEREDAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO COLOREADOm2 1,719.69 42.31 72760.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1719.69 72760.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02.03       VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 129.28 52.45 6780.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.28 6780.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02.04       VEREDAS: JUNTA ASFALTICA m 1,173.24 4.35 5103.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.66 255.18 1114.58 4848.41 0.00 0.00 0.00 0.00

03.03    RAMPAS

03.03.01       RAMPA: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO m2 180.00 54.48 9806.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 9806.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.03.02       RAMPAS: REJILLA METALICA und 36.00 98.88 3559.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 3559.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

04.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD und 1.00 1,610.00 1610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

05.01    ETAPA DE CONSTRUCCION

05.01.01       RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA m3 23.53 18.52 435.78 0.00 0.00 0.00 0.00 23.53 435.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05.02    ETAPA DE ABANDONO

05.02.01       RECONFORMACION DE BOTADERO ha 0.25 959.55 239.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 239.89

06 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS

06.01    CURADO: SARDINELES, VEREDAS Y RAMPAS m2 3,632.42 1.16 4213.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3632.42 4213.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.02    NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO AGUA INSTALACIONES DOMICILIARIASund 61.00 98.48 6007.28 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 6007.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.03    NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE INSTALACIONES DOMICILIARIASund 61.00 154.41 9419.01 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 9419.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 3,632.42 0.25 908.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3632.42 908.11

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 681.03 0.44 299.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.05 14.98 646.98 284.67 0.00 0.00 0.00 0.00

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01    EXCAVACIONES

02.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 3.25 36.71 119.31 3.25 119.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

02.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.07 18.35 74.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 74.68 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.07 5.49 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00

03 CONCRETO SIMPLE

03.01    CUNETA TIPO I

03.01.01       CUNETA TIPO I: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 78.14 309.32 24170.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.14 24170.26 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.02       CUNETA TIPO I: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 26.78 61.19 1638.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.78 1638.67 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.03       CUNETA TIPO I: JUNTA ASFALTICA m 160.50 4.31 691.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.50 691.76 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02    CUNETA TIPO II

03.02.01       CUNETA TIPO II: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 32.02 329.79 10559.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.02 10559.88 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02.02       CUNETA TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 43.62 61.19 2669.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.62 2669.11 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02.03       CUNETA TIPO II: JUNTA ASFALTICA m 218.10 5.34 1164.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.10 1164.65 0.00 0.00 0.00 0.00

04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

04.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD und 1.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS

05.01    CURADO: CUNETAS TIPO I Y II m2 681.03 1.16 789.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681.03 789.99 0.00 0.00 0.00 0.00

05.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 681.03 0.25 170.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681.03 170.26

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 473.45 1.79 847.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.02 127.12 402.43 720.35

02 SEÑALIZACION HORIZONTAL

02.01    PINTURA EN SARDINELES m2 495.74 19.11 9473.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.87 4736.80 247.87 4736.80

02.02    PINTURA EN PAVIMENTO m2 473.45 19.11 9047.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.45 9047.63

03 SEÑALIZACION VERTICAL

03.01    SEÑALES INFORMATIVAS und 24.00 459.97 11039.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 11039.28

04 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS

04.01    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 473.45 0.25 118.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.45 118.36

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 84.94 1.79 152.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49 15.20 76.45 136.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01    EXCAVACIONES

02.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 8.49 36.71 311.67 8.49 311.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
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MES 7

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. PERÚ, TRAMO I (JR. MANTARO - JR.FRANCISCO PIZARRO) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
MES 3 MES 4 MES 5 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

PRECIO S/. PARCIAL S/.
 MES 1 MES 2 MES 6

02.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.62 18.35 194.88 10.62 194.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.62 5.49 58.30 10.62 58.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 AREAS VERDES, JARDINERAS

03.01    JARDINERIA

03.01.01       JARDINERAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 50.96 312.08 15903.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 1590.36 45.86 14313.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.02       JARDINERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 679.66 44.44 30204.09 0.00 0.00 0.00 0.00 101.95 4530.61 577.71 25673.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.03       JARDINERAS: RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 220.46 15.30 3373.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.46 3373.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.04       JARDINERAS: PREPARACION DE TERRENO PARA AREA VERDE m3 220.46 132.29 29164.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.46 29164.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.05       JARDINERAS: SEMBRADO DE GRASS m2 1,102.29 10.48 11552.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.92 4620.84 661.37 6931.20 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.06       JARDINERAS: SEMBRADO DE ARBUSTOS Y ARBOLES und 60.00 6.59 395.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 158.16 36.00 237.24 0.00 0.00 0.00 0.00

04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

04.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD und 1.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 4.00 0.90 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS

05.01    CURADO: JARDINERAS m2 679.66 1.16 788.41 0.00 0.00 0.00 0.00 67.97 78.84 611.69 709.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 84.94 0.25 21.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.94 21.24

01 EDUCACION VIAL

01.01    EDUCACION VIAL und 1.00 1,000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1000.00

COSTO DIRECTO 87,728.60 231,061.22 97,881.69 316,402.52 93,000.89 722,075.58 28,821.07

GASTOS GENERALES (16.80%) 14,738.40 38,818.28 16,444.12 53,155.62 15,624.15 121,308.70 4,841.94

SUPERVISION (3.10%) 2,719.59 7,162.90 3,034.33 9,808.48 2,883.03 22,384.34 893.45

LIQUIDACION (1.50%) 1,315.93 3,465.92 1,468.23 4,746.04 1,395.01 10,831.13 432.32

EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 1,842.30 4,852.29 2,055.52 6,644.45 1,953.02 15,163.59 605.24

COSTO INDIRECTO 20,616.22 54,299.39 23,002.20 74,354.59 21,855.21 169,687.76 6,772.95

PRESUPUESTO TOTAL 108,344.82 285,360.60 120,883.89 390,757.11 114,856.10 891,763.34 35,594.02

PORCENTAJE % 5.56% 14.65% 6.21% 20.06% 5.90% 45.79% 1.83%

PORCENTAJE ACUMULADO % 5.56% 20.22% 26.42% 46.49% 52.38% 98.17% 100.00%

1,576,971.56

1,947,559.88


