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 RESUMEN 

Todo proyecto minero involucra un amplio conocimiento de las diversas 

operaciones mineras inherentes a esta actividad. El desarrollo de esta industria involucra 

niveles elevados de inversión de capital, con un alto riesgo para los inversionistas, pues 

multiplica los factores que intervienen y que deben ser evaluados para tomar la decisión 

de invertir en un proyecto minero, requiere que los estudios técnicos económicos y 

financieros sean exhaustivamente analizados antes proceder con la inversión y dada la 

necesidad de contar con información valedera para la explotación de la veta Chaparral, 

de la unidad minera San Francisco de Chaparra, la cual pertenece a la empresa minera 

Golden River Resources S.A.C., esta es una mina subterránea con vetas que produce oro, 

ubicada en la zona Sur del Perú – Arequipa-, es que se ha desarrollado la evaluación para 

determinar su viabilidad económica y financiera para determinar la explotación de la veta 

Chaparral. En caso de que no se realizara esta evaluación económica – financiera no se 

podría determinar su viabilidad para su explotación. 

El presente trabajo de investigación ha analizado a partir del costo mina, costo 

planta, producción, ley mina, reservas probadas, recuperación planta, ley reservas, 

producción oro fino y tipo de cambio, y los indicadores económicos: valor actual neto -

VAN- sin proyecto US$ 22, 802.90 y con proyecto US$ 156,830.18, flujo de caja sin 

proyecto US$ 6, 068.90 y con proyecto US$ 57,073.02; e indicador financiero como el 

tasa interna de retorno -TIR- sin proyecto 19.22% y con proyecto 133.81%, 

determinándose que el proyecto es viable tanto económica como financiera. 

Palabras claves: Evaluación económica - financiera, rentabilidad, planeamiento 

de minado. 
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ABSTRACT 
 

 Every mining project involves an extensive knowledge of the various mining 

operations inherent to this activity. The development of this industry involves high levels 

of capital investment, with a high risk for investors, as it multiplies the factors involved 

and that must be evaluated to make the decision to invest in a mining project, requires 

that technical and economic studies Be analyzed before proceeding with the investment 

and given the need to have valid information for the exploitation of the Veta Chaparral, 

of the mining unit San Francisco de Chaparra, which belongs to the company Minera 

Golden River Resources S.A.C. An underground gold-veinted mine located in southern 

Peru - Arequipa - is that the evaluation has been developed to determine its economic and 

financial viability to determine the exploitation of the Chaparral Vein. In the event that 

this economic - financial evaluation was not carried out, its feasibility for its exploitation 

could not be determined. 

 

 The present research work has analyzed from the cost of mine, plant cost, 

production, law mine, proven reserves, plant recovery, reserves law, fine gold production 

and exchange rate, and economic indicators: Net Present Value without project $ 22 , 

802.90 and with project $ 156,830.18, cash flow without project $ 6, 068.90 and with 

project $ 57,073.02; And financial indicator as the Internal Rate of Return without project 

19.22% and with project 133.81%, being determined that the project is viable both 

economic and financial. 

 

 

 

Key words: Economic - financial evaluation, profitability, mining planning. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

1.1  Descripción de la realidad del problema 

Todo proyecto minero involucra un amplio conocimiento de las diversas 

operaciones mineras inherentes a esta actividad. El desarrollo de esta industria 

involucra niveles elevados de inversión de capital, con un alto riesgo para los 

inversionistas, pues multiplica los factores que intervienen y que deben ser 

evaluados para tomar la decisión de invertir en un proyecto minero, requiere a que 

los estudios técnicos económicos y financieros sean exhaustivamente analizados 

antes proceder con la inversión. 

El estado prioriza este tipo de industria, por estar ligado estratégicamente 

al desarrollo de su área de influencia permitiendo en consecuencia de mejorar la 

calidad de vida de la misma, generando divisas y convirtiéndose en eje y motor 

de la economía peruana. 

1.2 Descripción del problema 

Dada la necesidad de contar con información valedera para la explotación 

de la Veta Chaparral, de la unidad minera San Francisco de Chaparra, la cual 

pertenece a la empresa Minera Golden River Resorces S.A.C., esta es una mina 

subterránea con vetas que produce oro, ubicada en la zona sur del Perú (Arequipa), 

es que se ha desarrollado la evaluación para determinar su                                    
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viabilidad económica y financiera para determinar la explotación de la veta 

Chaparral. Se parte de datos iniciales como: Costo mina, costo planta, producción, 

ley mina, reservas probadas, recuperación planta, ley reservas, producción oro 

fino y tipo de cambio.  

1.3  Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

¿Será   económica y financieramente viable la explotación de la veta 

Chaparral del yacimiento aurífero San Francisco? 

1.3.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los efectos obtenidos del valor actual neto (VAN), y flujo de caja; 

para determinar la viabilidad económica de la veta Chaparral? 

b) ¿Cuál es el efecto obtenidos de la tasa interna de retorno (TIR), para 

determinar la viabilidad financiera de la veta Chaparral? 

1.4  Limitación del estudio 

El presente trabajo de investigación no ha tenido limitaciones ya que la 

Empresa Minera Golden River Resources S.A.C., ha facilitado los cálculos de 

reserva de mineral, costos unitarios e inversiones, y otros datos y cuadros 

estadísticos necesarios e indispensables, sin los cuales, no se hubiese podido 

realizar la presente investigación. Por lo que podemos señalar que la misma no 

tiene limitaciones en el proceso de su ejecución. Es más, para la ejecución del 

proyecto al estar ubicado en una zona árida, no teniéndose poblaciones cercanas 

y circundantes al proyecto, a pesar de ello se tiene la licencia social de la población 

que se encuentra a cerca de 50 km. 

1.5  Justificación del proyecto   

El presente trabajo de investigación está enfocado en la unidad minera San 

Francisco de Chaparra, la cual pertenece a la empresa Minera Golden River 

Resources S.A.C. Se trata de una mina subterránea con vetas de 0.2-0.30 m de 
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potencia que produce oro, ubicada en la zona sur del Perú en el departamento de 

Arequipa en el distrito de Chaparra. 

Se ha evaluado la viabilidad económica y financiera de la explotación de 

la veta Chaparral. partiendo los datos sin proyecto, tales como: costo mina 90.00 

US$/TM, costo planta 80.00 US$/TM, producción 6.00 TM/día, cut off 8.70 g 

Au/TM, reservas probadas 1,000 TM, recuperación planta 99.77 %, ley reservas 

12.25 g Au/TM, producción oro fino con pureza de: 999.98 %, tipo de cambio 

3.20 S/. /US$ 

El planeamiento de minado nos mostró que es económicamente factible el 

proyecto, a la vez que se planteó mejorar la producción de mineral, aprovechando 

que se cuenta con buenos indicios y estructuras mineralizadas como son las vetas 

con contenidos importantes de oro.  

1.6  Objetivos de la investigación   

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad económica financiera para la explotación de la veta 

Chaparral del yacimiento aurífero San Francisco.                                                      

1.6.2  Objetivos Específicos  

a) Establecer los indicadores valor actual neto (VAN), y flujo de caja, para 

determinar la viabilidad económica de la veta Chaparral. 

b) Establecer el indicador tasa interna de retorno (TIR), para determinar la 

viabilidad financiera de la veta Chaparral.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Muñoz López G. (2012), En su tesis de investigación: “Modelo de costos 

para la valorización de planes mineros”. Menciona que se recomienda utilizarlos 

como una guía para entender el comportamiento de los costos de estas operaciones 

unitarias, y poder así definir cómo variará el costo en el tiempo. El concepto se 

puede extrapolar a otras faenas, pero se debe analizar en particular el diseño que 

tenga el yacimiento, para definir de mejor manera el comportamiento del costo en 

el tiempo y obtener así los resultados asociados a otra faena. 

Díaz Córdova Máximo E. (2011), En su tesis de investigación: “Estudio 

de rentabilidad de Proyecto”. Al realizar el respectivo estudio de rentabilidad del 

proyecto mina Chilca pampa, ante la interrogante sobre rentabilidad. Para su   

respectivo el análisis y discusión en la investigación ha usado los indicadores 

financieros como: Valor actual neto económico (VANE), tasa interna de retorno 

económica (TIRE), valor actual neto financiero (VANF), tasa interna de   retorno   

financiera (TIRF), periodo   de   recuperación   de   capital (PRC), relación 

Beneficio Costo (B/C). Y se   determinó   que     la   rentabilidad   del   proyecto   

minero   de   Chilca pampa   es rentable a un nivel promedio de 4,275 de 271, 386 

TM de producción mensual y una ley de 13 g Por tonelada métrica tratada y es 

altamente sensible a   las variaciones del precio en el mercado  
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internacional del oro, pues determino que si este disminuyera a 1168 US$/ Onza 

el proyecto se torna inviable.  

Lupaca Marca, (2009), En sus tesis de título: “Costos unitarios en 

operaciones mineras subterráneas”, indica acerca de su metodología empleada lo 

siguiente: “Un primer diagnóstico de la situación mediante la supervisión y 

control en campo de las operaciones y la revisión de los presupuestos existentes 

de las operaciones y proyectos. La segunda etapa consiste en la propuesta de 

estándares objetivos de trabajo en función a estudios y pruebas ingenieriles 

relacionados al método de explotación de minado, la perforación y voladura 

idónea, el análisis de costos, la mecánica de rocas y a la seguridad laboral, 

considerando a todas las etapas del trabajo en mina como procesos que integran 

un solo sistema en el cual las operaciones de perforación y voladura son el núcleo 

básico del sistema. Finalmente se exponen los beneficios que se obtienen con la 

implementación y el control continuo de los estándares adecuados de trabajo, 

beneficios reflejados en una reducción de los costos directos operativos y en 

general de todos los costos de las diversas áreas que integran una mina, acotándose 

como una de las recomendaciones la vital importancia que representa la 

capacitación continua al personal en las técnicas de perforación y voladura y sobre 

todo el rol que juegan estas como el núcleo de todo el sistema, del mismo modo 

la importancia de la motivación y retroalimentación al personal que ejecutan este 

núcleo sobre los avances que se obtienen y lo importante de su desempeño.  

León Oscanoa Gilmar Á. (2006), En su tesis de maestría: “Análisis de 

inversión y rentabilidad de un proyecto aurífero a nivel de estudio de factibilidad”. 

Indica el análisis del entorno muestra que la actividad minera está vista como 

elemento contaminante y la responsabilidad social no está a las expectativas de 

los centros poblados alrededor de las minas. Sin embargo, la inversión minera 

permite desarrollar al país y en especial enfocar como medio de desarrollo 

sostenible. El monto de la inversión inicial asciende a US$ 34 millones, ejecutable 

en un período de dos años. El 64% del monto necesario se cubrirá con préstamo a 

un interés del 10%; el resto, con aporte propio. El análisis económico en el 

escenario medio, donde la cotización del oro es US$ 475/oz y una tasa del 10 %, 

indica un VANE de US$ 35,1 millones y una TIRE 
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de 20,6%. En la misma medida, los resultados del análisis financiero, 

considerando cotización del oro a US$ 475/oz y una tasa del 10%, se obtiene un 

VAN de US$ 25,8 millones y una TIR de 11,9%.  

Jáuregui A. (2003),  en su tesis de título: “Reducción de los costos 

operativos en mina, mediante la optimización de los estándares de las operaciones 

unitarias de perforación y voladura” Presentada en la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del Perú, el desarrollo de este trabajo 

expone inicialmente la situación de una mina ejemplo donde no existe un 

adecuado sistema de productividad, control y reducción de costos operativos mina 

y de optimización de las operaciones de minado en función a estándares objetivos 

de trabajo, obteniéndose un primer diagnóstico de la situación mediante la 

supervisión y control en campo de las operaciones y la revisión de los 

presupuestos existentes de las operaciones y proyectos. La segunda etapa consiste 

en la propuesta de estándares objetivos de trabajo en función a estudios y pruebas 

ingenieriles relacionados al método de explotación de minado, la perforación y 

voladura idónea, el análisis de costos, la mecánica de rocas y a la seguridad 

laboral, considerando a todas las etapas del trabajo en mina como procesos que 

integran un solo sistema. Y en sus conclusiones de ítem cuatro menciona: “la 

reducción de los costos operativos en una empresa minera, y estándares óptimos 

se logra con un sistema de control y medición exhaustivo de las operaciones y que 

se sintetizan en la supervisión y la capacitación continua”.  

Sánchez Ballesta Juan P. (2002), En su estudio de investigación: 

“Análisis de rentabilidad de la empresa”, tiene como objetivo: Establecer qué 

requisitos subyacen bajo la construcción de indicadores de rentabilidad 

empresarial, así como también definir niveles de análisis de rentabilidad 

empresarial. En donde concluye: Desde el punto de vista contable el estudio de la 

rentabilidad se realiza a dos niveles, según se considere o no la influencia de la 

estructura financiera de la empresa: rentabilidad económica y rentabilidad 

financiera, cuya relación viene definida por el apalancamiento financiero. La 

rentabilidad económica es una medida, referida a un determinado periodo de 

tiempo, de la capacidad de los activos para generar valor con independencia de 

cómo han sido financiados, mientras que la rentabilidad financiera informa del 
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rendimiento obtenido por los fondos propios y puede considerarse una medida de 

los logros de la empresa. 

  El apalancamiento financiero, desde la óptica del análisis de la 

rentabilidad, hace referencia a la influencia que la utilización de deuda en la 

estructura financiera tiene sobre la rentabilidad de los fondos propios si se parte 

de una determinada rentabilidad económica. 

2.2   Sustento teórico 

2.2.1 Evaluación económica 

La evaluación económica de un proyecto es la valoración del mismo, por 

medio de comparar los ingresos que podría generar versus los costos (inversiones 

y costos de operación) que exige, durante su vida útil (número de años que durará 

el proyecto) (Yupanqui 2014)  

Naupari Álvarez, A. (1986), afirma que por medio de la evaluación económica 

se determina cuantitativamente la rentabilidad de un proyecto, basado en criterios 

de matemáticas financieras, dentro de los cuales se obtienen: 

 El valor actual neto (VAN) 

 Relación beneficio-costo (B/C) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Además, la evaluación económica compara el flujo de ingresos y gastos del 

proyecto, en base a los precios y costos del mercado, en términos constantes. 

2.2.2 Análisis del valor presente 

Esta técnica se basa en la actualización de los flujos de ingresos y egresos 

a una tasa de descuento tasa mínima de actualización de   rentabilidad (TMAR) al 

periodo base con el objeto de medir la eficiencia del uso de los recursos. 

Si las alternativas de evaluación presentan mayor información de costos, 

entonces es recomendable emplear el valor presente de los costos, en caso 

contrario el valor actual neto debe ser usado en la forma siguiente: 

VAN = Valor presente de beneficios – valor presente de costos 
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2.2.3 La interpretación del VAN 

Si VAN ≥ 0, el proyecto rinde la tasa mínima deseada, además de ello 

obtiene una ganancia adicional en términos económicos, por lo tanto, es 

recomendable realizar la inversión. Por ejemplo, si la tasa mínima actualización 

de rentabilidad TMAR ES DE 10% y el VAN = 500, entonces la inversión rinde 

el 10%, además se obtiene 500 unidades monetarias.                                                                                          

 Si VAN = 0, el proyecto rinde exactamente la tasa mínima requerida por 

lo que se puede realizar el proyecto o invertir en la mejor alternativa rechazada, 

teniendo en cuenta el riesgo asociado a cada uno, Si VAN ≤ 0, el proyecto no 

alcanza el rendimiento mínimo requerido, por ejemplo, si la TMAR es 10% y el 

VAN = -200, esto significa para que la inversión alcance el rendimiento del 10% 

le hace falta 200 unidades monetarias. 

El valor actual neto representa el valor adicional que recibe un 

inversionista sobre su inversión, una vez descontada la TMAR. Esto quiere decir 

que el inversionista recupera su inversión, un interés por la misma y una cantidad 

adicional. (Ñaupari A., 1986) 

2.2.4 Análisis de la tasa interna de retorno (TIR) 

Es la técnica que nos indica el rendimiento promedio estimado por período 

que tendrá el proyecto, si se ejecuta. El valor de la tasa se halla cuando el  

VAN = 0, según la interpretación se obtiene exactamente el rendimiento de la 

inversión VAN = 0 

      V.P. Beneficios – V. P. Costos = 0 

2.2.5 La interpretación de la TIR 

Para decir que la TIR es aceptable, se tiene que comparar con la TMAR 

que es el nivel mínimo de referencia para realizar la inversión. 

Si TIR ≥ TMAR, entonces es recomendable realizar la inversión. 

Si TIR = TMAR, en este caso el proyecto rinde exactamente lo requerido, por lo 

que se puede realizar el proyecto o invertir en la mejor opción descartada, 

considerando el nivel de riesgo asociado a la actividad. 
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Si TIR ≤ TMAR, la inversión en el proyecto no rinde lo mínimo establecido, por 

lo que no es recomendable realizarlo. Es muy importante tener en cuenta que la 

TIR sirve para aceptar o rechazar proyectos y no es recomendable para seleccionar 

alternativas. (Yupanqui, 2014) 

2.2.6 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad de una posible inversión, nos permiten 

conocer a través del flujo de costos totales (incluida la inversión) y de ingresos 

totales, si la posible inversión que deseamos hacer se justifica o no previo análisis 

de estos flujos, donde es necesario conocer ciertas condiciones técnicas 

específicas que en último término nos dirá si es rentable o no nuestra posible 

inversión. 

Los indicadores de rentabilidad que se utilizarán en el presente trabajo de   

investigación son los siguientes: 

 Valor actual neto (VAN) 

 Coeficiente beneficio/costo (B/C) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

2.2.7 El valor actual neto (VAN) 

Yupanqui Marín, C. (2014 a), señala que el valor actual neto (VAN), es la   

diferencia entre la sumatoria de todos los ingresos actualizados menos la 

sumatoria de todos los costos actualizados.  Para actualizar se usa una determinada 

tasa de descuento o tasa de actualización. 

La representación matemática del VAN es: 

Fórmula Corta 

  
∑
n

0=t
t

tt

)r+1(

CB
=VAN  

Donde: 

 R = Tasa de descuento correspondiente al período tiempo 

 N = Número de períodos en el horizonte 

 c t = Costos exigidos durante el período tiempo 

 bt – ct = Beneficio neto del proyecto 
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 bt = Ingresos generados durante el período tiempo 

 T = Tiempo 

Yupanqui Marín, C. (2014), muestra que para calcular el valor actual neto se 

tiene que considerar y conocer una serie de conceptos tales como: 

 Horizonte del proyecto: Es el período expresado generalmente en años, 

durante el cual se estiman tanto los ingresos como los costos del proyecto con 

el objeto de evaluarlo. 

 Tasa de descuento o tasa de actualización: Es una determinada tasa de 

“interés” que sirve para descontar o actualizar tanto los ingresos futuros y 

costos futuros (contemplados en el horizonte del proyecto). 

 Actualización de ingresos futuros y costos futuros de un proyecto: 

Significa estimar el valor actual o valor presente, teniendo como referencia 

valores futuros, la actualización generalmente se realiza por años. 

Córdoba Padilla, M. (2011), aclara que el valor actual neto (VAN) o valor presente 

neto (VPN), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros originados por una inversión. Se lo 

define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como egreso la 

inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y la 

inversión inicial.  

En otras palabras, el valor presente neto es simplemente la suma 

actualizada al presente de todos los beneficios, costos e inversiones del proyecto. 

A efectos prácticos, es la suma actualizada de los flujos netos de cada período. 

 El valor presente neto es el método más conocido y el más aceptado. Mide 

la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad 

deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual 

de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de 

operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero. 

Carbajal, Fernando, (1981), expresa que al valor actual neto se lo utiliza casi sin 

restricciones en la evaluación de proyectos de inversión, además señala que el 

valor actual neto (VAN), es la suma algebraica de los valores actualizados de los 

costos y beneficios generados por el proyecto durante su horizonte de evaluación. 
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2.2.8 La tasa interna de retorno (TIR) 

 Yupanqui Marín, C. (2014 a), define a la tasa interna de retorno o de 

recuperación (TIR), como la tasa de descuento que hace al VAN igual a cero.  

El mismo autor aclara que la tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de descuento 

(tasa de interés) que cuando actualiza el beneficio neto (diferencia entre ingresos 

proyectados menos costos proyectados de cada período del horizonte del proyecto), 

éste (la sumatoria de los beneficios netos actualizados) resulta igual a cero.  

Matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma: 

VAN = ∑ X

n

t=0

tB − tC

tx)1( 
= 0 

 Bt, t, n y Ct, significan lo mismo que en la ecuación del VAN. 

 También se puede expresar de la siguiente manera: 

0=
x)+(1

C-B
++

x)+(1

C-B
+

x)+(1

C-B
+

x)+(1

C-B
n

nn

2

22

1

11

0

00         

Yupanqui Marín, C. (2014 a), indica que la TIR es una tasa de descuento que 

para encontrarla se tiene que resolver una ecuación polinómica de grado n, donde 

n es el horizonte del proyecto. 

2.2.9 El coeficiente beneficio costo (B/C) 

Es importante señalar, que éste indicador de rentabilidad tiene mucha 

relación con el VAN. 

Yupanqui Marín, C. (2014 a), señala que el coeficiente beneficio costo (B/C), 

es el cociente que se obtiene al dividir la sumatoria de los ingresos actualizados 

entre la sumatoria de los costos actualizados originados por el proyecto 

considerando todo su horizonte.  Al igual que el VAN para actualizar se utiliza 

una determinada tasa de descuento o tasa de actualización. Resulta obvio que para 

un mismo proyecto se tiene que utilizar las mismas tasas de descuento. 

 

 

 



 
 

22 
 

Matemáticamente se define como: 

∑

∑

n

0=t
t

t

n

0=t
t

t

)r+1(

C

)r+1(

B

=C/B  

Dónde: 

 B/C = Beneficio / costo 

Bt, r, t, n y Ct, significan lo mismo que en la ecuación del VAN. 

 2.2.10 Ley de Corte 

Es la concentración mínima que debe tener un elemento en un yacimiento 

para ser económicamente explotable, es decir, la concentración que hace posible 

pagar los costes de su extracción, su tratamiento y su comercialización. Es un 

factor que depende a su vez de otros factores, que pueden no tener nada que ver 

con la naturaleza del yacimiento como, por ejemplo, su proximidad o lejanía a 

vías de transporte, avances tecnológicos en la extracción, entre otros. Es la ley por 

debajo de la cual un yacimiento no es económicamente explotable. Contenido 

mínimo del metal en el mineral para que pueda ser considerado como reservas. 

2.2.11 Dilución 

Mezcla de mineral con roca estéril y relleno, producto de la voladura. 

Tiene consecuencia directa en la menor recuperación de mineral en los procesos 

de beneficio. 

2.2.12 Recuperación 

Se define la recuperación como la relación que existe en una operación de 

concentración entre el peso del material útil o de interés que hay en el concentrado 

con respecto a la cantidad de ese mismo mineral que hay en la alimentación, o que 

ingreso a la operación. 
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2.2.13 Tasa de descuento 

Es un factor financiero que se utiliza, en general, para determinar el valor 

del dinero en el tiempo y, en particular, para calcular el valor actual de un capital 

futuro o para evaluar proyectos de inversión. 

2.2.14 La evaluación privada 

Para el análisis de la evaluación privada se usará los siguientes criterios: 

El valor actual neto (VAN), es la suma algebraica de los valores 

actualizados de los costos y beneficios generados por el proyecto durante su 

horizonte de evaluación. La interpretación exacta de la tasa interna de retorno al 

ser la tasa de interés que iguala los beneficios netos actualizados con la inversión 

actualizada, es que es la rentabilidad del proyecto durante toda su vida útil. 

Para el Instituto latinoamericano de planificación económica y social 

(ILPES), la evaluación constituye un balance de las ventajas y desventajas de 

asignar al proyecto analizado, recursos necesarios para su realización.                  

En términos más amplios, la tarea de evaluar consiste en comparar los 

beneficios y los costos del proyecto, con miras a determinar si el cociente que 

expresa la relación entre unos y otros presenta o no ventajas mayores que las que 

se obtendrían con proyectos distintos, igualmente viables. 

Para Andrade, la evaluación económica de un proyecto de inversión es un 

proceso de medición de su valor económico, sin tener en cuenta la manera como 

se obtengan y se paguen los recursos financieros que se adquieran; asimismo, sin 

considerar el modo como se distribuyen los excedentes netos generados en la vida 

útil del proyecto. Según este concepto, para evaluar un proyecto desde el punto de 

vista del panorama económico, no necesitamos examinar el aspecto financiero, ni 

tampoco los flujos netos provenientes de los excedentes. Esto equivale a decir que 

cuando un proyecto es evaluado desde el punto de vista económico debe realizarse 

a precios de mercado, para que esta actividad sea posible, considerando los flujos 

de costos y beneficios, los cuales para este tipo de evaluación generan saldos 

anuales que constituyen los flujos económicos del proyecto. Estos flujos 

provienen de la operación aritmética  
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efectuada a base de variables determinantes, tales como: inversiones, ingresos y 

costos de operación.  Conceptualizado de esta manera, la evaluación económica 

del proyecto representada por el valor actual neto económico (VANE), calculada 

a la tasa interna de retorno, corresponde al costo privado de oportunidad del 

capital. 

La evaluación privada cumple la tarea de medir el valor del proyecto desde 

el punto de vista individual o propio de la empresa ejecutora del proyecto, sean 

estas públicas o privadas. 

Conforme al criterio de FONTAINE, la evaluación económica de 

proyectos compara sus costos y beneficios económicos con el objeto de emitir un 

juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar de otros. 

El horizonte del proyecto es el período en que se inscriben los costos y 

beneficios tomados en consideración para efectos de la evaluación del proyecto. 

Los flujos de costos y beneficios utilizados para este tipo de evaluación 

(evaluación económica), producen saldos anuales netos que constituyen los 

flujos económicos del proyecto, que se utilizan para el cálculo de los 

correspondientes indicadores: VAN económico VANE, TIRE.              

(Yupanqui M. 2014)  

2.3  Glosario de términos básicos 

2.3.1 Explotación mina.  

Son operaciones que se realizan para extraer un yacimiento de mineral, 

que puede ser planificado o sin planificación.  

2.3.2 Producción.  

En términos minero se refiere a la extracción del mineral, en m3/día, 

m3/mes, m3/año, TM/día, TM/mes, TM/año.  

2.3.3 Costo de producción 

Utilización de determinados recursos físicos, humanos, financieros y de 

otra índole con el fin de producir un bien y servicio.  
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2.3.4 Ingreso de un proyecto 

Entradas estimadas en unidades monetarias que un proyecto puede generar 

durante cada período de su vida útil.  

2.3.5 Flujo de caja  

Cuadro en donde se encuentra los ingresos y egresos de un determinado 

proyecto, considerando además su horizonte de proyecto. 

2.3.6 Evaluación Privada de un Proyecto 

Del proyecto por medio de comparar los ingresos que podría generar 

versus los costos (inversiones y costos de operación), que exige, durante su vida 

útil.  

2.3.7 Valor actual neto (VAN) 

Diferencia entre sumatoria de todos los ingresos actualizados menos la 

sumatoria de todos los costos actualizados, para actualizar se usa una determinada 

tasa de descuento o tasa de actualización.  

2.3.8 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tasa de descuento que hace al VAN igual a cero.  

2.3.9 Coeficiente beneficio costo (B/C) 

Cociente que se obtiene al dividir la sumatoria de los ingresos actualizados 

entre la sumatoria de los costos actualizados originados por el proyecto 

considerando todo su horizonte. 

 Para actualizar se utiliza una determinada tasa de descuento o tasa de 

actualización. 

2.3.10 Horizonte del proyecto 

Período expresado generalmente en años, durante el cual se estiman tanto 

los ingresos como los costos del proyecto con el objeto de evaluarlo.      
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2.3.11 Tasa de descuento 

Tasa de interés que sirve para descontar tanto los ingresos futuros y costos 

futuros, contemplados en el horizonte del proyecto. 

2.3.12 Modelo económico 

Simplificación de una realidad compleja que tiene como objetivo 

“facilitar” el análisis de los hechos, considerando para ellos las variables de mayor 

importancia. 

2.3.13 Inversión 

Hecho o acción de emplear determinados recursos productivos para la 

obtención de un bien o servicio con el fin de obtener un beneficio económico o 

bienestar social.  

2.4  formulación de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

Con la evaluación tanto económica y financiera se podrá determinar la 

viabilidad de la explotación de la veta Chaparral del yacimiento San Francisco. 

2.4.2 Hipótesis específicos 

a) Al establecer los indicadores valor actual neto (VAN), y flujo de caja, se 

podrá determinar la viabilidad económica de la veta Chaparral.  

b) Al establecer el indicador tasa interna de retorno (TIR), se podrá determinar 

la viabilidad financiera de la veta Chaparral. 
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2.5   Operacionalización de variables 

2.5.1 Variable independiente 

 Indicadores valor actual neto (VAN), flujo de caja, y tasa interna de retorno 

(TIR). 

2.5.2 Variable dependiente 

Evaluación económica y financiera de la veta Chaparral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Tipo de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del trabajo de investigación y por las 

características de estudio es de tipo descriptivo, se refiere a la evaluación 

económica financiera para la explotación de la veta Chaparral del yacimiento San 

Francisco.  

La metodología consiste en determinar todos los costos de operación mina 

y las inversiones realizadas para la explotación del yacimiento minero,  así mismo 

el presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

básica, en razón de que se utilizaron los conocimientos de las ciencias económicas 

y mineras, a fin de garantizar su viabilidad de un análisis adecuado de los costos 

de las operaciones unitarias y para lograr los objetivos trazados se aplicó en su 

procedimiento el tipo de investigación descriptiva,  teniendo en cuenta  las 

características del  sistema de explotación del yacimiento mineral. 

Además, la metodología consistió en evaluar todos las características 

geológicas, geotécnicas, mineralógicas y reservas minerales de la veta Chaparral, 

así como la evaluación de la ejecución de la propuesta de planeamiento de minado, 

procediéndose a determinar su viabilidad económica y financiera. 

 

a) Método  
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En el presente trabajo de investigación se ha utilizado el método adecuado. 

Para analizar la viabilidad económica financiera, puesto que refiere al 

conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o las técnicas 

necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de 

investigación, y se ha tenido la siguiente secuencia: 

 Definición del problema.  

 Revisión de bibliografías.  

 Formular hipótesis.  

 Desarrollar el diseño de investigación.  

 Recolección de datos.  

 Análisis de datos.  

 Conclusiones.  

3.2  Población 

La población para este trabajo de investigación está constituida por cinco 

concesiones mineras, en total 1,600 Hectáreas, con las que cuenta la empresa 

minera Golden River Resources S.A.C., distribuidas según lo indica el siguiente 

detalle. (Cuadro 1) 

Cuadro 1 concesiones Mineras de la Empresa 

 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero. 

3.3  Muestra 

 La muestra está constituida por la veta Chaparral de la Unidad Minera 

Chaparral, propiedad de Golden River Resources S.A.C. 

Codigo Derecho minero Hectaria Estado Carta Zona Resolucion Sustancia Departamento Provincia Distrito

101233ax01 patricia 200 D.M.TituladoD.L.109 32-0 18 00502-2051NA CC/J Metalico Arequipa Caraveli Chaparra

1001117x01 sanfrancisco7 303.33 D.M.TituladoD.L.110 32-1 18 00502-2051NA CC/J Metalico Arequipa Caraveli Chaparra

54006210 SustitucionXV 300 D.M.TituladoD.L.708 31-ene 18 123-2012-GRA/GREM Metalico Arequipa Caraveli Jaqui

540062109 SustitucionXIV 1000 D.M.TituladoD.L.708 01-feb 18 081-2011-GRA/GREM Metalico Arequipa/Ayacucho caraveli/lucanas Jaqui/sancos

540062109 SustitucionX 100 D.M.TituladoD.L.708 02-feb 18 079-2010-GRA/GREM Metalico Arequipa/Ayacucho caraveli/lucanas Jaqui/sancos
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3.4  Ubicación y descripción de la población 

3.4.1 Ubicación 

La Unidad Minera Chaparral, propiedad de Golden River Resources 

S.A.C., se encuentra ubicada cerca de la ciudad de Chala, al Sur-Oeste del Perú, 

en el Distrito de Chaparra, Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa. 

(Figura 1) 

 

Figura: 1 Ubicación de las concesiones Golden River Resources S.A.C. 

 Fuente: Área de Geología – Golden River Resources S.A.C. 

 

3.4.2 Accesibilidad 

La vía de acceso es por la carretera Panamericana Sur, a 642 km. de la 

ciudad de Lima. Luego por la misma panamericana Sur 6 km hasta la quebrada 

Chuqui. Las elevaciones se extienden de 200 msnm hasta los 1200 msnm. 
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Siguiendo la carretera afirmada de la quebrada en aproximadamente 30 

minutos llegamos a la concesión minera San Francisco N.º 7 que se encuentra a 

una elevación de 500 msnm. 

3.4.3 Clima y vegetación 

El clima es árido y semicálido en la zona de la costa. En la parte alta, 

colindante con el Departamento de Ayacucho, el clima es templado con ligeras 

lluvias de verano. La temperatura promedio anual en la costa está entre los 17 a 

19 °C y en las zonas altas entre 12 a 15 °C.                                                                         

La mitad del ámbito provincial tiene un clima desértico. Las zonas 

ubicadas entre los 1500 y 2500 msnm como la capital provincial tienen clima de 

estepa, pero con lluvias de verano. Sobre los 2500 msnm se presenta un clima frío 

(Boreal). Las zonas próximas al litoral tienen clima de Estepa, con lluvias 

invernales. La neblina costera es común. 

3.4.4 Fisiografía 

El relieve terrestre de la zona del proyecto es moderado y de aspecto típico 

de llanura costera con presencia de colinas y elevaciones que alcanzan hasta 1200 

msnm. 

A nivel regional la zona del proyecto está relacionada con la fisiografía de 

la cordillera de la costa y la planicie costera. 

El hecho que el territorio de esta provincia se ubica entre el océano pacífico 

y el contrafuerte andino determina que el relieve sea muy accidentado. Presenta 

cuatro unidades geomorfológicas: Faja litoral de la costa, llanura costanera y 

frente andino y valles transversales. 

3.4.5 Técnicas de recolección de datos: 

Es muy importante determinar que técnicas se aplicarán, como el análisis 

porcentual, control de costos en la producción. 
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3.4.6 Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos utilizados para el estudio son los reportes de costos 

unitarios para la explotación de la veta Chaparral. 

3.4.7 Reporte diario de operaciones colindantes 

 Reporte de costos directos. 

 Reportes de costos indirectos. 

3.4.8 Técnicas para el procesamiento de la información. 

Se aplicaron instrumentos y procedimientos de acuerdo a lo siguiente: 

 Cuadros de cálculos de costos. 

 Revisión de los datos. 

 Información de reporte diario de operación mina adyacentes e inferidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1  Datos de la empresa minera Golden River Resources S.A.C. 

La empresa minera Golden River Resources S.A.C. inicio sus actividades 

el 14 de enero de 2008. Es una empresa dedicada a la explotación de minerales 

auríferos - yacimientos vetiformes - sus operaciones mineras las realiza en la 

concesión minera San Francisco No 7 ubicada en Arequipa - Caravelí - Chaparra. 

4.2  Geología regional 

La zona del estudio es el desierto accidentado de Chala que presenta rocas 

volcánicas y sedimentarias del jurásico superior, producto de las erupciones 

volcánicas del cretáceo medio al terciario inferior, y están relacionados con el 

batolito de la costa de composición media y calco-alcalinas. En el área de Chala 

el batolito incluye material granular plutónico y porfídico sub-volcánicas 

(complejo de bella unión). 

Regionalmente, el batolito de la costa con presencia de las rocas 

mencionadas corre a lo largo de la costa del Perú y norte de Chile, donde están 

emplazados los depósitos minerales de óxidos de hierro-cobre y oro, 

representados por importantes minas como Marcona, Raúl-Condestable, Mantos 

Blancos, etc. Sin embargo, en la región de Chala todos los depósitos minerales 
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son de menor magnitud (Cerro de Fierro, Lobera-Cali, Atiquipa, Marayqasa - 

Cantaña). 

Las unidades lito-estratigráficas del área comprenden un rango 

cronológico amplio cuyas edades van desde el pre cambriano hasta el cuaternario 

reciente, faltando el Paleozoico inferior y el triásico, cuyos afloramientos no han 

sido reconocidos. 

 4.3  Geología local 

Presenta roca monzonita (roca dura y roca quebradiza), con contenido de 

ortosa, feldespatos, plagioclasas, cuarzo y hornablenda. 

El contenido mineralógico es: cuarzo, pirita, calcopirita, oro, hematina, 

limonita, crisocola y en raras ocasiones presenta charpas de oro.                                      

La veta lleva por nombre chaparral, la cual tiene por rumbo promedio de N 40º - 

45º E (NE - SW) y un buzamiento que van de 70º a 80º al noroeste.                                                                                                                                       

La potencia varia de 10 a 50 cm con presencia de ramales. 

4.4  Geología estructural 

Las estructuras del área están relacionadas principalmente con los 

movimientos tectónicos del ciclo andino. Las evidencias estructurales de las 

orogenias más antiguas están indicadas, en primer lugar, por el metamorfismo 

regional que afecta a las rocas del complejo basal de la costa y por las 

discordancias angulares que ponen de manifiesto el ciclo hercínico, 

reconociéndose las fases eo y tardi-hercínicas. Las principales zonas estructurales 

de la región se han diferenciado según la magnitud y el estilo de deformación que 

han sufrido las rocas debido en parte a su diferente naturaleza y a la variada 

intensidad de los esfuerzos que han actuado, materializados ellos por pliegues, 

fallas y diaclasas que se observan en todas estas zonas. 
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4.5  Geología económica 

4.5.1  Aspecto metalogenético 

Regionalmente, el yacimiento se localiza en el flanco occidental del 

batolito de la costa, y localmente la veta se emplaza en un stock de monzonita 

cuarcífera (adamellita) en una zona de contacto con volcánicos de la formación 

chocolate. Formando parte de la faja cobre-oro, que sigue un alineamiento Este-

Oeste, y con ella se encuentran yacimientos de oro de mediana escala. 

En la faja ocurren numerosos depósitos de pequeña escala a lo largo de 

todo el valle de Chaparra con abundantes trabajos de labores informales. Esta faja 

forma parte del cinturón aurífero Nazca- Ocaña. 

4.5.2 Tipo de yacimiento 

La mineralización está en vetas epitermales de baja sulfuración (adularia - 

cerecita), el yacimiento Chaparral se encontraría en los niveles altos del sistema. 

Las principales alteraciones hidrotermales que afectan a las rocas encajonantes 

son la propi lítica (clorita, epidota, calcita) y la argilica (caolinita). Las vetas 

destacan por su contenido de oro y cobre, con valores subordinados de plata. A su 

vez se encuentran vetas del tipo cuarzo cerecita con alto contenido de oro. 

4.5.3 Mineralización 

La mineralogía de las vetas está constituida por minerales de cobre como: 

Calcosina, calcopirita, covelina, cuprita, malaquita y crisocola. El oro se encuentra 

en estado nativo y como inclusiones en la pirita y la cuprita. Los minerales de 

ganga son: Cuarzo, calcita, yeso, pirita, oxido de manganeso, limonita, hematita y 

oligisto. En superficie las vetas destacan por su alto contenido en óxidos de hierro 

y cobre y a medida que se profundiza la presencia de sulfuros se incrementa, en 

términos generales la mineralización en las labores mineras es mixta, una 

combinación casi en proporciones similares de óxidos y sulfuros. 
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4.5.4 Roca encajonante 

La roca encajonante está representada principalmente por la tonalita y en 

algunos casos tonalita en un flaco y dique en el otro. Estas rocas presentan 

diferentes grados de alteración. 

4.6  Reservas minerales 

4.6.1 Generalidades 

La estimación de reservas de mena y recursos minerales, ha sido realizada 

a partir de la información de planos geológicos y de muestreo de diferentes de las 

vetas Chaparral en los diferentes niveles.  

4.6.2 Estimación de recursos 

Un “Recurso mineral” es una concentración u ocurrencia de interés 

económico intrínseco dentro o fuera de la corteza terrestre en forma y cantidad tal 

como para demostrar que hay perspectivas razonables para una eventual 

extracción económica. La ubicación, cantidad, contenido metálico, características 

geológicas y continuidad de un recurso mineral se conocen, estiman o interpretan 

desde una evidencia y conocimiento geológicos específicos. Los Recursos 

minerales se subdividen, según confianza geológica ascendente, en categorías de 

inferidos, indicados y medidos, el término “Recurso mineral” abarca la 

mineralización que ha sido identificada y estimada a través de la exploración y 

muestreo y dentro de la cual las reservas de mena pueden definirse tomando en 

cuenta y aplicando factores técnicos, económicos, legales, ambientales, sociales y 

gubernamentales. 

El término ‘prospectos razonables para una eventual extracción 

económica’ implica un juicio de valor económico (aunque sea preliminar) por 

parte de la Persona calificada con relación a los factores técnicos y económicos 

que podrían influenciar en la perspectiva de extracción económica, incluyendo los 

parámetros mineros aproximados. 
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4.6.3 Recurso mineral inferido 

Un “Recurso mineral inferido” es aquella parte de un yacimiento mineral 

para la cual se puede estimar el tonelaje y contenido metálico con un bajo nivel 

de confianza. Se le infiere por la evidencia geológica y se le asume, pero no se 

verifica la continuidad geológica y/o el contenido metálico. Se basa en 

información reunida por medio de técnicas apropiadas de afloramientos, zanjas, 

cateos, calicatas, taladros de perforación que pueden ser limitados o de incierta 

calidad y confiabilidad. 

La categoría tiene la intención de cubrir situaciones en las cuales se ha 

identificado una concentración u ocurrencia mineral y se ha terminado de efectuar 

muestreos y estudios limitados, pero en las cuales los datos son insuficientes como 

para permitir que se interprete confiablemente la continuidad geológica y/o 

contenido metálico. Debido a la incertidumbre que puede producirse con relación 

a algunos recursos minerales inferidos, no se puede asumir que todo o parte de un 

recurso mineral inferido será elevado a la categoría de recurso mineral indicado o 

medido como resultado de una continuada exploración. Por lo general, la 

confiabilidad de la estimación no es suficiente como para permitir la aplicación 

apropiada de parámetros técnicos y económicos o como para hacer posible una 

evaluación de la viabilidad económica. Se debe ejercer cautela si ha de 

considerarse esta categoría en estudios económicos. 

4.6.4 Recurso mineral indicado 

Un “Recurso mineral indicado” es aquella parte de un yacimiento mineral 

para la cual se puede estimar el tonelaje, peso específico del mineral, la forma, las 

características físicas y el contenido metálico con un razonable nivel de confianza. 

Se basa en información reunida por medio de técnicas apropiadas de lugares tales 

como afloramientos, zanjas, calicatas, trincheras, pozos y taladros de perforación. 

Los lugares de muestreo y estudio se encuentran muy distanciados el uno del otro 

o distanciados de manera inapropiada como para confirmar la continuidad 

geológica y/o del contenido metálico, pero se 
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 encuentran lo suficientemente próximos el uno del otro como para asumir dicha 

continuidad. 

Un recurso mineral indicado tiene un menor nivel de confianza del que se 

le aplica a un recurso mineral medido, pero tiene mayor nivel de confianza al que 

se le aplica a un recurso mineral inferido. La mineralización puede clasificarse 

como recurso mineral indicado cuando la naturaleza, calidad, cantidad y 

distribución de los datos son tales como para permitir una interpretación confiable 

del marco de referencia geológico y como para asumir la continuidad de la 

mineralización. La confianza en la estimación es suficiente como para permitir la 

aplicación apropiada de parámetros técnicos y económicos y como para hacer 

posible una evaluación de la viabilidad económica. 

4.6.5 Recurso mineral medido 

Un “Recurso mineral medido” es aquella parte de un yacimiento mineral 

para la cual se puede estimar el tonelaje, el peso específico del mineral, la forma, 

las características físicas, y el contenido metálico con un alto nivel de confianza. 

Se basa en una información detallada y confiable de la exploración, del muestreo 

y evidencias reunidas por medio de técnicas apropiadas en lugares tales como 

afloramientos, zanjas, calicatas, trincheras, pozos y taladros de perforación. Los 

lugares de muestreo y estudio se encuentran lo suficientemente próximos el uno 

del otro como para confirmar una continuidad geológica y/o del contenido 

metálico.  La mineralización puede clasificarse como recurso mineral medido 

cuando la naturaleza, calidad, cantidad y distribución de los datos son tales como 

para no dejar ninguna duda razonable, en opinión de la persona calificada 

encargada de determinar el Recurso mineral, que el tonelaje y contenido metálico 

de la mineralización puede estimarse dentro de límites próximos y que cualquier 

variación en la estimación no afectaría significativamente la posible viabilidad 

económica. Esta categoría exige un alto nivel de confianza en la geología y 

controles de un yacimiento mineral y en la comprensión de los mismos. La 

confianza en la estimación es suficiente como para permitir la aplicación 

apropiada de parámetros técnicos y económicos y como para hacer posible una 

evaluación de la viabilidad económica. (Cuadro 2) 
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Cuadro  2 Estimación de recursos minerales 

Estimación de recursos minerales  

Chaparral 

  Medido Indicado Inferido 

Tonelaje 3,570.50 4,725.80 5,234.14 

Ley g. Au/TM 19.67 13.57 9.27 

ONZAS- Au 2,258.26 2,062.03 1,561.04 

Fuente: Área Geología – Golden River Resources S.A.C. 

 

4.6.6 Estimación de reservas 

Una “Reserva de mena” es la parte económicamente explotable de un 

recurso mineral medido o indicado incluye los factores de dilución y tolerancias 

por pérdidas que pueden ocurrir cuando se explota el mineral. Considera que se 

han llevado a cabo evaluaciones apropiadas que podrían incluir estudios de 

factibilidad e incluyen tomar en cuenta factores mineros, metalúrgicos, 

económicos, de mercado, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. En el 

momento de la presentación del informe estos cálculos demuestran que la 

explotación podría justificarse razonablemente. Las Reservas de mena se 

subdividen según un orden de mayor confianza en reservas probables de mena y 

reservas probadas de mena. 

Las Reservas de mena son aquellas porciones de los recursos minerales 

que, luego de la aplicación de todos los factores mineros, resultan en un tonelaje 

y contenido metálico estimados que, en opinión de la persona calificada o 

personas calificadas que efectúan las estimaciones, pueden servir de base para un 

proyecto viable después de tomar en cuenta todos los factores metalúrgicos, 

económicos, de mercado, legales, ambientales, sociales y gubernamentales 

relevantes. Las reservas de mena incluyen el material que se diluye, el cual será 

extraído junto con las Reservas de mena y entregado a la planta de tratamiento o 

a su equivalente. 

4.6.7 Reserva mineral probada 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso mineral medido, 

incluye los materiales de dilución y tolerancias por pérdidas que puedan 
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producirse cuando se explota el mineral. En esta etapa se han realizado 

evaluaciones apropiadas que puedan incluir estudios de factibilidad e incluyen la 

consideración y modificación por factores fehacientemente asumidos de minería, 

metalúrgicos, económicos, de mercadeo, legales, medioambientales, sociales y 

gubernamentales. 

4.6.8 Reserva mineral probable 

Una “Reserva probable de mena” es la parte explotable de un Recurso 

mineral indicado, y en algunas circunstancias de un recurso mineral medido. 

Incluye materiales que se diluyen y tolerancias de pérdidas que pueden ocurrir 

cuando se extrae el material, y que se han llevado a cabo cálculos apropiados que 

pueden incluir estudios de factibilidad y toman en cuenta factores mineros, 

metalúrgicos, económicos, de mercado, legales, ambientales, sociales y 

gubernamentales. En el momento de la presentación del informe estos cálculos 

demuestran que la extracción podría justificarse razonablemente. Una reserva 

probable de mena tiene un nivel más bajo de confianza que una reserva probada 

de mena. (Cuadro 3) 

  Cuadro 3 reserva mineral probable 

CUBICACION CHAPARRAL 

SIN DILUCIÓN CON DILUCIÓN A 0.30 

RESUMEN RESUMEN 

  TM Pot. Au. g/TM TM Pot. Au. g/TM 

Probado 2,663.00 0.19 19.67 4,136.20 0.30 12.25 

Probable 2,351.58 0.19 13.57 3,401.73 0.30 8.82 

Probad + probable 5,014.58 0.19 16.81 7,537.93 0.30 10.70 

Fuente: Área de Geología – Golden River Resources S.A.C. 

 

4.6.9 Consideración e índices de la estimación de reservas 

Para la estimación de reservas se han tomado en cuenta las consideraciones 

e índices siguientes: 

4.6.10 Dilución 

La dilución del mineral que se produce como consecuencia de la aplicación 

práctica del método de explotación. Se trata de una "contaminación del mineral" 
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O'HARA en 1980 estimó la dilución en minas subterráneas a partir de la 

inclinación del depósito “β” y de la potencia del mismo "W " en metros. 

El valor de la dilución expresa el porcentaje de estéril en el mineral 

extraído, para unas condiciones de competencia de los hastiales medias en relación 

con el método de explotación aplicado. 

Para el método de corte y relleno ascendente la dilución es: 

 Dilución (%) =  
K

W0.5 x  Sen β
 

Dónde: 

Constante K = 25 

Potencia de veta (m) W = 0.20 

Buzamiento de veta β = 70° 

 𝐃𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 (%) =  
𝟐𝟓

𝟎.𝟐𝟎𝟎.𝟓 𝒙  𝑺𝒆𝒏 𝟕𝟎
 

 𝐃𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 (%) =  𝟓𝟗. 𝟒𝟗 

4.6.11 Recuperación metalúrgica y precio 

A fin de llevar a cabo la estimación de reservas de mena se calculó la 

recuperación metalúrgica teniendo en cuenta los precios internacionales del oro 

cotizado en el mercado de mundial de metales. 

4.6.12 Recuperación metalúrgica 

A fin de llevar a cabo la estimación de reservas de mena se calculó la 

recuperación metalúrgica teniendo en cuenta los precios internacionales del oro 

cotizado en el mercado de mundial de metales. (Cuadro 4) 
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Cuadro  4 Recuperación metalúrgico 

minerales con 

metales preciosos 

(ley en cabeza en 

onzas por tonelada) 

formula de recuperación Tratamiento 

Au – Piritosos 
𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% (𝟏 −
𝟎, 𝟎𝟏𝟑 𝑨𝒖−𝟎.𝟖)  

Flotación tostación 

cianuración 

          FUENTE: Área de planeamiento Geológico – Golden River Resources S.A.C. 

𝐑 = 𝟏𝟎𝟎% (𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟑 (𝟗. 𝟐𝟏)−𝟎.𝟖) 

𝐑 = 𝟗𝟗. 𝟕𝟖 % 

4.6.13 Precio de los metales 

Acorde con el récord histórico de precios del oro, el precio promedio de 

onza troy de oro es de US$ 1,177.40 dólares americanos. (junio, 2016). 

4.6.14 Cut off 

  De la información vertida en la estimación de reservas acorde con los 

parámetros de operación, producción y otros, el cut off del mineral determinado 

por la empresa es de 8.70 g Au/TM. 

Cabe señalar que los cálculos realizados para la estimación de reservas y 

leyes de mineral, así como el cut off corresponden a cálculos ponderados, es decir 

la ley corresponde a un peso de oro fino producido por un determinado tonelaje 

de mineral procesado. 

4.7  Caracterización geomecánica 

4.7.1 Consideraciones generales 

Referirnos a la caracterización geomecánica del macizo rocoso implica 

conocer las propiedades inherentes de la roca matriz y de los caracteres 

estructurales geológicos que este presenta, con la finalidad de establecer la calidad 

del macizo rocoso estableciendo su competencia, de manera tal que con una visión 

más amplia desarrollemos las diferentes labores mineras con los  
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criterios adecuados de manera que la ejecución del desarrollo de nuestra mina y 

el diseño del método de explotación se realicen con seguridad y economía, 

determinar la caracterización geomecánica en las labores subterráneas implica 

elaborar un mapeo estructural que nos permita identificar cuñas potenciales, su 

tamaño y formas en la masa rocosa circundante a la labor, forma y orientación de 

los sistemas principales de discontinuidades versus la dirección de la labor. 

Acorde con los resultados de la caracterización geomecánica y utilizando los 

resultados de investigaciones de Lauffer, acerca del tiempo de auto sostenimiento 

de las labores mineras se tendrán los parámetros de cálculo para determinar la 

longitud promedio de instalación del sostenimiento y acorde con las estimaciones 

del sostenimiento formuladas por Wickham et al., 1972, tomando en 

consideración la valoración de la estructura rocosa (RSR) podemos diseñar el tipo 

de sostenimiento técnicamente adecuado conforme a la estructura del macizo 

rocoso. (Figura 2) 
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E
N

A
 

61 

– 

80 

Roca dura con 

pocas Fracturas, 

ligera alteración, 

húmeda en algunos 

casos 

(Espaciamiento de 

fracturas de 0.5 a 1 

metro, se astilla con 

más de 5 golpes de 

picota) 

Pernos 

helicoidales o 

Split Set, en 

forma 

esporádica, 

donde presenta 

riesgo de caída 

de rocas 

Puntales de 

seguridad 

en forma 

esporádica, 

donde 

presentan 

riesgos de 

caída de 

rocas 

0.8 - 2.1 

m 

6 meses a 

1 año 

12 

m 
4 días 4.5 m 

Voladura 

normal o 

controlada, 

Taladro 

perforado - 

Split Set o 

perno 

helicoidal 

colocado. 

II
l 

–
 A

 

 

R
E

G
U

L
A

R
 –

 A
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– 

60 

Roca 

moderadamente 

dura, con regular 

cantidad de 

Fracturas, 

ligeramente 

alterada, húmeda a 

mojada (2 a 6 

fracturas por metro, 

se rompe con más 

de 3 golpes de la 

picota) 

Pernos 

helicoidales o 

Split Set de 5 

pies con 

esquema de 

instalación 

sistemático de 

1.6 m x1.6 m 

Puntales de 

seguridad 

sistemática

mente 

espaciados 

a 1.50 m. 

0.8 - 2.1 

m 

> 1 - 3 

meses 
8 m 2 días 3.4 m 

Voladura 

controlada, 

Taladro 

perforado –

Split Set o 

perno 

helicoidal 

colocado 

hacia el tope 

colocar Split 

Set o perno 

helicoidal 

puntuales 

ll
l-

B
 

 

R
E

G
U

L
A

R
 –

 B
 

41 

– 

50 

Roca 

moderadamente 

suave, con regular 

cantidad de 

fracturas, 

ligeramente 

alterada, húmeda a 

mojada (6 a 12 

fracturas por metro, 

se rompe con 1 a 3 

golpes de la picota) 

Mallas 

electrosoldada

s + pernos 

helicoidales o 

Split set de 5 

pies con 

esquema de 

instalación 

sistemático de 

1.6 m x 1.6 m 

Puntales de 

seguridad 

sistemática

mente 

espaciados 

a 1.20 m. 

Puntales de 

línea y 

guarda 

cabeza si 

requiere 

0.8 - 2.1 

m 

> 3 - 7 

días 
5 m 6 horas 2.5 m 

Hacia el tope 

colocar Split 

set o perno 

helicoidal 

puntuales 

IV
 

 

M
A

L
A

 

21 

– 

40 

Roca suave muy 

fracturada, con 

algunas fallas con 

panizo, moderada a 

fuerte alteración, 

goteo constante en 

fracturas y fallas 

(12 a 20 Fracturas 

por metro, se 

introduce 

superficialmente la 

punta de picota) 

Cuadros de 

madera 

espaciados a 1.5 

metros. 

Cuadros de 

madera 

espaciados 

a 1.30 

metro, 

último 

cuadro a 1 

metro del 

tope, 

avanzar 

con guarda 

cabeza 

0.8 - 2.1 

m 

1 a 12 

horas 

1 - 

2m 
2 horas 2.2 m 

Voladura 

controlada, 

Ultima malla 

a 1.0 m del 

tope. 

Uso de 

guarda 

cabeza; uso 

de 

marchavantes 

laterales. 

Figura: 2 Cuadro de características geomecánicas 

Fuente: Área geotécnica Golden River Resources S.A.C. 
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Para el uso correcto de esta cartilla geomecánica se define los siguientes 

conceptos, los cuales son aplicables a todas las labores mineras según 

corresponda; labores de avance (cx, galería, ventana, by pass) o labores de 

explotación (tajos, s/n), en la Unidad Minera Chaparral: 

4.7.2 Ancho promedio 

Es el ancho de la labor recomendable para poder evitar inestabilidad en las 

labores mineras. 

4.7.3 Auto-soporte 

 Es el tiempo que puede permanecer determinada labor sin el efecto 

requerido por parte de algún elemento de sostenimiento. (25dias)  

4.7.4 Luz máxima de auto-soporte horizontal “Span” 

Es la distancia horizontal existente entre el último elemento de 

sostenimiento instalado o natural y el tope de la labor. (0.8m – 2.1m) 

4.7.5 Luz máxima de auto-soporte vertical “Span Vertical” 

 Es la distancia vertical existente entre el último elemento de sostenimiento 

instalado o natural y el tope de la labor. En la Unidad Minera Chaparral se tienen 

básicamente labores con roca tipo I, II, IIIA y IIIB.  

4.7.6 Roca Tipo I. (RMR: 81 – 100) 

 En el caso de la roca tipo I, de calidad muy buena cuya característica 

principal es la presencia de roca muy dura con muy pocas discontinuidades, no 

requiere el uso de sostenimiento al menos durante un año en las labores de avance 

y 25 días en las labores de explotación, en cuanto se cumpla con el diseño del 

ancho y la altura de la labor mostrados en la cartilla Geomecánica; luego del 

tiempo de autosoporte nominal se procederá a revaluar la zona correspondiente. 
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4.7.7 Roca Tipo II. (RMR: 61 – 80) 

Para la roca tipo II, de calidad buena, con presencia de roca dura, pocas 

discontinuidades y ligeramente alterada se tiene un tiempo de autosoporte entre 

06 meses a un año para labores de avance y de 04 días en las labores de 

explotación, luego de este tiempo se contempla la siguiente medida de control a 

nivel de sostenimiento: 

4.7.8 Labores de avance: 

 Temporales: Se usa split set esporádicos de 05 pies de longitud. 

 Permanentes: Se usa pernos helicoidales esporádicos de 05 pies de longitud. 

4.7.9 Labores de explotación: 

Se usa puntales de seguridad con tablas de manera puntual, donde a criterio 

del personal involucrado sea conveniente. 

4.7.10 Roca Tipo IIIA. (RMR: 51 – 60) 

Este tipo de roca de calidad regular se caracteriza por una dureza media de 

la roca con regular cantidad de discontinuidades y ligeramente alterada. El tiempo 

de auto-soporte es de 01 a 03 meses para las labores de avance y de 02 días para 

las labores de explotación, se deberá antes de cumplirse dicho tiempo de auto-

soporte colocar el sostenimiento de la siguiente manera: 

4.7.11 Labores de avance: 

 Temporales: uso de split set de 05 pies de longitud con distribución 

sistemática, espaciado de 1.6 m. 

 Permanentes: uso de pernos helicoidales de 05 pies de longitud con 

distribución sistemática, espaciado de 1.6 m. 

4.7.12 Labores de explotación 

Se usa puntales de seguridad con tablas de forma sistemática, espaciados 

a 1.5 m. 
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4.8  Diseño del planeamiento de minado 

4.8.1 Consideraciones técnicas del planeamiento de minado de la veta Chaparral 

Establecer el método de explotación a utilizar para llevar a cabo el minado 

de la veta Chaparral, requiere previamente tomar una decisión para lo cual 

realicemos el análisis respectivo de los métodos que acorde con las condiciones 

geomorfológicas son los indicados para ser aplicados en este tipo de yacimientos 

vetiformes. Para determinar la factibilidad del método de minado, es necesario 

comparar las características del yacimiento o cuerpo mineralizado, con las 

propiedades requeridas para la aplicación de dicho método de minado. De esta 

forma el método o los métodos que mejor se ajusten, serán considerados 

técnicamente factibles y podrán ser evaluados económicamente. 

La evaluación del método de minado considera generalmente dos aspectos 

fundamentales: 

 Las características físicas y geológicas del cuerpo mineralizado, y 

 Las condiciones geotécnicas del cuerpo mineralizado y de sus rocas 

encajonantes. 

4.8.3 Veta Chaparral 

La veta Chaparral ha sido reconocida desde el nivel 0 hasta el nivel 4 donde 

se determinó un importante “clavo mineralizado”. El “clavo mineralizado” 

referido, está limitado hacia el oeste por una falla destral que la desplaza entre 5 

y 10 m; y hacia el Este posiblemente por otra falla del mismo sistema, que sería 

coincidente con la quebrada, generando de esta manera una “trampa estructural” 

que favoreció la formación de este importante “clavo mineralizado”.                                                                                              

El rumbo promedio de la veta es N 40º - 45º E (NE-SW), con buzamientos 

que van de 70º a 80º al noroeste. Localmente se presentan inversiones en el 

buzamiento, pero su ocurrencia no es muy común. El ancho va de 0.10 a 0.50 

metros con relleno de cuarzo blanco, cuarzo hialino, óxidos de fierro (goetita, 

hematita, limonita), puntualmente sulfuros (principalmente pirita con menos 

calcopirita),  
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en algunas zonas se observa óxidos de cobre (malaquita). Regionalmente, el 

yacimiento se localiza en el flanco occidental del Batolito de la Costa, y 

localmente la veta se emplaza en un stock de monzonita cuarcífera (adamellita). 

En una zona de contacto con volcánicos de la Formación Chocolate. Con 

los niveles 0 y 3 se ha resuelto el desplazamiento de la falla Oeste, lo que ha 

permitido reconocer tramos de veta entre 40 y 50 metros de largo después de la 

falla. En el nivel 0 se observa un gran número de ramificaciones con un 

consecuente empobrecimiento; en cambio en el nivel 3 la veta es más definida con 

mineralización tipo rosario. 

Los niveles 1 y 2 se encuentran en la zona de falla Oeste. Por conocerse lo 

acontecido en los niveles 0 y 3 se están realizando labores de reconocimiento con 

giro suave a la derecha hasta encontrar el block desplazado. En los afloramientos, 

se observa la formación de lazos cimoidales con mineralización importante en 

ambos, aunque es el ramal del piso (oeste) el que es más constante y definido. Se 

debe tener en cuenta este detalle para descartar posibles ramales no reconocidos 

en interior mina. 

4.8.4 Cut and fill stoping (Corte y relleno ascendente) 

       A) Ventajas: 

 La recuperación es cercana al 100%. 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se puede trabajar con secciones de 

alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin explotar; contexto que se suele 

presentar en yacimientos de vetas angostas. 

 Por tanto; el método de explotación para realizar el minado de la veta 

Chaparral es el de Cut and Fill Stoping (Corte y Relleno Ascendente). 

4.9 Diseño del método de explotación cut and fill stoping (corte y relleno       

ascendente) 

De las tres opciones posibles para realizar el minado de la veta Chaparral 

se opta por el método de Cut and Fill Stoping (Corte y Relleno Ascendente) en la 

explotación por corte y relleno ascendente, se arranca el mineral por franjas 



 
 

49 
 

horizontales, empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando hacia arriba. 

El mineral arrancado se extrae en su totalidad del tajo. Cuando se ha limpiado la 

franja completa, se rellena el volumen correspondiente con material estéril. Esto 

sirve tanto de sostenimiento de los hastiales como de plataforma de trabajo para 

realizar los trabajos de extracción de la franja siguiente de mineral. 

El material de relleno es detrítico, es producido mediante el realce en roca 

disparando la caja piso una potencia promedio entre 40 cm. a 50 cm. de esta 

manera el ancho final de la labor en explotación es de 70 cm. a 80 cm. ancho que 

garantiza realizar la operación de minado y explotación con seguridad. 

4.10  Labores de preparación de los tajos de explotación 

Los tajos de explotación serán de una longitud de 40 m comprenden dos 

alas cada una de 20 m. La preparación para la explotación por el método de corte 

y relleno ascendente consiste de: 

 Galería de transporte a lo largo del tajo de explotación en el nivel inferior. 

 Galería a lo largo del tajo de explotación en el nivel superior. 

 Chimeneas cada 20 m. destinadas a introducir material de relleno detrítico, 

camino, instalación de servicios auxiliares y ventilación. 

 Subnivel de 1.20 m x 1.80 m, a lo largo del tajo, realizado a 2.50 m. por encima 

del techo de la galería para formar un puente que servirá de piso del tajo en 

explotación. 

 Construcción de shoots de mineral y camino: (Ver figura 3) 
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Nv. Superior (2)

Sub Nivel   (4)   Shoots Mineral  (5)

Nv. Inferior (1)             Camino

Labores de Preparación del Tajo  

20 m. 20 m.
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Figura: 3 labores de preparación para la explotación 

FUENTE: Área de planeamiento Golden River Resources S.A.C. 

  

4.11  Planeamiento de producción de mineral. (cuadro 5)  

Cuadro  5 Planeamiento de producción de mineral 

PROGRAMA MENSUAL DE PRODUCCION MINA   

Etapa MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL  

Exploración 0 0 1082.6 1523.5 123.5 0 2729.6 

Total, de tonelaje  0 0 1082.6 1523.5 123.5 0 2729.6 

Viene  0 31.7 359.2 609.1 293.4 243.4   

Explotación  350 400 500 750 1150 1200 4350 

Desarrollos 529.5 529.5 423.6 0 0 0 1482.6 

Preparación 352.2 598.3 134.3 0 0 0 1084.8 

Total, de tonelaje 1231.7 1559.5 1417.1 1359.1 1443.4 1443.4 6917.4 

Total, programado 2113.4 2687.3 1975 1359.1 1443.4 1443.4 9484.8 

Fuente: Área de Geología Unidad Minera Golden River Resources S.A.C. 

El programa mensual de producción de mineral, considera que la ejecución 

de las labores de exploración, desarrollo y preparación toda vez que  
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son realizadas en veta (estructura mineralizada) estas producen mineral, las 

labores de desarrollo y preparación se desarrollan en los bloques ya cubicados que 

dan lugar a la evaluación económica y factibilidad de ejecución del presente 

proyecto, por lo cual el mineral de los bloques cubicados está conformado por el 

mineral de explotación, desarrollos y preparación el mismo que asciende a 

7,537.93 TM de mineral con una ley de 10.70 g Au/TM, con cierto margen de 

aproximación.  

En lo que respecta al mineral obtenido en las labores de exploración estas 

al ser realizadas en la estructura mineralizada, también producen mineral el mismo 

que de acuerdo a la experiencia el área de geología lo ha estimado en 2,729.60 

TM de mineral, la ley de este tonelaje se establecerá durante la ejecución de las 

mismas en base los análisis químicos respectivos, pero desde ya debe quedar 

claramente establecido que este constituye un incremento en la producción 

mensual de mineral de la Unidad Minera Chaparral. 

Debe notarse que este incremento de mineral, en la programación de 

mineral no conforma el tonelaje de mineral que tendrá lugar al realizar la 

cubicación de nuevas reservas de mineral. 

4.12  Planeamiento de las operaciones mineras 

4.13  Planeamiento de las operaciones de explotación 

Iniciaremos la explotación minera en dos tajos el TJ-855 y TJ-815 para tal 

efecto se ejecutarán: 15 m de Galería 285 W, 25 m cada una de las chimeneas CH-

835 y CH-855 y 80 m de Sub Nivel SN-285 W. 

Así también para lograr en forma inmediata la ejecución de las labores y 

puesta en marcha del proyecto se trabajará en varios frentes a la vez, sin dejar de 

lado las disposiciones de seguridad y salud ocupacional. De modo que a la vez se 

efectuarán la Galería 285 W (un frente), las dos chimeneas CH-835 y CH-855 a 

la vez (dos frentes), el Sub Nivel 285 W se atacara por dos frentes por la CH-815 

y CH-855 esto implica que se trabajarán cinco frentes de manera simultánea, así 

los tajos estarán preparados en 15 días, y podrán entrar en operación a partir del 

16 avo, día. (Cuadro 6) 
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Cuadro  6  Planeamiento de operaciones mineras 

PRIMERA Y CUARTA ETAPA - NIVEL 340 

BLOCKS: D - 3 G - 1 G - 2 H - 1 H – 2 

Operación 
Exploración Desarrollo Preparación 

Pique Galería Chimenea Sub nivel 

Longitud 100.00 15.00 50.00 80.00 

N° frentes --- 1 2 2 

Avance día (m) --- 3.00 2.60 2.80 

N° días --- 5.00 9.62 14.28 

N° días redondeo --- 5.00 10.00 15.00 

Inversión US$ 
 4,189.80 10,009.00 16,272.0 

30,470.80 

              Fuente: Área planeamiento – Golden River Resources S.A.C. 

Y tomando en consideración los mismos criterios podemos proyectar los 

avances así tenemos en el siguiente cuadro. (Cuadro 7) 

Cuadro 7  proyección de avance 

PROYECCIÓN DE AVANCE SEGÚN PROMEDIO DIARIA (M) NIVEL 340 

Labores 
N.º días 

15 20 40 50 

Galería (m) 45 60 120 150 

Chimenea (m) 39 52 104 130 

Subnivel (m) 42 56 112 140 

Fuente: Área de planeamiento – Golden River Resources S.A.C. 

En base a esta proyección podemos admitir que preparar un tajo nos llevara 

un promedio de 20 días, a los 40 días contaremos con dos tajos adicionales y a los 

50 días la culminación de preparación de todo el Nivel 340, tiempo en el cual 

contaremos con 3 tajos adicionales a los iniciales, en condiciones de iniciar su 

explotación. En forma similar se proyectarán las exploraciones, desarrollos y 

preparación de los tajos ubicados en los niveles superiores, Nv. 390, Nv 432 y Nv 

460. 
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4.14  Costos de producción de mineral 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos 

indirectos y directos. (Cuadro 8) 

Cuadro  8 Costo de producción 

GALERÍA 2.40 m x 2.10 m 

I.  PARÁMETROS 

1.1 Sección de labor 2.40 m. X 2.10 m 1.9 Eficiencia total 82% 

1.2 Tipo de roca Semidura a Dura 1.1 Avance / disparo 1.5m 

1.3 Longitud de taladro 1.83m 1.11 Volumen roto 7.94m3 

1.4 Equipo de limpieza pala neumática 1.12 Metros perforados 59.17m 

1.5 Sobre rotura máx. 5% 1.13 Factor de carga 2.15kg/m3 

1.6 N.º tal. Disparados 30 1.14 
Factor de 

perforación 
7.45m/m3 

1.7 N.º taladro alivio 2 1.15 Rendimiento 0.4m/h-g 

1.8 N.º total de taladros 32 1.16 Taladro de cuneta 0.3m 

Tipo de cambio 3.20 S/.x $ 

La Galería debe contar con: cuneta 0.40 x 0.30 m, taladros de servicios (manga, agua-aire y 

energía) Instalación de riel. 

II.         COSTOS DIRECTOS 

2.1.  MANO DE OBRA 

 Jornal S/. 
RR. 

HH. 

Nº 

Labores 
Tareas BB.SS. 

S/. 

/Tarea 
S/ x m 

Perforista 40 1 1 1 97.23% 78.89  

Ayudante perforista 35 1 1 1 97.23% 69.03  

Palero 40 1 1 1 97.23% 78.89  

Compresorista 35 0 10 0 97.23% 0  

Peón 30 0 1 0 97.23% 0  

Motorista 40 1 3 0.33 97.23% 26.03  

Ayudante motorista 35 1 3 0.33 97.23% 22.78  

Bodeguero 35 1 10 0.1 97.23% 6.9  

 3.76  282.52 188.35 

Supervisión Sueldo S/.      

Ing. Residente 6500 1 18 0.06 71.69% 22.32  

Ing. de Seguridad 5200 1 18 0.06 71.69% 17.86  

Ing. Jefe de guardia 4000 1 9 0.11 71.69% 25.18  

Capataz 1800 1 9 0.11 71.69% 11.33  

 0.34  76.69 51.13 

Administración y Apoyo        

Administrador de obra   20 2200 1 6.3  

Asistenta social 2000 1 20 0.05 71.69% 5.72  

Mecánico 1200 1 10 0.1 97.23% 7.89  

Chofer 1050 1 20 0.05 97.23% 3.45  

Herrero 900 1 20 0.05 97.23% 2.96  

Lamparero 1050 1 20 0.05 97.23% 3.45  

Personal apoyo 780 0.5 20 0.03 97.23% 1.54  

 0.38  31.31 20.87 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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2.2.  PERFORACIÓN 

 Und 
Cantida

d 

S/.x 

Und. 
S/.  

Máquina perforadora Pies 194.08 0.352 68.32  

Barreno integral de 4' Pies 129.39 0.8406 108.77  

Barreno integral de 6' Pies 64.69 0.9104 58.89  

Manguera de jebe de 1" M 20 0.1213 2.43  

Manguera de jebe de 1/2" M 20 0.1626 3.25  

Aceite Almo 529 Gal. 0.25 30.72 7.68  

 249.34 166.22 

2.3.  MATERIALES PARA ROTURA 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/.  

Dinamita famesa, 65% Cart. 210 0.64 134.94  

Mecha ensamblada (Carmex) Pza. 30 1.84 55.07  

Mecha rápida m. 15 0.99 14.81  

 204.82 136.55 

2.4.  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 Und. Cantidad S/.x und S/. S/. x m. 

Ropa de jebe Jgo. 3.66 0.83 3.05  

Guantes de neopreno Par 4.38 2.39 10.46  

Botas de jebe Par 4.38 0.32 1.39  

Mameluco Pza. 4.38 0.42 1.86  

Casco de seguridad Pza. 4.38 0.1 0.44  

Correa de porta lámpara Pza. 4.38 0.07 0.33  

Respirador contra polvo-3M Pza. 4.38 0.23 1.02  

Filtro contra polvo-3M Par 4.38 1.28 5.61  

Tapón auditivo Pza. 4.38 0.1 0.43  

Anteojos de seguridad Pza. 4.38 0.07 0.31  

Barbiquejo Pza. 4.38 0.14 0.62  

Lámpara de batería Pza. 4.19 1.58 6.62  

Cargador de lámpara Pza. 4.19 0.5 2.1  

 34.23 22.82 

2.5.  HERRAMIENTAS 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/. S/. x m 

Herramientas varias – Costo / guardia Total 1 3.93 3.93 2.62 

2.6.  ÚTILES DE CAMPAMENTO 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/. S/. x m 

Camarote Pza. 4.48 0.21472 0.96  

Colchón Pza. 4.48 0.19744 0.88  

Frazadas Pza. 4.48 0.24896 1.12  

 2.96 1.97 
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2.7.  ALIMENTACIÓN 

 Cantidad S/.x und S/. S/. x m 

Empleados 0.44 20 8.8  

Obreros 4.04 15.01 60.64  

 4.48  69.44 46.29 

2.8.  SERVICIOS 

 Cantidad S/.x und S/. S/. x m 

Transporte de personal 4.48 0 0  

Camioneta 1 11.62 11.62  

 11.62 7.75 

TOTAL, COSTO DIRECTO 644.57 

III.        COSTOS INDIRECTOS 

3.1 Gastos generales 10% 64.46 

3.2 Imprevistos 5% 32.23 

3.3 Utilidad 15% 96.69 

 193.38 

IV.   COSTO TOTAL (directo + indirecto) S/. / m 837.95 

 US$ / m 279.32 

TONELAJE = 2.80 TM/m3 x 7.94 m3 = 22.23 TM US$ / TM 12.57 
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Cuadro: 8 (continuación) 

SUBNIVEL 1.20 m x 1.80 m 

I.         PARÁMETROS 

1.1 Sección de labor 1.2 m x 1.8 m. 1.9 Eficiencia total 76.53% 

1.2 Tipo de roca Semidura a Dura 1.1 Avance / disparo 1.4m 

1.3 Longitud de taladro 1.83m 1.11 Volumen roto 3.18m3 

1.4 Equipo de limpieza Carretilla 1.12 Metros perforados 34.76 

1.5 Sobre rotura máx. 5.00% 1.13 Factor de carga 3.04Kg/m3 

1.6 N.º tal. Disparados 17 1.14 Factor de perforación 10.94m/m3 

1.7 N.º taladro alivio 2 1.15 Rendimiento 0.56 

1.8 N.º total de taladros 19  Tipo de cambio 3.20S/.x$ 

II.    COSTOS DIRECTOS 

2.1.  MANO DE OBRA 

 
Jornal 

S/. 
RR: HH: 

N.º   

Labores 
Tareas BB.SS. S/. /Tarea S/ x m 

Perforista 40 1 1 1 97.23% 78.89  

Ayudante perforista 35 1 1 1 97.23% 69.03  

Motorista 40 1 5 0.2 97.23% 15.78  

Compresorista 35 0 10 0 97.23% 0  

Ayudante motorista 35 1 5 0.2 97.23% 13.81  

Bodeguero 35 1 10 0.1 97.23% 6.9  

 2.5  184.41 131.72 

Supervisión Sueldo S/. 
RR: 

HH 

N.º   

Labores 

Tarea

s 

BB: SS S/. Tarea 
S/ x m 

Ing. Residente 6500 1 18 0.06 71.69% 22.32  

Ing. de seguridad 5200 1 18 0.06 71.69% 17.86  

Ing. jefe de guardia 4000 1 9 0.11 71.69% 25.18  

Capataz 1800 1 9 0.11 71.69% 11.33  

 0.34  76.69 54.78 

Administración y 

apoyo 

Sueldo 

S/. 

RR: 

HH: 

N.º   

Labores 

Tareas BB.SS. S/. Tarea 
S/ x m 

Administrador de obra 2200 1 20 0.05 71.69% 6.3  

Asistenta social 2000 1 20 0.05 71.69% 5.72  

Mecánico 1200 1 10 0.1 97.23% 7.89  

Chofer 1050 1 20 0.05 97.23% 3.45  

Herrero 900 1 20 0.05 97.23% 2.96  

Lamparero 1050 1 20 0.05 97.23% 3.45  

Personal apoyo-

Logística 
780 0.5 20 0.03 97.23% 1.54  

 0.38  31.31 22.36 
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Cuadro: 8 (continuación) 

2.2.  PERFORACIÓN 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/. S/M 

Máquina perforadora Pies 114 0.352 40.13  

Barreno integral de 4' Pies 76 0.8406 63.89  

Barreno integral de 6' Pies 38 0.9104 34.6  

Manguera de jebe de 1"    M 20 0.1213 2.43  

Manguera de jebe de 1/2" M 20 0.1626 3.25  

Aceite almo 529 Gln. 0.25 30.72 7.68  

 151.97 108.55 

2.3.  MATERIALES PARA ROTURA 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/.  

Dinamita famesa 65% Cart. 119 0.64 76.46  

Mecha ensamblada (carmex) Pza. 17 1.84 31.2  

Mecha rápida m. 12 0.99 11.85  

 119.51 85.36 

2.4.  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/. S/. x m 

Ropa de jebe Jgo. 2.4 0.83 2  

Guantes de neopreno Par 3.12 2.39 7.45  

Botas de jebe Par 3.12 0.32 0.99  

Mameluco Pza. 3.12 0.42 1.32  

Casco de seguridad Pza. 3.12 0.1 0.31  

Correa de porta lámpara Pza. 3.12 0.07 0.23  

Respirador contra polvo-3M Pza. 3.12 0.23 0.73  

Filtro contra polvo-3M Par. 3.12 1.28 3.99  

Tapón auditivo Pza. 3.12 0.1 0.31  

Anteojos de seguridad Pza. 3.12 0.07 0.22  

Barbiquejo Pza. 3.12 0.14 0.44  

Lámpara de batería Pza. 2.93 1.58 4.63  

Cargador de lámpara Pza. 2.93 0.5 1.47  

 24.1 17.21 

2.5.  HERRAMIENTAS 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/. S/. x m 

Herramientas varias – Costo / guardia Total 1.00 6.33 6.33 3.48 
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Cuadro: 8 (continuación) 

2.6.  ÚTILES DE CAMPAMENTO 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/. S/. x m 

Camarote Pza. 3.22 0.21472 0.69  

Colchón Pza. 3.22 0.19744 0.64  

Frazadas Pza. 3.22 0.24896 0.8  

 2.13 1.52 

2.7.  ALIMENTACIÓN 

 Cantidad S/.x Und. S/. S/. x m 

Empleados 0.44 20 8.8  

Obreros 2.78 15.01 41.73  

 3.22  50.53 36.09 

2.8.  SERVICIOS 

 Cantidad S/.x Und. S/. S/. x m 

Transporte de personal 3.22 0 0  

Camioneta 1 11.62 11.62  

 11.62 8.3 

TOTAL, COSTO DIRECTO 469.37 

III.   COSTOS INDIRECTOS 

3.1 Gastos generales 10% 46.94 

3.2 Imprevistos 5% 23.47 

3.3 Utilidad 15% 70.41 

 140.82 

COSTO TOTAL (directo + indirecto) S/. / m 610.19 

 US$ / m 203.4 

TONELAJE = 2.80 TM/m3 x 3.18 m3 = 8.90 TM 22.84 
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Cuadro: 8 (continuación) 

CHIMENEA 1.50 m x 1.50 m 

I.       PARÁMETROS 

1.1 Sección de labor 1.5 m x 1.5 m. 1.9 Eficiencia total 85.28% 

1.2 Tipo de roca Semidura a Dura 1.1 Avance / disparo 1.3m 

1.3 Longitud de taladro 1.52m 1.11 Volumen roto 3.07m3 

1.4 Equipo de limpieza Carretilla 1.12 Metros perforados 27.44m 

1.5 Sobre rotura máx. 5% 1.13 Factor de carga 2.54kg/m 

1.6 N.º tal. Disparados 16 1.14 Factor de perforación 8.94m/m3 

1.7 N.º taladro alivio 2 1.15 Rendimiento 0.52m/h-g 

1.8 N.º total de taladros 18  Tipo de cambio 3S/.x$ 

II.     COSTOS DIRECTOS 

2.1   MANO DE OBRA 

 Jornal    S/. 
RR. 

HH. 

N.º 

labores 
Tareas BB.SS. 

S/. 

tarea 
S/ x m 

Perforista 40 1 1 1 97.23% 78.89  

Ayudante perforista 35 1 1 1 97.23% 69.03  

Motorista 40 1 5 0.2 97.23% 15.78  

Compresorista 35 0 10 0 97.23% 0  

Ayudante motorista 35 1 5 0.2 97.23% 13.81  

Bodeguero 35 1 10 0.1 97.23% 6.9  

 2.5   184.41 141.85 

Supervisión Sueldo S/. 
RR. 

HH. 

N.º 

labores 
Tareas BB.SS. 

S/. 

tarea 
S/ x m 

Ing. Residente 6500 1 18 0.06 71.69% 22.32  

Ing. de seguridad 5200 1 18 0.06 71.69% 17.86  

Ing. Jefe de guardia 4000 1 9 0.11 71.69% 25.18  

Capataz 1800 1 9 0.11 71.69% 11.33  

 0.34  76.69 58.99 

Administración y Apoyo Sueldo S/. 
RR. 

HH. 

N.º 

labores 
Tareas BB.SS. S/. tarea 

S/ x 

m 

Administrador de obra 2200 1 20 0.05 71.69% 6.3  

Asistenta social 2000 1 20 0.05 71.69% 5.72  

Mecánico 1200 1 10 0.1 97.23% 7.89  

Chofer 1050 1 20 0.05 97.23% 3.45  

Herrero 900 1 20 0.05 97.23% 2.96  

Lamparero 1050 1 20 0.05 97.23% 3.45  

Personal apoyo-logística 780 0.5 20 0.03 97.23% 1.54  

 0.38  31.31 24.08 
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Cuadro: 8 (continuación) 

2.2   PERFORACIÓN 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/. S/.m 

Máquina perforadora Pies 90 0.352 31.68  

Barreno integral de 4' Pies 60 0.8406 50.44  

Barreno integral de 6' Pies 30 0.9104 27.31  

Manguera de jebe de 1" M 20 0.1213 2.43  

Manguera de jebe de 1/2" M 20 0.1626 3.25  

Aceite almo 529 Gln. 0.25 30.72 7.68  

 122.79 94.45 

2.3    MATERIALES PARA ROTURA 

 Und. Cantidad S/.x Und. S/. S/. x m 

Dinamita famesa 65% Car 96 0.64 61.69  

Mecha ensamblada(Carmex) Pza. 16 1.84 29.37  

Mecha rápida M 12 0.99 11.85  

 102.91 79.16 

 

2.4   IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

  Und. Cantidad 

S/.x 

Und. S/. S/. / m 

Ropa de Jebe Jgo. 2.4 0.83 2   

Guantes de neoprene Par 3.12 2.39 7.45   

Botas de Jebe Par 3.12 0.32 0.99   

Mameluco Pza. 3.12 0.42 1.32   

Casco de seguridad Pza. 3.12 0.1 0.31   

Correa de porta lámpara Pza. 3.12 0.07 0.23   

Respirador contra polvo-3M Pza. 3.12 0.23 0.73   

Filtro contra polvo-3M Par 3.12 1.28 3.99   

Tapón auditivo Pza. 3.12 0.1 0.31   

Anteojos de seguridad Pza. 3.12 0.07 0.22   

Arnés de seguridad Pza. 2 0.83 1.67   

Barbiquejo Pza. 3.12 0.14 0.44   

Lámpara de batería Pza. 2.93 1.58 4.63   

Cargador de lámpara Pza. 2.93 0.5 1.47   

  25.77 19.82 
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2.5   HERRAMIENTAS 

  Unidad. 

Cantid

ad S/.x Und. S/. 
S/. / 

m 

Herramientas varias – costo / grda. Total 1 8.37 4.19 3.22 

2.6   ÚTILES DE CAMPAMENTO 

  Und. Cantidad S/.x Und. 
S/. / 

m 

Camarote Pza. 3.22 0.21472   

Colchón Pza. 3.22 0.19744   

Frazadas Pza. 3.22 0.24896   

      0.66112 1.64 

1.3   ALIMENTACIÓN 

  Und. Cantidad 

S/.x 

Und. S/. 
S/. / 

m 

Empleados 0.44 20   8.8   

Obreros 2.78 15.01   41.73   

  3.22     50.53 38.87 

1.4   SERVICIOS 

  
Und. S/.x 

Und. S/. S/. / m 

Transporte de personal 
3.22 

  0 0   

Camioneta 
1 

  11.62 11.62   

   11.62 8.94 

TOTAL, COSTO DIRECTO 471.02 

II.      COSTOS INDIRECTOS 

3.1 Gastos generales 10% 47.1 

3.2 Imprevistos 5% 11.78 

3.3 Utilidad 15% 70.65 

  142.27 

III.     COSTO TOTAL (directo + indirecto) S/. / m 600.55 

  US$ / m 200.18 

TONELAJE = 2.80 TM/m3 x 3.07 m3 = 8.60 TM US$ / TM 23.28 

Fuente: Área de planeamiento Golden River Resources S.A.C. 
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4.14  Evaluación de la viabilidad económica financiera  

4.14.1 Factibilidad económica (sin proyecto) 

información general 

 Costo mina 90.00 US$/TM 

 Costo planta 80.00 US$/TM 

 Producción  6.00 TM/día 

 Ley mina    8.70 g Au/TM 

 Reservas probadas  1,000 TM 

 Recuperación planta  99.77  % 

 Ley reservas  12.25 g Au/TM 

 Producción oro fino con pureza de:  999.98 ‰. 

 Tipo de cambio       3.20 S/. /US$ 

4.14.2 Administración / supervisión  

Es el conjunto de erogaciones que tienen que ver con la gestión 

empresarial. (Cuadro 9) 

Cuadro 9 Costo de administración / producción 

Administración / Supervisión Cantidad Sueldo S/. 
 Gerente de operaciones 1 8,500.00 

Jefe de mina 1 6,500.00 

Jefe de seguridad 1 5,200.00 

Jefe de guardia 1 4,000.00 

Obreros  Jornal S/. 

Perforista 2 55.00 

Ayudante perforista 2 40.00 

Obreros 4 30.00 

Fuente: Área planeamiento Golden River Resources S.A.C. 

4.14.3 Intereses – impuestos 

 Precio promedio de onza troy de Oro: US$ 1,177.40 (minería, 2016) 

 Tasa de interés – TCEA: 15.00% 

 Tasa de interés – TCE mensual: 1.25% 

 Impuesto a la renta anual: 30.00% 
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4.14.4 Gastos generales  

Cuadro 10 Gastos generales 

GASTOS GENERALES 

Dirección y supervisión Sueldo Cantidad Mes BB. SS 

Importe  

mensual S/. 

Administrador 8500.00 1.0 1 5.97% S/. 9,007.45 

jefe de mina 6500.00 1.0 1 5.97% S/. 6,888.05 

Jefe de seguridad 5200.00 1.0 1 5.97% S/. 5,510.44 

Jefe de guardia 4000.00 1.0 1 5.97% S/. 4,238.80 

Obreros Jornal S/. Jornales   

Perforista 55.00 2 30 8.10%  S/.   3,567.38  

Ayudante perforista 55.00 2 30 8.10%  S/.   3,567.38  

Obreros 55.00 4 30 8.10%  S/.   3,567.38  

Total US$ 

S/. 36,346.88 

 $     11,358.4  

Fuente: Área de planeamiento Golden River Resources S.A.C. 

4.15.5 Costos de producción  

Cuadro 11 Costos de producción S/.TM 

COSTO DE PRODUCCIÓN S/. /TM 

Operación mina 
US$ S/. S/. 

90.00 288.00 
544.00 

Procesamientos minerales  80.00 256.00 

Fuente: Datos de investigación 
 

4.14.6 Inversión  

Cuadro 12 Inversión 

INVERSIÓN  

Equipamiento costo S/. 

Cantidad  

unidad importe S/. 

vida útil  

años 

vida útil  

meses 

Compresora  35,000.00 1 35,000.00 12 144 

Perforadoras neumáticas 3,500.00 2 7,000.00 2 24 

Línea de couville – m 150.00 150 22,500.00 5 60 

Winche eléctrica y cable 38400.00 1 38,400.00 5 60 

Carros mineros U -35 2,200.00 4 8,800.00 2 24 

Total 

S/. 111,700.00  

  USA$ 34,906.25  

Fuente: Área logística Golden River Resources S.A.C. 
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4.14.7 Valor mineral unitario (US$/TM)  

US $/TM = Ley x Precio x Recuperación x Factor. (Cuadro 13) 

Cuadro 13 Valor unitario de oro fino 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación. 

4.14 8 Valor mineral unitario mensual  

Cuadro 14 Valor producción mensual de oro fino 

VALOR PRODUCCIÓN MENSUAL DE ORO FINO 

Producción  

TM/Mes 

Ley 

g Au/TM 

Precio 

US$/onza 

troy 

Recuperación 

% 
Factor  US$/Mes S/. /Mes 

180.00 8.70 1,177.40 99.77% 0.032150 59,143.43  189,258.97  

Fuente: Datos de investigación. 

4.14.9 Vida útil del proyecto  

Cuadro 15 Vida útil de proyecto 

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Reservas 

 probadas 

TM 

Producción 

 diaria TM 

Operaciones 

 días /mes 

Vida útil  

meses 

1,000.00 6.00 30 6 
 Fuente: Datos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR UNITARIO DE ORO FINO 

ley 

 g Au/TM 

precio 

US$/onza 

troy 

recuperación% factor  US$/TM S/. /TM 

8.70 1,177.40 99.77% 0.03215072 328.57 1051.44 
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4.14.10 Depreciación 

 

Cuadro 16 Valor de rescate y depreciación 
VALOR DE RESCATE Y DEPRECIACIÓN  

Equipamient

o 
Costo S/. 

Cantida

d 

unitaria 

Importe 

S/. 

Valor de  

rescate  

Valor a  

depreciar 

Vida 

útil 

mese

s 

Depreciació

n 

anual 

Compresora 
35,000.0

0 
1.0 35,000.00 7,000.00 

28,000.0

0 
144 194.44 

Perforadora 

neumática 
3,500.00 2.0 7,000.00 1,400.00 5,600.00 240 233.33 

Línea de 

couville -m  
150 150.0 22,500.00 4,500.00 

18,000.0

0 
60 300.00 

Winche 

eléctrico y 

cable 

38,400.0

0 
1.0 38,400.00 7,680.00 

30,720.0

0 
60 512.00 

Carros 

mineros U 35 
2,200.00 4.0 8,800.00 1,760.00 7,040.00 24 293.33 

Total  

S/. 

  

111,700.0

0 

22,340.0

0 

89,360.0

0 
  

1,533.11  

US$/. 34,906.25 6,981.25 
27,925.0

0 
479.10 

Fuente: Datos de investigación. 

 

4.14.11 Evaluación de la mina   

 

Cuadro 17 Evaluación de la mina US$ 

EVALUACION MINA 

SIN PROYECTO 

Mineral / mes  1 2 3 4 5 6 

Leyes g Au/TM 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 

Precio 1177.4 1177.4 1177.4 1177.4 1177.4 1177.4 

Recuperación 99.77% 99.77% 99.77% 99.77% 99.77% 99.77% 

Factor 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 

Valor de oro fino 

US$/TM 328.57  328.57  328.57  328.57  328.57  328.57  

Producción 

(TM/mes) 180.00  180.00  180.00  180.00  180.00  100.00  

Venta (US$) 59,143.43  59,143.43  59,143.43  59,143.43  59,143.43  32,857.46  

Costos 

unitarios(US$/TM) 170.00  170.00  170.00  170.00  170.00  170.00  

Costos 

totales(US$/mes) 30,600.00  30,600.00  30,600.00  30,600.00  30,600.00  17,000.00  

Margen bruto 

(US$/MES 28,543.43  28,543.43  28,543.43  28,543.43  28,543.43  15,857.46  

Margen bruto (S/. 

MES) 91,338.97  91,338.97  91,338.97  91,338.97  91,338.97  50,743.87  

Fuente: Datos de investigación. 
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4.14.12 Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro 18 Estado de pérdidas y ganancias del proyecto (US$) 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PROYECTO (US$) 

Ingresos 1 2 3 4 5 6 

Ventas 59,143.43  59,143.43  59,143.43  59,143.43  59,143.43  32,857.46  

Total de 

ingresos 59,143.43  59,143.43  59,143.43  59,143.43  59,143.43  32,857.46  

Egresos 

Costo de 

producción 30,600.00  30,600.00  30,600.00  30,600.00  30,600.00  17,000.00  

Utilidad de 

operación 28,543.43  28,543.43  28,543.43  28,543.43  28,543.43  15,857.46  

Depreciación 479.09  479.09  479.09  479.09  479.09  479.09  

Gastos y 

ventas 1,478.59  1,478.59  1,478.59  1,478.59  1,478.59  821.44  

Gastos 

generales 11,828.69  11,828.69  11,828.69  11,828.69  11,828.69  6,571.49  

Utilidad 

impuesto 

renta 14,757.07  14,757.07  14,757.07  14,757.07  14,757.07  7,987.44  

Impuesto 

renta  4,427.12  4,427.12  4,427.12  4,427.12  4,427.12  2,395.63  

Utilidad neta 10,329.95  10,329.95  10,329.95  10,329.95  10,329.95  5,591.81  

Fuente: Datos de investigación. 
 

4.14.13 Flujo de fondos – caja 

El flujo de caja descontado es utilizado para valorar el proyecto. Se ha 

utilizado para determinan el valor actual de los flujos de fondos futuros 

descontándolos a una tasa que refleja el coste de capital aportado. Esto es 

necesario porque los flujos de fondos en diversos períodos no pueden ser 

comparados directamente puesto que no es lo mismo contar con una cantidad de 

dinero ahora, que en el futuro. 

Los flujos de caja elaborados para el análisis son estimaciones y, por lo 

tanto, contienen cierta incertidumbre sobre el cumplimiento de estos cobros y 

pagos futuros. Es más, por muy buenas que sean estas estimaciones, las 

condiciones del Proyecto que estamos analizando pueden cambiar radicalmente 

en cualquier momento. (Cuadro 19) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja


 
 

67 
 

 
 

Cuadro 19 Flujo de fundos - caja (US$) 

FLUJO DE CAJA – FUNDOS  

Ingresos 0 1 2 3 4 5 6 

Ventas   59143.43 59143.43 59143.43 59143.43 59143.43 32857.46 

Total, de 

ingreso   59143.43 59143.43 59143.43 59143.43 59143.43 32857.46 

Egresos 

Inversiones -34906.3             

Costo de 

producción   30600.0 30600.0 30600.0 30600.00 30600.00 17000.00 

Gastos 

ventas   1478.59 1478.59 1478.59 1478.59 1478.59 821.44 

Gastos 

generales   11828.69 11828.69 11828.69 11828.69 11828.69 6571.49 

Impuesto a 

la renta   4427.12 4427.12 4427.12 4427.12 4427.12 2395.63 

Total, de 

egreso -34906.3 48334.40 48334.40 48334.40 48334.40 48334.40 26788.56 

Saldo de 

caja -34906.3 10809.03 10809.03 10809.03 10809.03 10809.03 6068.90 

Fuente: Datos de investigación. 

 

4.14.14 Valor actual neto (VAN)  

Es muy importante para la valoración de inversiones en activos fijos, a 

pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales 

de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose 

el valor mínimo de rendimiento para la inversión.                   (Cuadro 20) 

Cuadro 20 Valor actual neto (VAN) 

Mes Ingreso Egreso 
Beneficio 

 neto 

Ingreso  

actualizado 

Egreso  

actualizado 

Beneficio 

 neto 

actualizado 

0   34906.25 

-

34906.25 0.00 34906.25 -34906.26 

1 59143.43 48334.40 10809.03 58413.26 47737.67 10675.59 

2 59143.43 48334.40 10809.03 57692.11 47148.32 10543.79 

3 59143.43 48334.40 10809.03 56979.86 46566.24 10413.62 

4 59143.43 48334.40 10809.03 56276.41 45991.35 10285.06 

5 59143.43 48334.40 10809.03 55581.64 45423.55 10158.09 

6 32857.46 26788.56 6068.90 30497.47 24864.47 5633.00 

Total 328574.61 303366.81 25207.80 315440.75 292637.85 22802.90 

Fuente: Datos de investigación. 
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LA TASA DE INTERES ES DE 25% MENSUAL 

VAN = 315440.75 - 292637.85   US$ 22802.90 

 

B

C
 =

315440.75 

292637.85
= 1.078 

 

4.14.15 Tasa interna de retorno (TIR).  

Cuadro  21 Tasa de interna de retorno (TIR) 

MES 

 
 INVERSION BENEFICIO NETO TIR 

0  -34906.25 -34906.25 -34906.25 

1    10809.03 -24097.22 

2    10809.03 -13288.19 

3    10809.03 -2479.16 

4    10809.03 8329.87 

5    10809.03 19138.90 

6    6068.90 25207.80 

Fuente: Datos de investigación. 

 

 

4.15  Evaluación con proyecto 

4.15.1 Información General 

Costo mina 122.09 US$/TM 

Costo planta 80.00 US$/TM 

Producción 40.00 TM/día 

Ley mina 8.70 g/TM 

Reservas probadas 4,136.20 TM 

Reservas probables 3,401.73 TM 

Recuperación planta 99.78%  

Ley reservas probadas 12.25  g Au/TM 

Producción de oro fino con una pureza de 999.98 ‰. 

Tipo de cambio 3.20 S/. / US$ 
  

 

TIR  = 19.33%
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4.15.2 Administración / supervisión  

Cuadro 22 Administration / supervision 

Administración / Supervisión  Cantidad Sueldo S/. 

 Administrador (GO) 1 8,500.00 

Jefe de mina 1 6,500.00 

Jefe de seguridad 1 5,200.00 

Jefe de guardia 1 4,000.00 

Obreros  Jornal S/. 

Locomotorista 2 45.00 

Ayudante de locomotorista 2 40.00 

Obreros 4 30.00 

Fuente: Área planeamiento Golden River Resources S.A.C. 

4.15.3 Intereses – impuestos  

 Precio Promedio de Onza Troy de Oro: US $ 1,177.40 (junio, 2016) 

 Tasa de interés – TCEA: 15.00% 

 Tasa de interés – TCE mensual: 1.25% 

 Impuesto a la Renta Anual: 30.00%         

Cuadro 23 Gastos generales 

GASTOS GENERALES  

Dirección/ supervisión Sueldo S/. Cantidad Mes BB. SS. 

Importe 

mensual 

S/.  

Administrador  8,500.00 1.0 1 5.97% 9,007.45  

      

Jefe de mina  6,500.00 1.0 1 5.97% 6,888.05  

Jefe de seguridad  5,200.00 1.0 1 5.97% 5,510.44  

Jefe de guardia  4,000.00 1.0 1 5.97% 4,238.80  

Obreros Jornal S/.   Jornales      

Locomotorista  45.00 2.0 30.0 8.10% 2,918.77  

Ayudante de 

Locomotorista 40.00 2.0 30.0 8.10% 2,594.46  

Obreros 30.00 4.0 30.0 8.10% 3,891.69  

Total 

S/. 35,049.66  

USA$ 10,953.02  

Fuente: Datos de investigación 
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4.15.4 Costos de producción  

Cuadro  24 Costo de producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

Descripción  US$ 
S/. 

Operación mina 122.09 390.69 

Procesamiento mineral 80.00 250.00 

Costo de producción  202.09 640.69 

           Fuente: Datos de investigación 
 

4.15.5 Inversión  

Cuadro  25 Inversión 

INVERSION  

Equipamiento Costo S/. 
Cantidad 

 unitaria 
importe S/. 

Vida útil  

años 

Vida útil 

 meses  

Compresora 750 CFM     90,000.0  1    90,000.0  12 144 

Perforadora neumática    10,500.0  3     31,500.0  2 24 

Línea de cauvilli m          150.0  350      52,500.0  5 60 

Winche, rastrillo y 

cable     38,400.0  1      38,400.0  5 60 

Carros mineros U35       2,200.0  7      15,400.0  2 24 

locomotora 1.5TM   128,000.0  1   128,000.0  5 60 

TOTAL 
S/.  S/.  355,800.0      

US$  S/.  111,187.5      

           Fuente: Área planeamiento Golden River Resources S.A.C. 

4.15.6 Valor mineral unitario (US$/TM)  

Cuadro  26 Valor unitario de oro fino 

VALOR UNITARIO DE ORO FINO 

ley g Au / TM 

Precio 

US$/onza 

troy 

Recuperación  

% 
Factor US$/TM S/. / TM 

8'70 1177.4 99.78% 0.032150723 328.61 1051.54 

Fuente: Datos de investigación.  
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4.15.7 Valor mineral unitario mensual  

Cuadro 27 Valor unitario mensual 
VALOR DE PRODUCCION MENSUAL DE ORO FINO 

Producción 

TM/Mes 

Ley 

g Au/TM 

Precio 

 $Onz 

Troy 

Recuperación  

%  
Factor US$/Mes S/. mes 

1200.00 8.70 1177.40 99.78% 0.032 394,329.05  1,261,852.96 

Fuente: Datos de investigación  

 

4.15.8 Vida útil del proyecto  

Cuadro  28 Vida útil del proyecto 

VIDA UTIL DEL PROYECTO 

Reservas 

 probadas TM 

Producción  

diaria TM 

Operación  

días /MES 

Vida útil  

Mes 

7537.93 40 30 6 

             Fuente: Datos de investigación 

 

4.15.9 Depreciación  

Cuadro 29 Valor de rescate y depreciación 

VALOR DE RESCATE Y DEPRECIACION  

Equipamiento 
Costo  

S/. 

Cant

idad  

 

Importe 

 S/. 

Valor de  

rescate 

Valor a  

depreciar 

Vida  

útil 

meses 

Depreciaci

ón  

anual 

Compresoras 

750 CFM 90,000.0 1 90,000.0 18,000.0 72,000.0 144 500.00 

Perforadora 

neumática 10,500.0 3 31,500.0 6,300.0 25,200.0 24 1,050.00 

Línea de 

cauville – m 150.0 350 52,500.0 10,500.0 42,000.0 60 700.00 

Winche 

eléctrico, 

rastrillo y cable 38,400.0 1 38,400.0 7,680.0 30,720.0 60 512.00 

Carros mineros 

U35 2,200.0 7 15,400.0 3,080.0 12,320.0 24 513.33 

Locomotora 

1.5TM 128,000.0 1 128,000.0 25,600.0 102,400.0 60 1,706.67 

Total 
S/.   355,800.0 71,160.0 284,640.0   4,982.00 

US$.   111,187.5 22,237.5 88,950.0   1,556.88 

          Fuente: Datos de investigación. 
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4.16.10 Evaluación de la mina  

Cuadro 30 Evaluación de la mina US$ 

EVALUACION DE LA MINA US$ 

CON PROYECTO 

MINERAL / 

MES 1 2 3 4 5 6 

Leyes g Au/TM 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 

Precio 1,177.40 1,177.40 1,177.40  1,177.40  1,177.40  1,177.40 

Recuperación 99.78% 99.78% 99.78% 99.78% 99.78% 99.78% 

Factor 0.03215 0.03215 0.03215 0.03215 0.03215 0.03215 

Valor de oro fino 

US$/TM 328.61 328.61 328.61 328.61 328.61 328.61 

Producción(T/mes) 1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,537.93  

Ventas(US$) 394,329.0 1,261,852.9 1,261,852.9 1,261,852.9 1,261,852.9 505,375.3  

Costo 

unitario(US$/TM) 202.09 202.09 202.09 202.09 202.09 202.09 

Costos totales (US 

$/mes) 242,508.0 242,508.00 242,508.00 242,508.00 242,508.00 310,800.2 

Margen bruto 

US$/mes 151,821.0 1,019,344.9 1,019,344.96 1,019,344.9 1,019,344.9 194,575.1 

Margen bruto S/. 

mes 485,827.3 3,261,903.8 3,261,903.88 3,261,903.8 3,261,903.8 622,640.3 

Fuente: Datos de investigación  

4.15.11 Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro 31 Estado de pérdidas y ganancias del proyecto SU$ 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PROYECTO (US$) 

INGRESO 1 2 3 4 5 6 

Ventas 394,329.1 394,329.1 394,329.1 394,329.1 394,329.1 505,375.4  

Total, de 

ingresos 394,329.1 394,329.1 394,329.1 394,329.1 394,329.1 505,375.4  

EGRESOS             

Costo de 

producción 242,508.0 242,508.0 242,508.0 242,508.0 242,508.0 310,800.3 

Utilidad de 

operación 151,821.1 1,019,345.0 1,019,345.0 1,019,345.0 1,019,345.0 194,575.1 

Depreciación  1,556.88 1,556.88 1,556.88 1,556.88 1,556.88 1,556.88 

Gastos ventas 9,858.23 9,858.23 9,858.23 9,858.23 9,858.23 12,634.38 

Gastos 

generales 78,865.81 78,865.81 78,865.81 78,865.81 78,865.81 101,075.08 

Utilidad antes 

impuesto renta 61,540.13 61,540.13 61,540.13 61,540.13 61,540.13 79,308.77 

Impuesto renta 18,462.04  18,462.04  18,462.04  18,462.04  18,462.04  23,792.63  

Utilidad neta 

US$ 43,078.09 43,078.09 43,078.09 43,078.09 43,078.09 55,516.14 

Fuente: Datos de investigación  
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4.15.12 Flujo de fondos – caja 

Cuadro 32 Flujo de fondos – caja (SU$) 

FLUJO DE FUNDOS - CAJA (US$) 

INGRESO 0 1 2 3 4 5 6 

Ventas   394,329.0 394,329.0 394,329.0 394,329.0 394,329.0 505,375.3 

Total, de 

ingreso 
  394,329.0 394,329.0 394,329.0 394,329.0 394,329.0 505,375.3 

EGRESOS               

Inversión -111,187.5             

Costo 

producción 
  242,508.0 242,508.0 242,508.0 242,508.0 242,508.0 310,800.2 

Gasto 

ventas 
  9,858.23 9,858.23 9,858.23 9,858.23 9,858.23 12,634.3 

Gastos 

generales 
  78,865.81 78,865.81 78,865.81 78,865.81 78,865.81 101,075.0 

Impuesto 

renta 
  18,462.04 18,462.04 18,462.04 18,462.04 18,462.04 23,792.63 

Total, de 

egresos 
-111,187.5  349,694.0 349,694.0 349,694.0 349,694.0 349,694.0 448,302.3 

Saldo de 

caja  
-111,187.5 44,634.9 44,634.9 44,634.9 44,634.9 44,634.9 57,073.0 

Fuente: Datos de investigación. 

4.15.13 Valor actual neto (van) 

Cuadro 33 Valor actual neto (VAN) 

Mes Ingresos Egreso 
Beneficio 

neto  

Ingreso 

 actualizado 

Egreso 

actualizado 

Beneficio  

neto 

actualizado 

0   111,187.50  

-

111,187.50  0.00 111,187.50  

-

111,187.50  

1 394,329.05 349,694.08 44,634.97 389,460.79 345,376.87 44,083.92 

2 394,329.05 349,694.08 44,634.97 384,652.63 341,112.95  43,539.68 

3 394,329.05 349,694.08 44,634.97 379,903.83  336,901.68  43,002.15 

4 394,329.05 349,694.08 44,634.97 375,231.66  332,742.40  42,489.26 

5 394,329.05 349,694.08 44,634.97 370,581.40  328,634.47  41,946.93 

6 505,375.39 448,302.36 57,073.03 469,076.74  416,103.00  52,973.74 

TOTAL 2,477,020.64 2,307,960.26 169,060.39 2,368,907.05 2,212,058.87  156,848.18 

Fuente: Datos de investigación 

La tasa de interés es de: 1.25% mensual 

VAN = 2´368,889.05 – 2’212,058.87 = US$ 156,830.18 
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Relación beneficio – costo 

B 

C 
=

2,368,907.05 

2,212,058.87 
=1.071  

4.15.14 Tasa interna de retorno (TIR) 

Cuadro 34 Tasa de interés retorno (TIR) 

Mes Inversión 
Beneficios  

netos 
TIR 

0 -111,187.50 -111,187.50 -111,187.50 

1  44,634.97 -66,552.53 

2  44,634.97 -21,917.56 

3  44,634.97 22,717.42 

4  44,634.97 67,352.39 

5  44,634.97 111,987.36 

6  57,073.03 169,060.39 

       Fuente: Datos de investigación 

 TIR = 133.81% 

4.15.15 Evaluación de viabilidad económica financiera 

Cuadro  35 Evaluación de viabilidad económica financiera 

PARÁMETROS CON PROYECTO SIN PROYECTO 

VIDA  6 meses. 6 meses. 

FLUJO DE CAJA 57,073.02 6,068.90 

VAN 156,830.18 22,802.90 

B/C 1.071 1.078 

PAY BACK 2 meses y 16 días 3 meses y 10 días 

TIR  133.81% 19.33% 

Fuente: Datos de investigación.  

 

Como podemos apreciar la evaluación de viabilidad económica financiera 

del proyecto nos muestra como resultado que nuestro proyecto es viable 

económicamente y financieramente.  
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Además, la ejecución de las labores de exploración nos proporcionara un 

incremento de 2,729.60 TM de mineral, que representan una fuente de 

financiamiento dado su contenido metálico. 

4.15.16 Factibilidad técnica 

  La empresa Golden River Resources S.A.C., ha realizado los estudios de 

geológicos mineros, los mismos que han demostrado por las características 

geológicas, así como la génesis del yacimiento que este profundiza. Los recursos 

minerales reflejan leyes de mineral del orden de los 19. 67g Au/TM con potencias 

de 19 cm. características del yacimiento que permiten contar con un yacimiento 

bastante prometedor.  

 Las labores existentes si bien no guardan una configuración ordenada en 

la explotación minera esto debido a que han sido explotadas desordenadamente 

por mineros informales, técnicamente y desde el punto minero es posible realizar 

explotación de los blocks superiores de con índices económicos que permiten 

recuperar el nivel de inversión y realizar las exploraciones sobre otras zonas y en 

profundidad mediante la ejecución de un pique de 100 m, lo que permitirá en estos 

dos frentes de exploración descubrir nuevos recursos minerales que permitan la 

continuidad de la vida útil del yacimiento minero. 

4.15.17 Disponibilidad de recursos 

La empresa Golden River Resources S.A.C., es una empresa minera 

dedicada a la explotación de minerales auríferos la misma que opera en la zona de 

Caravelí – Arequipa, realizando la explotación y procesamiento de minerales para 

lo cual cuenta con una planta de procesamiento de minerales auríferos con una 

capacidad instalada de 60 TM/día, con instalaciones de campamentos oficinas, 

equipos de profesionales con experiencia en el campo de la minería aurífera. En 

la actualidad en la planta de procesamiento existe una capacidad disponible de 40 

TM/día, que requieren con urgencia ser cubiertas para que la planta pueda operar 

al 100 %, en este sentido dada la cercanía a las instalaciones de la unidad minera 

Chaparral, Golden River Resources S.A.C., ve con gran expectativa la ejecución 

del proyecto “Planeamiento de minado de la veta Chaparral”  
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unidad minera Chaparral, pues este le garantizará vigencia en el campo de la 

industria minera. 

4.15.18 Costo de ejecución del desarrollo de la veta chaparral 

El costo de inversión que permitirá el desarrollo de la veta Chaparral por 

parte de la empresa Golden River Resources S.A.C., para lograr el proyecto 

“Planeamiento de minado de la veta Chaparral” Unidad minera Chaparral, le 

garantice satisfacer sus requerimientos de mineral, vigencia en el campo de la 

industria minera, de modo tal que sus operaciones actuales y futuras sean rentables 

asciende a la suma de: 

 US$111,187.50 (Ciento once mil cientos ochenta y siete con 50/100 dólares 

americanos). 
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CONCLUSIONES 
 

Se ha evaluado su viabilidad económica y financiera de la explotación de la veta 

Chaparral, habiéndose partido de los datos sin proyecto y luego con proyecto, tales como: 

Costo mina de 90.00 a 122.09 US$/TM, costo planta es de 80.00 US$/TM, Producción 

6.00 a 40.00 TM/día, Ley Mina 8.70 g. Au/TM, Reservas Probadas de 1,000 a 4136.20 

TM, recuperación planta 99.77 a 99.78 %, ley reservas 12.25 g Au/TM, Producción oro 

fino con pureza de: 999.98 ‰, tipo de cambio 3.20 S/. /US$, y los indicadores 

económicos: VAN sin proyecto US$ 22, 802.90 y con proyecto US$ 156,830.18, flujo de 

caja sin proyecto US$ 6, 068.90 y con proyecto US$ 57,073.02; e indicador financiero 

como el TIR sin proyecto 19.22% y con proyecto 133.81%, determinándose que el 

proyecto es viable tanto económica como financiera. 

El contenido metálico del mineral obtenido producto de las exploraciones 

autofinanciara en parte la ejecución del proyecto. 

Las labores de exploraciones permitirán la cubicación de nuevos recursos 

minerales, con el consecuente incremento de la vida útil de la mina. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el planeamiento de exploración, desarrollo y operaciones de 

explotación de la veta Chaparral según la propuesta por etapas 

estratégicamente elaborado, para lograr la eficiencia en la explotación. 
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Anexo 1 Columna estratigráfica compuesta 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA COMPUESTA 

EDAD UNIDAD Y DESCRIPCIÓN GROSOR 

Holoceno 

DEPÓSITOS RECIENTES – Depósitos eólicos, aluviales coluviales y 

eluviales 
? 

DEPÓSITOS MORRENICOS – Fragmentos Volcánicos y sedimentarios 

dentro de una matriz arcillosa. 
? 

Pleistoceno 

FORMACIÓN SARA. - Aglomerados, todos microconglomerados, areniscas 

y arcillas. 
200 

TERRAZAS MARINAS.- Conglomerados, areniscas y bancos de coquinas 200 

G
R

U
P

O
 

B
A

R
R

O
S

 VOLCÁNICO BARROSO SUPERIOR. - Brechas, ignimbritas, 

derrames andesíticos y dacíticos. 
1,000 

VOLCÁNICO BARROSO INFERIOR. - Lavas y brechas de 

composición andesítica y dacítica. 
? 

Plioceno 

FORMACIÓN CAPILLUNE. - Limonitas, areniscas tobáceas y 

microconglomerados. 
-200 

VOLCÁNICO SENCA. - Tobas riodacíticas, dacíticas y andesíticas. -200 

FORMACIÓN MILLO. - Conglomerados, areniscas conglomeradicas, tobas 

y cenizas. 
400 

FORMACIÓN PISCO. - Areniscas Finitas, arcillas y yeso. 100 

Mioceno 
GRUPO TACAZA. - Lavas, prioclásticos y rocas sedimentarias tobáceas.  

Oligoceno 
FORMACIÓN PARA. - Arenisca tobácea, arenisca conglomerádico, lutitas, 

andesitas y tobas. 
4000 

Eoceno 

Senoniano 
FORMACIÓN HANCA: Areniscas, brechas y conglomerados de color rojo. 400 

Turoniano 

Albiano 

F
O

R
M

A
C

I

Ó
N

 

A
N

G
U

R
Q

U
I

N
A

 

MIEMBRO ARENIZO. - Calizas y areniscas calcáreas de colores 

claros. 
150 

MIEMBRO AGUAS VERDES. - Calizas masivas grises. 400 

Aptiano 
FORMACIÓN MURCO. - Areniscas y areniscas conglomerádicos gris 

verdosos y marrones 
300 

Neocomiano 

Superior 

Titoniano G
R

U
P

O
 

Y
U

R
A

 FORMACIÓN HUALHUANI. - Cuarcitas arcositas blancas en 

bancos gruesos. 
200 

FORMACIÓN YAUCA. - Areniscas blancas y grises, lutitas o 

limonitas obigorradas, andesitas. 
2000 

Kimmeridgiano 

Caloviano 

FORMACIÓN GUANEROS. - Areniscas, lutitas, margas, brechas volcánicas 

y andesitas. 
200 – 1000 

Bajociano 
FORMACIÓN YUNCACHACA. - Areniscas calcarenitas y lutitas 

intercaladas con volcánicos. 
+500 

Liásico Inferior 
VOLCÁNICO CHOCOLATE. - Andesitas marrones, areniscas y 

conglomerados. 
2800 

Pérmico 

Superior 
GRUPO MITU. - Arcosas y areniscas arcosas de color rojo. 1000 

Missisipiano GRUPO TARMA. - Areniscas finas, lutitas y calizas gris verdosas. 2000 

Pensilvaniano 
GRUPO AMBO. - Arenisca gris oscura a negro, lutitas negras pizarrosas, 

limonitas y calizas gris oscuras. 
1000 

Pal. Inf. 

Precámbrico 

COMPLEJO BASAL DE LA COSTA. - Ortogneis, acrogneis, pirogneis, 

milonitas, anfibolitas, esquistos, metacuarcitas y granitos alcalinos. 
? 

Fuente: Área de Geomecánica Golden River Resourses SAC 
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