
Tabla N° 14. Record histórico de avances: Valor Planificado, Costo Real y Valor Ganado del Proyecto 4.

Proyecto: PROYECTO 4
GNVC

VALOR PLANIFICADO (PV)
EDT Descripción agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio TOTAL

1 ESTRUCTURAS 117,168.80 103,298.28 135,783.52 168,330.33 175,432.09 211,782.14 123,227.90 95,569.57 44,809.98 26,123.61 20,328.93 16,610.98 1,238,466.14
2 ARQUITECTURA 329.70 26,963.23 80,230.29 172,007.64 118,740.58 223,093.50 340,836.89 283,403.81 272,891.44 186,901.54 207,713.82 134,564.42 2,047,676.87
3 INSTALACIONES SANITARIAS 23,939.88 38,875.29 100,749.88 47,126.02 34,663.98 30,793.20 89,696.80 59,291.74 79,910.82 150,104.54 59,385.77 31,183.25 745,721.16
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 13,755.69 13,755.69 157,711.27 97,020.35 152,636.32 118,714.08 86,491.92 150,176.44 136,068.72 37,714.77 964,045.25
5 INSTALACIONES DE GAS LICUADO 47,337.69 46,464.90 11,616.23 11,616.23 117,035.05

TOTAL POR MES 141,438.38 169,136.79 330,519.37 401,219.68 486,547.93 562,689.19 706,397.92 604,316.89 530,569.07 524,922.36 435,113.47 220,073.42 5,112,944.47
ACUMULADO 141,438.38 310,575.17 641,094.54 1,042,314.22 1,528,862.15 2,091,551.35 2,797,949.27 3,402,266.16 3,932,835.22 4,457,757.58 4,892,871.05 5,112,944.47

% ACUMULADO 2.77% 6.07% 12.54% 20.39% 29.90% 40.91% 54.72% 66.54% 76.92% 87.19% 95.70% 100.00%

COSTO REAL (AC)
EDT Descripción agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio TOTAL

1 ESTRUCTURAS 32,181.47 43,985.48 31,311.72 24,815.79 112,579.68 107,533.66 146,469.89 88,076.88 586,954.57
2 ARQUITECTURA 345.97 6,127.80 15,983.97 42,617.08 69,679.01 20,274.27 37,683.89 63,061.02 255,773.01
3 INSTALACIONES SANITARIAS 5,430.94 7,977.53 11,136.17 16,843.26 68,045.45 22,933.36 9,997.72 15,079.81 157,444.23
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,937.07 7,153.76 19,449.90 9,073.99 10,401.91 49,016.63
5 INSTALACIONES DE GAS LICUADO

TOTAL POR MES 37,958.39 58,090.81 58,431.86 87,213.19 257,457.89 170,191.19 203,225.49 176,619.62 1,049,188.43
ACUMULADO 37,958.39 96,049.20 154,481.05 241,694.24 499,152.13 669,343.33 872,568.82 1,049,188.43

VALOR GANADO (EV)
EDT Descripción agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio TOTAL

1 ESTRUCTURAS 48,587.93 48,742.77 25,756.77 39,410.77 67,538.15 62,770.90 121,258.87 79,421.71 493,487.87
2 ARQUITECTURA 522.35 6,790.56 13,148.28 67,681.59 41,801.43 11,834.75 31,197.58 56,864.12 229,840.66
3 INSTALACIONES SANITARIAS 8,199.69 8,840.35 9,160.52 26,749.33 40,821.43 13,386.95 8,276.87 13,597.94 129,033.08
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4,664.46 4,291.64 11,353.54 7,512.14 9,379.73 37,201.51
5 INSTALACIONES DE GAS LICUADO

TOTAL POR MES 57,309.97 64,373.68 48,065.57 138,506.15 154,452.65 99,346.14 168,245.46 159,263.50 889,563.12
ACUMULADO 57,309.97 121,683.65 169,749.22 308,255.37 462,708.02 562,054.16 730,299.62 889,563.12

% ACUMULADO 1.12% 2.38% 3.32% 6.03% 9.05% 10.99% 14.28% 17.40%
Fuente: Elaboración propia.


