
Tabla N° 17. Record histórico de avances: Valor Planificado, Costo Real y Valor Ganado del Proyecto 5.

Proyecto: PROYECTO 5
GNVC

VALOR PLANIFICADO (PV)
EDT Descripción agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto TOTAL

1 ESTRUCTURAS 33,880.66 148,466.34 223,083.24 230,136.77 231,529.84 221,704.41 146,318.99 27,964.19 14,961.32 9,731.36 9,501.57 182.40 45.60 1,297,506.68
2 ARQUITECTURA 22,885.85 93,554.97 214,174.70 232,053.60 229,288.86 137,790.83 44,498.85 494.92 974,742.58
3 INSTALACIONES SANITARIAS 4,256.59 7,334.38 60,730.53 58,141.80 82,123.21 22,230.16 234,816.66
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECANICAS 8,690.50 28,922.77 24,148.37 13,606.54 54,870.38 43,455.02 173,693.58

TOTAL POR MES 33,880.66 148,466.34 223,083.24 230,136.77 231,529.84 248,846.85 255,898.84 331,792.18 329,305.09 334,749.96 224,392.94 88,136.27 540.52 2,680,759.50
ACUMULADO 33,880.66 182,347.00 405,430.24 635,567.01 867,096.86 1,115,943.70 1,371,842.54 1,703,634.72 2,032,939.81 2,367,689.77 2,592,082.71 2,680,218.98 2,680,759.50

% ACUMULADO 1.26% 6.80% 15.12% 23.71% 32.35% 41.63% 51.17% 63.55% 75.83% 88.32% 96.69% 99.98% 100.00%

COSTO REAL (AC)
EDT Descripción agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto TOTAL

1 ESTRUCTURAS 21,920.50 87,448.21 171,058.77 272,245.61 265,224.85 220,779.92 75,799.93 75,799.93 1,190,277.72
2 ARQUITECTURA 6,775.24 16,198.98 25,345.01 47,622.67 95,941.90
3 INSTALACIONES SANITARIAS 1,309.78 63,771.24 2,132.77 1,039.37 5,920.67 74,173.84
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECANICAS 5,005.78 3,231.61 2,705.25 1,433.94 12,376.58

TOTAL POR MES 21,920.50 87,448.21 171,058.77 273,555.39 340,777.10 242,343.29 104,889.56 130,777.21 1,372,770.04
ACUMULADO 21,920.50 109,368.71 280,427.48 553,982.87 894,759.97 1,137,103.26 1,241,992.83 1,372,770.04

VALOR GANADO (EV)
EDT Descripción agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto TOTAL

1 ESTRUCTURAS 37,953.46 97,518.68 142,174.82 219,298.42 214,777.55 204,780.11 178,127.59 89,858.52 1,184,489.15
2 ARQUITECTURA 5,486.55 15,025.05 31,897.12 56,455.23 108,863.95
3 INSTALACIONES SANITARIAS 1,055.05 51,641.58 1,978.21 1,308.07 7,018.78 63,001.69
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECANICAS 4,053.65 2,997.42 3,404.60 1,699.89 12,155.56

TOTAL POR MES 37,953.46 97,518.68 142,174.82 220,353.47 275,959.33 224,780.79 214,737.38 155,032.42 1,368,510.35
ACUMULADO 37,953.46 135,472.14 277,646.96 498,000.43 773,959.76 998,740.55 1,213,477.93 1,368,510.35

% ACUMULADO 1.42% 5.05% 10.36% 18.58% 28.87% 37.26% 45.27% 51.05%
Fuente: Elaboración propia.


