
Tabla N° 20. Record histórico de avances: Valor Planificado, Costo Real y Valor Ganado del Proyecto 6.

Proyecto: PROYECTO 6
GNVC

VALOR PLANIFICADO (PV)
EDT Descripción octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril TOTAL

1 OP, TP, SEGURIDAD Y SALUD 6,585.63 20,828.49 7,068.03 5,185.68 2,796.47 42,464.30
2 ESTRUCTURAS 4,020.26 4,020.26
3 ARQUITECTURA 128,478.15 145,991.71 127,435.70 134,916.71 40,405.42 577,227.69
4 INSTALACIONES SANITARIAS 15,456.06 7,113.50 688.98 23,258.54
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 12,999.40 101,322.50 32,233.33 6,580.75 153,135.98

TOTAL POR MES 6,585.63 20,828.49 148,545.58 267,955.95 169,579.00 146,206.70 40,405.42 800,106.77
ACUMULADO 6,585.63 27,414.12 175,959.70 443,915.65 613,494.65 759,701.35 800,106.77

% ACUMULADO 0.82% 3.43% 21.99% 55.48% 76.68% 94.95% 100.00%

COSTO REAL (AC)
EDT Descripción octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril TOTAL

1 OP, TP, SEGURIDAD Y SALUD 2,527.52 19,553.66 2,828.33 711.43 1,081.86 26,702.80
2 ESTRUCTURAS 0.00
3 ARQUITECTURA 4,669.42 32,646.82 36,927.54 61,952.61 47,455.98 183,652.37
4 INSTALACIONES SANITARIAS 973.24 178.55 922.15 574.57 2,648.51
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 220.44 1,126.82 45,049.38 46,396.63

TOTAL POR MES 2,527.52 24,223.08 36,448.39 38,037.95 65,083.44 93,079.94 259,400.31
ACUMULADO 2,527.52 26,750.60 63,198.98 101,236.93 166,320.37 259,400.31

VALOR GANADO (EV)
EDT Descripción octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril TOTAL

1 OP, TP, SEGURIDAD Y SALUD 3,280.02 27,284.54 1,899.84 2,259.62 1,567.50 36,291.52
2 ESTRUCTURAS 0.00
3 ARQUITECTURA 6,515.55 21,929.46 117,288.16 89,762.97 47,253.22 282,749.36
4 INSTALACIONES SANITARIAS 653.74 567.10 1,336.10 572.12 3,129.06
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 700.14 1,632.64 44,856.90 47,189.68

TOTAL POR MES 3,280.02 33,800.09 24,483.04 120,815.02 94,299.21 92,682.24 369,359.62
ACUMULADO 3,280.02 37,080.11 61,563.15 182,378.17 276,677.38 369,359.62

% ACUMULADO 0.41% 4.63% 7.69% 22.79% 34.58% 46.16%
Fuente: Elaboración propia.


