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RESUMEN 

El presente artículo ofrece una síntesis de la metodología de evaluación ex post empleada 

por la guía metodológica Pautas Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de 

Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo de dicha 

investigación fue evaluar los niveles de pertinencia, eficacia y eficiencia del proyecto 

“Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la Facultad de 

Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano, del distrito, ciudad y 

departamento de Puno”. Para tal efecto, el marco metodológico adoptado toma en 

consideración que el objetivo de esta evaluación consiste en determinar si el proyecto 

genera los efectos deseados en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica a 

los cuales está dirigido, de conformidad con los lineamientos establecidos en los 

documentos de pre inversión y evaluación ex ante aprobados por las instancias 

correspondientes. En general, la metodología utilizada en la presente evaluación se basa 

en un análisis comparativo entre lo Planificado y lo Logrado, el antes y el después del 

proyecto y la comparación con y sin proyecto; se busca determinar el grado de 

satisfacción de los estudiantes una vez iniciada la fase de operación del proyecto. Los 

resultados de la evaluación deben ser de acuerdo a cada uno de los criterios a evaluar 

como son la pertinencia, eficacia, eficiencia y está orientada a establecer conclusiones 

válidas con respecto a cada uno de los criterios establecidos.  

Palabras clave: Eficiencia, evaluación ex post, proyecto. 
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ABSTRACT 

This article offers a synthesis of the ex post evaluation methodology used by the 

methodological guide General Guidelines for the Ex Post Evaluation of Public Investment 

Projects of the Ministry of Economy and Finance. The objective of this research was to 

evaluate the levels of relevance, effectiveness and efficiency of the project "Expansion 

and Improvement of the Academic Training Service in the Faculty of Economic 

Engineering of the National University of Altiplano, district, city and department of 

Puno." For this purpose, the adopted methodological framework takes into account that 

the objective of this evaluation is to determine if the project generates the desired effects 

in the students of the Faculty of Economic Engineering to which it is directed, in 

accordance with the guidelines established in the pre-investment and ex ante evaluation 

documents approved by the corresponding instances. In general, the methodology used in 

the present evaluation is based on a comparative analysis between the Planned and the 

Achieved, the before and after the project and the comparison with and without project; 

The aim is to determine the degree of student satisfaction once the operation phase of the 

project has begun. The results of the evaluation must be according to each one of the 

criteria to be evaluated such as relevance, effectiveness, efficiency and is oriented to 

establish valid conclusions with respect to each of the established criteria. 

Keywords: Efficiency, ex post evaluation, project. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La evaluación ex post de los proyectos de inversión pública tiene el potencial de ser una 

herramienta muy útil para la toma de decisiones de inversión en el sector público y así 

garantizar la eficiente asignación de los recursos en la economía. Sin embargo, al ser 

generalmente aplicada ex ante en la etapa de pre inversión de los proyectos, sus resultados 

van a depender de una serie de supuestos, proyecciones de demanda y de costos, además 

de parámetros a precios sociales, difíciles de objetivar. Por esto, las evaluaciones que se 

hacen pueden ser manipuladas consciente o inconscientemente para obtener cualquier 

resultado deseado. En este contexto va existir el riesgo de que las instituciones públicas 

no utilicen correctamente esta herramienta, y la consideren como un obstáculo 

burocrático que requiere sortear antes de poder ejecutar un proyecto de antemano. Cuando 

esto ocurre, la evaluación ex post de proyectos sociales pierde su utilidad como 

herramienta de ayuda en la toma de decisiones y esta no garantiza un uso adecuado de los 

recursos públicos. El SNIP considera formalmente la evaluación ex post de los proyectos; 

estas evaluaciones permiten modificar y perfeccionar las metodologías de evaluación, y 

afinar los parámetros y supuestos utilizados en las evaluaciones ex ante. La evaluación 

ex post hace posible la comparación entre lo deseado y lo logrado, facilitando así la 

corrección de errores en futuras evaluaciones. 

Para el presente estudio se ha realizado la evaluación ex post del proyecto 

“Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la Facultad de 

Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno”, en el cual se ha 

efectuado una inversión total de S/. 3,897,487 soles, en los plazos previstos, y actualmente 

se encuentra en la etapa de operación  y mantenimiento.  

Para la evaluación ex post del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio 

de Formación Académica en la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno ”, se ha utilizado la técnica de muestreo aleatorio simple, 

habiéndose estimado un tamaño de muestra de 188 estudiantes, se procedió a encuestar a 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica las cuales se han operativizado en 

el mes de noviembre del 2017, brindando la respuesta a siete preguntas de la encuesta. 

En este contexto, los objetivos del estudio son los siguientes: 
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Precisar el perfil, declaratoria de viabilidad, costo total y el proceso de ejecución 

del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la 

Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno”. 

Realizar la evaluación ex post del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Formación Académica en la Facultad de Ingeniería Económica de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno”, dado de que desde su puesta en operación han 

transcurrido tres años. 

Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Económica, da como resultado que el 48.94% considera que si era necesaria la 

construcción de un pabellón nuevo; el 35.64% está totalmente de acuerdo con la 

construcción de una nueva infraestructura y el 15.42% considera que no era necesaria la 

construcción o prefiere no opinar. Además existe un 64.36%  de satisfacción de los 

estudiantes con respecto a los servicios que brinda el nuevo pabellón de la Facultad de 

Ingeniería Económica, frente a un 35.64% que no está satisfecho o prefiere no opinar al 

respecto. 

El estudio realizado concluye que entre los años 2013 y 2014, se cumplió con la 

etapa de inversión del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación 

Académica en la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno”, con un monto total de inversión que asciende a S/. 3,897,487 soles de 

ejecución financiera; además los resultados de la encuesta aprueban con un porcentaje 

mayor al 60% la construcción y el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto 

al nuevo pabellón de la Facultad de Ingeniería Económica.  
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II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Evaluación ex post 

Una evaluación en general, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el 

propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad 

de emitir opiniones respecto al mismo. 

En el contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la evaluación 

ex post se define como una evaluación objetiva y sistemática sobre un proyecto cuya fase 

de inversión ha concluido o está en la fase de post inversión. 

El objetivo es determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la 

sostenibilidad a la luz de los objetivos específicos que se plantearon en la pre inversión. 

Una evaluación ex post debe proveer información útil y verosímil. Es una herramienta de 

aprendizaje y de gerencia para mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución 

de proyectos, así como la toma de decisiones. 

La evaluación ex post tiene dos objetivos principales: 

i) Retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para mejorar la 

administración y desempeño de la inversión pública, para el mismo proyecto evaluado, 

proyectos similares y políticas del sector. 

ii) Transparencia del proceso y los resultados de la inversión pública. 

 

2.1.2 Criterios que se aplican en la evaluación ex post 

Los Cinco Criterios. Se adoptan los cinco criterios de evaluación para realizar una 

evaluación ex post de PIP, que originalmente se propuso en 1991 por el Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (DAC) en la Organización para la Cooperación Económica 

y el Desarrollo (OECD), para evaluar el valor que tiene llevar a cabo un proyecto para 

desarrollo, desde un punto de vista amplio y en una forma integral. 

Los criterios han sido adaptados para su aplicación en el SNIP. 
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Pertinencia. - Medida en que los objetivos de un PIP son coherentes con las necesidades 

de los beneficiarios, los contextos regional y local, y las políticas del país. 

Eficiencia. - Medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han 

convertido económicamente en productos (output) del proyecto. Se asocia con los 

componentes de un PIP. 

Eficacia. - Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del PIP. Se asocia 

al propósito del PIP y los fines directos. 

Impacto. - Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, 

producidos directa o indirectamente por un PIP. Se asocia con los fines de un PIP. 

Sostenibilidad. - Continuidad en la generación de los beneficios de un PIP a lo largo de 

su período de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las capacidades para proveer 

los servicios y el uso de éstos por parte de los beneficiarios. 

 

2.1.3 Indicador de plazo 

Este indicador tiene como objetivo analizar el plazo involucrado en el proceso de 

ejecución de la inversión, en particular se analizan las diferencias (y causas de estas) entre 

el plazo real de ejecución del proyecto con respecto al plazo estimado de ejecución en la 

evaluación ex ante. 

Se calcula el indicador de plazos diferenciado los ítems que intervienen en la 

ejecución del proyecto, es decir se obtienen los siguientes indicadores de plazo. 

Indicador del Plazo Recomendado de Obra: Se mide a través de: plazo real vs 

plazo recomendado de los ítems de obra civil, equipos, equipamiento, consultorías, 

terreno. 

Indicador del Plazo Recomendado de Gastos Administrativos: Se mide a través 

de: plazo real vs plazo recomendado de los ítems de gastos administrativos, 

expropiaciones y otros gastos. 

Indicador del Plazo Total: Se mide a través de: Plazo total real vs plazo total 

recomendado de ejecución del proyecto. 
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𝐼𝑃𝑇 = (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛)(
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
− 1) 

 

IPT > 0: significa que la ejecución del proyecto se demoró con relación a lo 

planificado ex ante 

IPT = 0: significa que el proyecto se realizo en el tiempo que había sido 

planificado 

IPT < 0: significa que el proyecto se ejecutó en un tiempo menor al planificado 

 

2.1.4 Métodos de muestreo 

Los métodos de muestreo pueden ser de dos tipos: aleatorios y no aleatorios, dependiendo 

del método de obtención de la muestra. En los primeros, la selección de los elementos de 

la muestra es aleatoria e independiente de la opinión de cualquier persona (investigador 

o entrevistador). En los segundos, esta condición no siempre se cumple. En ambos casos, 

pueden seleccionarse elementos de la población (por ejemplo, empleados) o grupos de 

elementos (por ejemplo, familias).  

Muestreo aleatorio simple. - Se caracteriza porque cada elemento de la población tiene 

la misma probabilidad de ser elegido. Si se dispone de una lista de los elementos de la 

población, la selección de una muestra aleatoria simple es muy sencilla. Supongamos que 

numeramos los elementos de la población de 1 a N, una muestra aleatoria simple puede 

obtenerse colocando N bolas numeradas en una caja, mezclándolas, y extrayendo n de 

ella, o bien, también puede utilizarse una tabla de números aleatorios, ordenador o simple 

calculadora de mano (tecla RANDOM – RND). 

 

2.1.5 Tamaño de la muestra e inferencia 

La muestra debe reproducir las características del universo o población. Hay dos 

cuestiones básicas: la primera, sobre la cantidad de elementos que debe incluir la muestra 

y, la segunda, hasta qué punto puede generalizarse a la población el resultado obtenido 

en ella. Ambas cuestiones conducen al problema de la exactitud o precisión de la 

estimación del parámetro desconocido. El objetivo es no incurrir en errores a la hora de 
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obtener los resultados. Pero como los errores son inevitables, lo importante entonces es 

minimizarlos. 

Una vez especificadas las características que ha de tener la muestra, hay que 

determinar su tamaño (n), de forma que sea suficientemente representativa de la población 

y que asegure, para un nivel de confianza (1-α) dado, un error muestral (ε) máximo 

permitido. La población puede ser infinita (a veces, suele considerarse infinita cuando 

tiene más de 100.000 elementos) o de tamaño finito N, que es lo más general. Vamos a 

ver, como introducción general al caso más real de poblaciones finitas, la forma en que 

se puede tratar este tema cuando la población se supone infinita. 

Fórmula para cálculo de la muestra poblaciones finitas 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

2.1.6 Métodos cuantitativos y cualitativos 

Generalmente se considera que la forma más adecuada de llevar a cabo una evaluación 

ex post completa es combinando métodos tanto cuantitativos como cualitativos. 

Los Métodos Cuantitativos son aquellos en los que las opiniones están basadas en 

comparaciones, tendencias y en algunos casos análisis estadísticos de datos numéricos. 

Generalmente, éstos son usados para la valorización de logros de resultados o efectos del 

proyecto. La información para los métodos cuantitativos se obtiene de los registros de la 

ejecución, operación, utilización del proyecto, archivos y datos estadísticos de las 

organizaciones relacionadas de alguna manera al proyecto, así como el trabajo de campo. 

Si esa información pudiera ser recolectada y analizada estadísticamente con rigurosidad, 
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las conclusiones podrían ser relativamente sencillas de generalizar. Pero usualmente la 

recopilación de la información es una actividad que requiere una enorme cantidad de 

recursos, adicionalmente se debe considerar que los números por si solos no dicen mucho 

sobre los factores detrás de los hallazgos. 

Los Métodos Cualitativos se basan en informaciones cualitativas tales como 

descripciones, categorías, diagramas, mapas, fotos etc. La información cualitativa se 

obtiene a través de entrevistas individuales o grupales, talleres, observaciones de campo 

etc. y se usa principalmente para entender el contexto, analizar las causas y relaciones, 

así como los factores que influyen y que no están representados de manera directa en la 

información cuantitativa. En otras palabras, esta información es indispensable para poder 

interpretar los datos numéricos. Sin embargo, si por ejemplo se aplicasen métodos 

cualitativos solo a una pequeña parte de una población grande o gran número de 

comunidades que haya sido objeto de un proyecto, sería muy difícil generalizar los 

hallazgos., sumándole a esto el hecho de que los prejuicios podrían distorsionar las 

observaciones cuando de información cualitativa se trata. 

De este modo podemos apreciar que cada método tiene sus ventajas y desventajas, 

pero que si se aplican balanceadamente se complementan. Usualmente, los cambios en el 

área u objetivo son revelados a través de métodos cuantitativos a la vez que las causas y 

procesos detrás de estos cambios son investigados a través de métodos cualitativos. Los 

métodos cuantitativos establecen tendencias generales de cambio en el área objetivo, 

mientras que los métodos cualitativos brindan un entendimiento detallado del contexto, 

las relaciones causales y factores de las tendencias, enriqueciendo la interpretación de los 

datos numéricos. 

2.1.7 Modelos ordinales logit y probit 

En los modelos bivariados logit y probit, el interés residía en construir un modelo para 

una variable de respuesta del tipo sí o no. Pero a menudo la variable de respuesta, o 

regresada, puede tener más de dos resultados, y con mucha frecuencia son ordinales por 

naturaleza; es decir, no pueden expresarse en una escala de intervalo. Suele suceder que 

en las investigaciones del tipo de encuesta las respuestas se den en una escala de tipo 

Likert, por ejemplo, “totalmente de acuerdo”, “algo de acuerdo”, o “totalmente en 

desacuerdo”. O las respuestas de una encuesta sobre educación quizá sean “menor a la 

educación media superior”, “educación media superior”, “licenciatura”, “posgrado”. Muy 
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a menudo tales respuestas se codifican como 0 (menor a la educación media superior), 1 

(educación media superior), 2 (licenciatura) y 3 (posgrado). Estas son escalas ordinales, 

pues hay un orden claro entre las categorías, pero no podemos decir que 2 (licenciatura) 

es dos veces 1 (educación media superior), o que 3 (posgrado) es tres veces 1 (educación 

media superior). (D. Gujarati, 2009) 

2.2  Marco conceptual 

A continuación, algunas definiciones: 

Inversión pública. - Inversión pública es toda intervención limitada en el tiempo que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, 

modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a la población. Las inversiones 

públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la 

comunidad. 

Proyecto de inversión pública (PIP). - El principal instrumento de inversión pública es el 

Proyecto de Inversión Pública (PIP). Los PIP están definidos como “las acciones 

temporales, orientadas a desarrollar las capacidades del Estado para producir beneficios 

tangibles e intangibles en la sociedad”. Es una herramienta que utiliza el Estado para que 

sus inversiones produzcan cambios que mejoren la calidad de vida de la población a través 

de la generación, ampliación e incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios 

públicos que brinda. 

Sistema nacional de inversión pública (SNIP). - Las inversiones públicas están reguladas 

por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) desde junio del año 2000 y se aplica 

de manera gradual en las municipalidades recién a partir de setiembre del año 2003. El 

SNIP certifica la calidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión pública, a través 

de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas relacionados 

con las diversas fases de los proyectos de inversión. 
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Figura 1 Como funciona el SNIP 

Fuente: www.mef.gob.pe 

Ciclos del proyecto de inversión. - Dentro del ciclo del Proyecto existen 3 fases: Pre 

inversión, Inversión y Post inversión 

Pre-inversión. - En esta fase se evalúa si es conveniente o no realizar un PIP, para esto 

es necesario contar con estudios que sustenten que el proyecto es socialmente rentable, 

sostenible y si va de acuerdo con los lineamientos de política establecida por las 

autoridades correspondientes.  

Inversión. - Dentro de esta fase se encuentran las etapas de diseño y la ejecución del PIP. 

Para la primera etapa se elabora el estudio de detalle del proyecto que incluye la 

planificación de la ejecución, el presupuesto y las metas físicas proyectadas, así como las 

especificaciones técnicas, el programa de conservación y reposición de equipos y los 

requerimientos estimados de personal. En la ejecución, se realiza la implementación de 

las actividades programadas y el desarrollo de la obra física. 

Post-inversión. - Esta fase comprende la operación y mantenimiento del proyecto, así 

como la evaluación ex post. Asimismo, Esta fase inicia una vez que el PIP haya sido 

transferido a la Entidad responsable de su operación. Durante la etapa de Operación y 

Mantenimiento, se debe asegurar que el proyecto ha producido una mejora en la 

prestación de bienes y servicios de una Entidad, para lo cual se priorizan los recursos 

necesarios para dichas acciones. 

INVIERTE. - Es un Sistema para que el Estado pueda administrar de forma adecuada sus 

recursos.  Su objetivo es que el presupuesto público se invierta en prestación de servicios 

e infraestructura para el desarrollo del país. Entró en vigencia el 15 de febrero del 2017 

Formular el PIP 
(UNIDAD 
FOMULADORA)

Evaluar el PIP 
(OFICINA DE 

PROGRAMACIÓN DE 
INVERSIONES - OPI)

Declarar la viabilidad 
al PIP (DGMP)

Priorizar y autorizar 
la ejecución del PIP 

(ÓRGANO 
RESOLUTIVO)

Ejecutar el PIP 
(UNIDAD 

EJECUTORA)

http://www.mef.gob.pe/
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con el Decreto Legislativo N°1252 y su reglamento. Al mismo tiempo derogó la Ley 

N°27293, la ley del SNIP. 

Las Fases de INVIERTE.PE: el Ciclo de Inversión. 

Programación multianual de inversiones (PMI): La Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones (OPMI) de cada sector es la que está a cargo de realizar un 

diagnóstico sobre las necesidades territoriales. Esto lo hará en colaboración con la Unidad 

Formuladora (UF). 

Formulación y evaluación: No todos los proyectos considerados en el PMIE serán 

ejecutados. Esta etapa permite servir de filtro para la ejecución del proyecto. Se formulan 

los proyectos y se evalúa su pertinencia en los niveles de financiamiento, operación y 

mantenimiento. Dependiendo del proyecto se elaborarán las fichas técnicas. Para los 

proyectos simples o recurrentes se utilizan fichas predefinidas. En el caso de las 

inversiones menores a 750 UIT existen fichas simplificadas. Para los proyectos que 

superen los 15 mil UIT se requieren estudios a nivel de perfil. Y para los que superan los 

407 mil UIT se exigen estudios de nivel de perfil reforzado. Evaluación y registro del 

proyecto en el Banco de Inversiones. La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios 

de pre-inversión, según sea el caso, la realiza la Unidad Formuladora (UF). La UF, 

además, es la encargada de registrar el proyecto en el Banco de Inversiones, así como el 

resultado de la evaluación. 

Ejecución: La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) elabora el Expediente Técnico en 

función a la concepción técnica y al estudio de pre-inversión (o de la ficha técnica). Para 

las inversiones que no son PIP (Proyectos de Inversión Pública), se elabora un informe 

técnico sobre la base de la información registrada en el Banco de Inversiones. 

Funcionamiento: Los titulares de los activos de los proyectos ejecutados deben reportar 

su estado a las OPMI del sector, de los Gobiernos Regionales o Locales, según 

corresponda. Deben hacer cada año. Además, deben programar el gasto de los activos 

necesarios para la operación y mantenimiento del proyecto. No todos los proyectos se 

someten a la evaluación ex-post. La DGPMI establece criterios para determinar qué 

proyectos se evalúan. La OPMI respectiva debe ejecutar dichos criterios e iniciar la 

evaluación. 



18 
 

Órganos de INVIERTE.PE 

Órgano resolutivo (OR). - En el caso de los sectores, aprueba las metodologías para la 

formulación y evaluación de los proyectos asociados a su actividad funcional en los tres 

niveles de gobierno. 

Dirección general de programación multianual de inversiones (DGPMI). - Es el 

rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(invierte.pe) y brinda asistencia técnica. Emite las directivas que regulan las fases y etapas 

del ciclo de inversiones, y el funcionamiento del Banco de Inversiones. 

Oficina de programación multianual de inversiones (OPMI). - Es la responsable de la 

fase de Programación dentro de su responsabilidad funcional y nivel de gobierno. 

Unidades formuladoras (UF). - Es la responsable de la fase de Formulación y 

Evaluación del ciclo de inversiones. Aplica las metodologías aprobadas por la DGPMI o 

los sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos.  

Unidades ejecutoras de inversiones (UEI). - Es la responsable de la fase de Ejecución 

del ciclo de inversión pública. Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes 

tanto para las inversiones consideradas PIP como para aquellas consideradas no PIP. 

Sistema nacional de presupuesto. - El Sistema Nacional de Presupuesto, es uno de los 

sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público. 

Comprende un conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso 

presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 

Presupuesto público. - El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del Estado 

por medio del cual se asignan los recursos públicos sobre la base de una priorización de 

las necesidades de la población. Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de 

los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte 

del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 

Etapas del proceso presupuestario. - El proceso presupuestario comprende cinco 

etapas: 

Etapa de programación. - Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de 

presupuesto institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas elabora el anteproyecto 

de Presupuesto del Sector Público teniendo en cuenta dichas propuestas. 
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Etapa de formulación. - En esta fase se determina la estructura funcional programática 

del pliego y las metas en función de las escalas de prioridades, consignándose las cadenas 

de gasto y las fuentes de financiamiento. 

Etapa de aprobación. - El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la 

República mediante una Ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el 

año fiscal. 

Etapa de ejecución. - En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al 

presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta la 

Programación de Compromisos Anual (PCA). 

La ejecución del gasto público tiene tres pasos: 

Compromiso: Es un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados. Se puede 

comprometer el presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los casos de 

Contrato Administrativo de Servicios - CAS, contrato de suministro de bienes, pago de 

servicios, entre otros. 

Devengado: Es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y comprometido. Se 

da previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia del contrato. 

Pago: Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente el monto de 

la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial 

correspondiente. Con el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede realizar el 

pago de obligaciones no devengadas. 

Etapa de evaluación. - Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la 

medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras 

observadas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos del Sector Público. Las 

evaluaciones dan información útil para la fase de programación presupuestaria y 

contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público. 

Hay tres tipos de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a continuación: 

 Evaluación a cargo de las entidades 

 Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF 

 Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria 
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Ley universitaria. - Tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y 

cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de 

la investigación y de la cultura. 

Definición de la universidad. - La universidad es una comunidad académica orientada a 

la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta 

el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados.  

Superintendencia nacional de educación superior universitaria (SUNEDU). - La 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como 

Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con 

autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio 

de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego 

presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su 

jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente estructura orgánica. 

Sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa 

(SINEACE). – Su finalidad es la de garantizar la calidad educativa en el país, a través de 

acciones globales que involucren a la totalidad de las personas naturales y jurídicas que 

tengan vinculación directa o indirecta con el Sistema Educativo Peruano. 

La comisión nacional de evaluación y acreditación universitaria (CONEAU). - Supervisa 

la legitimidad política y técnica de los procesos seguidos para la elaboración de 

instrumentos y la evaluación con fines de certificación, así como la aplicación de las 

normas éticas en la difusión de resultados. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

 La información institucional o de carácter secundario proviene de la oficina 

general de planificación y desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano, 

principalmente en lo referido a la formulación y ejecución del proyecto 

“Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Académicos en la Facultad de 

Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en mención. 

 Se ha utilizado información primaria para lo cual se ha utilizado y aplicado 

encuestas a un total de 188 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica, 

cuyos resultados se han procesado para explicar la parte de la evaluación. 

 Se hizo uso del paquete de software estadístico llamado Stata para determinar los 

coeficientes que van a explicar la relación entre las variables que se han 

considerado. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Métodos de comparación 

Al diseñar un estudio de evaluación, una combinación apropiada de las comparaciones de 

diferentes dimensiones, así como una combinación adecuada de los métodos cuantitativos 

y cualitativos, debe examinarse teniendo en cuenta factores como las características del 

proyecto y de los efectos, la disponibilidad de la información (los valores objetivo, línea 

base, etc.), la disponibilidad y la calidad de grupo de control, el presupuesto disponible 

para estas actividades, etc. 

Al evaluar los efectos e impactos de un proyecto se deben efectuar comparaciones en 

diferentes dimensiones. 

 

a) Comparación entre lo Planificado / lo Logrado 

b) Comparación entre Antes / Después de Proyecto 

c) Comparación entre Con / Sin Proyecto 

d) Comparación Temática 
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Figura 2 Tipos de comparación 

Fuente: Pautas para la evaluación ex post de proyectos de inversión pública 

 

a) La comparación entre lo planificado y lo logrado (las metas y los logros) realmente es 

una comparación básica para medir la magnitud de los logros de los componentes, de la 

operación, utilización y del objetivo central o los efectos directos del proyecto. Esta 

comparación requiere metas (valores objetivos) que deben ser tomados de los estudios de 

pre inversión. En caso de existir discrepancias, las causas y factores que las originaron, 

deben ser investigadas. Sin embargo, para los efectos indirectos o impactos, las metas no 

se suelen establecer a nivel de pre inversión. En cualquier nivel, si las metas no fueron 

establecidas explícitamente, se puede comparar con los estándares establecidos y/o 

promedio nacional / regional. 

b) La comparación antes y después del proyecto es usualmente utilizada para medir los 

efectos del proyecto. Esta comparación requiere la línea base, el valor del indicador antes 

de la intervención del proyecto, para poder realizarla, la cual no siempre está disponible 

para los efectos indirectos (impactos). Sin embargo, si no se hubiese preparado la línea 

base con anterioridad, es aún posible llevar a cabo una comparación de antes y después 

generando la línea de base al momento de la evaluación, por ejemplo, a través de 

entrevistas a los involucrados con el proyecto usando preguntas retroactivas como 

“¿cuánto era……antes del proyecto?”, lo que inevitablemente reducirá el grado de 
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confiabilidad de la información. También debemos anotar el hecho de que la comparación 

antes y después del proyecto no se limita la información cuantitativa, ya que también se 

puede aplicar usando métodos cualitativos a través de preguntas como “¿cómo o qué 

era……antes del proyecto?” 

Sin embargo, la comparación entre antes / después del proyecto tiene una 

limitación; la dificultad de separar el impacto de un proyecto de la influencia de otros 

factores. Por lo tanto, este tipo de comparación debe ser compensada por un examen 

cuidadoso de las relaciones causales entre el proyecto y los cambios observados 

socioeconómicos y ambientales después del proyecto. 

c) La comparación con y sin proyecto es útil para determinar el impacto de un proyecto 

que está separado de la influencia de otros factores. En caso de tener disponible a un 

grupo de control (en el caso de sin intervención del proyecto) es lo más apropiado para 

aislar el impacto de un proyecto. Un grupo de control, es un grupo similar al grupo de 

beneficiarios en todas sus condiciones menos en el hecho de no haber recibido la 

intervención de un proyecto. Este enfoque que compara los cambios en estos dos grupos 

es llamado el modelo cuasi-experimental. Se utiliza usualmente en la evaluación de 

impactos a gran escala que son investigados en el transcurso de periodos bastante largos 

que duran años. La dificultad en tomar este tipo de aproximación es la falta de 

disponibilidad de un grupo de control y la gran cantidad de recursos necesarios para su 

implementación. Métodos cualitativos también se pueden aplicar en este tipo de 

comparación. 

d) Comparación temática se utiliza para analizar los resultados de un proyecto de algunos 

puntos de vista específicos, por ejemplo, comparación entre los casos de éxito y los de 

fracaso, comparaciones por algunas características socioeconómicas / naturales de la 

población o áreas objetivo tales como el nivel de ingresos, la distancia al mercado, la 

fertilidad del suelo, clima, etc. 

3.2.2 Modelos de elección discreta  

(E. Medina) Modelos de respuesta múltiple con datos ordenados. - Cuando la variable 

dependiente es discreta, pero sus valores indican un orden, no es correcto realizar la 

estimación de la misma a través de los modelos presentados en el apartado anterior, ya 

que la inclusión de la información que aporta el orden de las alternativas en la 

especificación del modelo permite obtener unos mejores resultados. Tampoco sería 
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correcto el uso de un modelo de regresión clásico, ya que codificadas las posibles 

alternativas como 0, 1, 2, ...(j+1), ..., J, se estaría considerando la diferencia entre (j+1) y 

(j+2) como la existente entre 1 y 2, lo cual no tiene por qué ser así ya que los números 

utilizados en la codificación solo representan un orden dentro de una clasificación. 

La formulación del modelo Logit ordenado queda como sigue: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 0) =  𝛬(−𝛽ʹ 𝛸𝑖 ) 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 1) =  𝛬(µ1 − 𝛽ʹ 𝛸𝑖 ) −  𝛬(−𝛽ʹ 𝛸𝑖 ) 

       𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 2) =  𝛬(µ2 − 𝛽ʹ 𝛸𝑖 ) −  𝛬(µ1 − 𝛽ʹ 𝛸𝑖 ) 

                     … 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = (𝐽 − 1)) =  1 − 𝛬(µ(𝐽−2) − 𝛽ʹ 𝛸𝑖 ) 

donde µ1, µ2, … , µ(𝐽−2) son parámetros que representan los valores de los umbrales o 

barreras y se estiman a la vez que 𝛽 𝑦 𝛬( 𝛽ʹ 𝛸𝑖 ) representa la función de distribución 

logística. 

Para que todas las probabilidades sean positivas se debe cumplir 

0 < µ1 <  µ2  <  …  < µ(𝐽−2) 

El siguiente gráfico, para el que la variable observada presenta cinco posibles alternativas, 

sirve para ilustrar la estructura que subyace en la construcción del modelo Logit ordenado. 

 

𝛬( 𝛽ʹ 𝛸𝑖 ) =  
𝑒𝛽ʹ 𝛸

1 + 𝑒𝛽ʹ 𝛸
 

Figura 3 Cálculo de probabilidades en el modelo logit ordenado 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Pre inversión e inversión del proyecto 

4.1.1 Información general del proyecto a nivel de perfil  

El proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la 

Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno” se ha 

ejecutado a partir del 4to trimestre del año 2013 y durante los 4 trimestres del año 2014 

con un monto de inversión total de S/. 3,897,487 soles; siendo la cantidad de beneficiarios 

10 337 estudiantes, la fuente de financiamiento es Recursos Ordinarios, el responsable de 

viabilidad es la Universidad Nacional del Altiplano y otros detalles como: la fecha de 

viabilidad, el monto del estudio definitivo o expediente técnico, se muestran en la tabla 

1. 

Tabla 1 Resumen etapa de pre inversión e inversión 

Beneficiarios 10,337 Fuente de 
Financiamiento 

RECURSOS 
ORDINARIOS 

Responsable de viabilidad UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

DEL 
ALTIPLANO 

Fecha de 
viabilidad 

04/07/2013 
 

Situación Viable Nivel requerido 
para viabilidad 

PERFIL 

Ultimo estudio y calificación PERFIL - 
APROBADO 

Estado del 
proyecto 

ACTIVO 

Monto viable S/. 3,897,487 Monto 
reformulado 

0 

Monto del Estudio Definitivo o 
Expediente Técnico 

S/. 3,734,798 Monto total 
registrado en la 

fase de inversión 

S/. 3,897,487 

¿El proyecto se ejecuta por 
etapas? 

SI   

Monto de Inversión Total S/. 3,897,487   
Fuente: Banco de Proyectos del MEF 

El siguiente cuadro presenta los objetivos, los indicadores Ex ante y los indicadores Ex 

post del proyecto, con la finalidad de mostrar en qué medida se cumplieron y en qué 

situación se encuentra actualmente el proyecto, teniendo en consideración que el proyecto 

está en el tercer año de la etapa de operación y mantenimiento por lo cual no podremos 

tener una evaluación de impacto. 
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Tabla 2 Comparación de indicadores ex ante y ex post 

 EX ANTE EX POST 

OBJETIVO INDICADORES INDICADORES 

FIN   

Mejorar el logro de 

competencias de los 

egresados de la Facultad 

de 

ingeniería Económica. 

Al primer año de operación 

del proyecto el 90% de los 

egresados de la Facultad de 

Ingeniería Económica, 

tienen una tasa de inserción 

en el campo laboral del 

20%. 

 

PROPÓSITO   

Adecuada prestación del 

servicio para el desarrollo 

de actividades 

académicas y de 

investigación en la 

Facultad de Ingeniería 

Económica de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano. 

Al año 2015, se cuenta con 

una infraestructura 

moderna y debidamente 

equipada, acorde a los 

estándares del 

CONEAU, que brinde 

seguridad y confort a toda 

la población beneficiaria. 

Al año 2017, la Facultad de 

Ingeniería Económica 

cuenta con una 

infraestructura moderna de 

4 niveles, debidamente 

equipada de acuerdo a los 

estándares de calidad 

exigidos por el CONEAU. 

COMPONENTES   

Infraestructura adecuada 

para el desenvolvimiento 

académico y de 

investigación de los 

estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Económica. 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de 

equipos y 

mobiliarios, para 

ambientes 

académicos y de 

investigación en la 

Facultad de Ingeniería 

Económica. 

 

En el año 2015, se contará 

con 04 aulas académicas, 

03 laboratorios de 

computo, 01 

aula magna y servicios 

complementarios como: 10 

cubículos para docentes, 01 

decanatura, 01 sala de 

reuniones para docentes, 

01 secretaria y espera, y 02 

baterías de baño (hombres 

y mujeres). 

 

Para el año 2015, se 

contará con 176 unidades 

entre módulos y equipos 

para los 

ambientes académicos, 15 

unidades entre módulos y 

equipos para los 

laboratorios de cómputo, 

En el año 2017, la Facultad 

de Ingeniería Económica 

cuenta con 05 aulas 

académicas, 02 

laboratorios de computo, 

02 aulas magnas y 

servicios complementarios 

como 01 oficina de 

coordinación académica, 

01 oficina de coordinación 

de laboratorio de computo, 

01 oficina de decanatura, 

01 sala de reuniones para 

docentes, 01 oficina de 

secretaria y espera, 08 

cubículos para docentes, y 

03 baterías de baño 

(hombres y mujeres). 
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Capacitación al personal 

docente de la Facultad de 

Ingeniería Económica. 

313 unidades entre 

módulos y equipos para el 

aula magna y 53 unidades 

de módulos para la sala de 

reuniones de docente. 

 

El último mes de ejecución 

del proyecto, se realizó 01 

evento de capacitación al 

personal docente, para el 

manejo adecuando de los 

equipos y el 

mantenimiento respectivo. 

ACTIVIDADES   

Acción 1.1. Construcción 

de una infraestructura 

académica de losa 

aligerada, de cuatro 

niveles, acorde a los 

estándares de 

acreditación, que cuente 

con 04 aulas académicas, 

03 laboratorios de 

cómputo, 01 aula magna 

y servicios 

complementarios como: 

10 cubículos para 

docentes, 01 decanatura, 

01 sala de reuniones para 

docentes, 01 secretaria y 

espera, y 02 baterías de 

baño (hombres y 

mujeres). 

 

Acción 2.1. Adquisición 

de 4 set de módulos y 

equipos, para ambientes 

académicos, laboratorios 

de cómputo, aula magna 

y sala de reuniones de 

docente 

 

Acción 3.1. 01 Evento 

capacitación para 

S/. 3´734,798.37 Nuevos 

Soles, costo de inversión de 

la nueva infraestructura de 

la 

Facultad de Ingeniería 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 139,238.76 Nuevos 

Soles, costo de inversión de 

equipamiento. 

 

 

 

 

S/. 23,449.77 Nuevos 

Soles, costo de inversión en 

capacitación. 

 

 

El monto registrado 

asciende a S/. 

3’734,734.51 Soles, que es 

el costo de inversión de la 

nueva infraestructura de la 

Facultad de Ingeniería 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monto registrado 

asciende a S/. 139,240 

Soles, que es el costo de 

inversión de equipamiento. 
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personal docente de la 

Facultad de Ingeniería 

Económica. 

 

Costos de Inversión Total 

S/. 3´897,486.91 Nuevos 

Soles, costo de inversión 

total del proyecto. 

 

 

 

 

4.2 Evaluación ex post del proyecto 

4.2.1 Determinación del tamaño de muestra 

De la fórmula resulta un tamaño de muestra de 188 estudiantes a los cuales se les aplicara 

la encuesta, se ha considerado una población total de 848 estudiantes matriculados en el 

presente semestre (2017-II) y un nivel de confianza de 95% que equivale a 1.96, además 

el valor de p será la probabilidad de que el estudiante encuestado tenga interés por la 

encuesta y ese valor es de 0.8% por lo tanto el valor de q será el 0.2%, con un error de 

5%. 

𝑛 =
848∗1.96∝

2 ∗0.8∗0.2

0.052∗(848−1)+1.96∝
2 ∗0.8∗0.2

 = 188 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción que tiene interés por la encuesta (en este caso 80% = 0.8) 

• q = proporción que no tiene interés por la encuesta 1 – p (en este caso 1-0.8 = 0.2) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

En el modelo de la encuesta se utilizará la escala de Likert para medir en qué grado 

los estudiantes de la Facultad de Economía están de acuerdo o en desacuerdo con las 

preguntas planteadas en el cuestionario con respecto al proyecto “Ampliación y 

Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la Facultad de Ingeniería 

Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno” y servirá para hacer la 

evaluación ex post con respecto a los criterios de pertinencia, eficacia y eficiencia del 

proyecto.  
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4.2.2 Aplicación de criterios 

A continuación se procederá con la aplicación de los criterios para cada una de las 

preguntas: 

a) Criterio de pertinencia 

Un proyecto es evaluado como pertinente en la medida en que los objetivos de un PIP son 

coherentes con las necesidades de los beneficiarios; es por ello que al aplicar una encuesta 

a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica se obtuvo los siguientes 

resultados. 

Primera pregunta: ¿Considera Ud. que era necesaria la construcción de un nuevo 

pabellón para la Facultad de Ingeniería Económica? 

De la población de estudiantes encuestados en la Facultad de Ingeniería Economía de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno; el 3.72% está en total desacuerdo por lo tanto 

considera que no era necesaria la construcción del nuevo pabellón, el 5.58% está en 

desacuerdo, el 5.85% es indiferente a la pregunta, el 48.94% que equivale a 92 estudiantes 

está de acuerdo con la construcción del pabellón nuevo y el 35.64% está totalmente de 

acuerdo por lo que se puede asegurar que sí consideran necesaria la construcción del 

pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería Económica.                  

 

Figura 4 Es necesaria la construcción de un nuevo pabellón para la Facultad de 
Ingeniería Económica 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de obtenidos los resultados se procedió a hacer un análisis de la brecha 

oferta-demanda sin proyecto de aulas académicas y resulta ser negativa, debido a que por 

el lado de calidad del servicio la oferta optimizada es cero y además es insuficiente contar 

solo con 09 aulas, para brindar un adecuado servicio de formación profesional; de la 

misma manera ocurre con la brecha oferta-demanda sin proyecto de laboratorios de 

cómputo y resulta también ser negativa, debido a que por el lado de calidad del servicio 

la oferta optimizada es cero y además es insuficiente contar solo con 2 laboratorios, para 

brindar un adecuado servicio de formación profesional. De lo anterior se concluye que sí 

era necesaria la construcción de un nuevo pabellón para la Facultad de Ingeniería 

Económica de la UNA Puno. Además la tasa de crecimiento de la población estudiantil 

va en aumento, siendo en el año 2012 de 672 alumnos matriculados y en el año 2017-II 

de 848 estudiantes matriculados lo cual hace insuficiente la cantidad de ambientes para 

aulas académicas y laboratorios de cómputo.    

Tabla 3  Número de ambientes antes y después del proyecto 

DESCRIPCIÓN Cantidad antes del 

proyecto 

Cantidad después del 

proyecto 

Aulas académicas existentes 09 15 

Laboratorios de computo existentes 2 3 

Número de estudiantes 

matriculados 

672 848 

Fuente: Elaboración propia 

Segunda pregunta: ¿Esta Ud. satisfecho con los servicios que brinda el pabellón nuevo 

de la Facultad de Ingeniería Económica a los estudiantes? 

El nivel de satisfacción de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica con 

respecto al nuevo pabellón nos indica que; el 0.53% está en total desacuerdo, el 12.23% 

opina estar en desacuerdo, el 22.87% que equivale a 43 estudiantes tiene opinión 

indiferente, el 59.04% dice estar de acuerdo con los servicios que brinda el pabellón, el 

5.32% está totalmente de acuerdo con el servicio que ofrece el nuevo pabellón de la 

Facultad de Ingeniería Económica. 
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Figura 5 Estoy satisfecho con los servicios que brinda el pabellón nuevo de la 
Facultad de Ingeniería Económica a los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar los resultados de la encuesta se realizó un análisis del número 

de ambientes que se dispondrán según el perfil del proyecto y son un numero de 20 

ambientes entre aulas magnas, aulas académicas, laboratorios de computo, decanatura, 

oficinas administrativas, cubículos para docentes y 4 baterías de SS.HH. (varones y 

damas); pero al hacer una evaluación ex post resulta que se cuenta con 23 ambientes entre 

aulas magnas, aulas académicas, laboratorios de computo, decanatura, oficinas 

administrativas, cubículos para docentes y 6 baterías de SS.HH. (varones y damas) a 

disposición; lo cual nos indica que existen más ambientes de los que se ha proyectado en 

el perfil. 

 

Tabla 4 Distribución de ambientes por niveles evaluación ex post 

NIVEL (PISO) DESCRIPCIÓN Unidad de Medida Cantidad de ambientes 

Primer nivel Aula Magna ambientes 1 

Aulas académicas ambientes 2 

SS.HH. Varones baterías 1 

SS.HH. Damas baterías 1 
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Oficina de coordinación 

académica 

ambientes 1 

Entre piso 
  

Aulas académicas ambientes 2 

Segundo 

nivel 

Aulas académicas ambientes 1 

Laboratorios de computo ambientes 2 

Oficina de coordinación 

laboratorio de computo 

ambientes 1 

SS.HH. Varones baterías 1 

SS.HH. Damas baterías 1 

Tercer nivel Decanatura ambientes 1 

Oficina de secretaria y espera ambientes 1 

Aula Magna ambientes 1 

Cubículos de docentes ambientes 10 

SS.HH. Varones baterías 1 

SS.HH. Damas baterías 1 

Fuente: Elaboración propia 

b) Criterio de Eficiencia 

La eficiencia de un proyecto se evalúa cuando dicho proyecto ha generado los productos 

esperados y en un tiempo igual o menor al previsto en el perfil; a continuación, se 

presentan los resultados de la encuesta con respecto a este criterio. 

Tercera pregunta: ¿Considera Ud. que el pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería 

Económica se construyó en el plazo establecido en el perfil del proyecto? 

El plazo de la construcción del nuevo pabellón tuvo los siguientes resultados; el 0.53% 

de los alumnos encuestados considera estar en total desacuerdo, el 12.77% está en 

desacuerdo, el 53.72% que representa a 101 estudiantes encuestados tiene una opinión 

neutral, el 27.66% opina estar de acuerdo y el 5.32% de estudiantes está totalmente de 

acuerdo. Se puede afirmar que el porcentaje más alto de estudiantes no está ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo puesto que no tiene conocimiento sobre el plazo de ejecución de la obra. 
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Figura 6 El pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería Económica se construyó en el 
plazo establecido en el perfil del proyecto        

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando el Indicador de plazo total se tiene: 

𝐼𝑃𝑇 = (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛)(
𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
− 1) 

  

𝐼𝑃𝑇 = (1)(
15 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

15 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
− 1) 

𝐼𝑃𝑇 = 0 

El resultado del índice es 0 lo que significa que el proyecto se ejecutó en el plazo 

establecido por el perfil; esta información se contrasta con los cuadros del cronograma de 

inversión que están publicados en el MEF en donde se aprecia que efectivamente se 

cumplió con los plazos establecidos por el perfil en el cual se detalla que empezó en el 

cuarto trimestre del 2013 y los cuatro trimestres del 2014. 

Cuarta pregunta: ¿Considera Ud. que el pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería 

Económica cumple con los criterios de calidad que exige la SUNEDU para la 

acreditación? 

Con respecto al cumplimiento de estándares de calidad de la SUNEDU; se tuvo los 

siguientes resultados: el 0% registra estar en total desacuerdo, el 14.36% opina estar en 
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desacuerdo, el 25% tiene una opinión neutral, el 55.32% de estudiantes encuestados que 

equivale a 104 estudiantes considera estar de acuerdo con el cumplimiento de los 

estándares exigidos por la SUNEDU y el 5.32% está totalmente de acuerdo.  

 

Figura 7 El pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería Económica cumple con los 
criterios de calidad que exige la SUNEDU para la acreditación 

Fuente: Elaboración propia 

Quinta pregunta: ¿Una vez inaugurado el pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería 

Económica comenzó inmediatamente su funcionamiento para el dictado de clases a los 

estudiantes? 

Los resultados de la encuesta realizada arrojo los siguientes resultados: el 2.66% opina 

estar totalmente en desacuerdo, el 35.11% que equivale a 66 estudiantes está en 

desacuerdo, el 20.74% tiene una opinión neutra, el 38.30% considera estar de acuerdo y 

el 3.19% de encuestados está totalmente de acuerdo; esta información la comparamos con 

el primer año de operación del proyecto y concluimos que efectivamente se cumplió el 

plazo estipulado por el perfil del proyecto. 
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Figura 8 Inaugurado el pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería Económica 
comenzó inmediatamente su funcionamiento para el dictado de clases a los 
estudiantes              

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Criterio de Eficacia 

Un proyecto es calificado como eficaz cuando el objetivo central del proyecto ha sido 

alcanzado; luego de realizar la encuesta se obtuvo los siguientes resultados. 

Sexta pregunta: ¿Incrementó Ud. sus horas de estudio e investigación a causa de la 

mayor disponibilidad de aulas académicas y laboratorios de cómputo? 

Incremento de horas de estudio; el 4.26% está totalmente en desacuerdo, el 18.09% está 

en desacuerdo, el 31.38% tiene una opinión neutra, el 42.02% que equivale a 79 

estudiantes considera que incrementó sus horas de estudio debido a una mayor 

disponibilidad de aulas académicas y laboratorios de computo, el 4.26% está totalmente 

de acuerdo y afirma que incrementó sus horas de estudio. 

2.66%

35.11%

20.74%

38.30%

3.19%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

totalmente en
desacuerdo

en desacuerdo ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo

de acuerdo totalmente de
acuerdo



36 
 

 

Figura 9 Incrementé mis horas de estudio e investigación a causa de la mayor 
disponibilidad de aulas académicas y laboratorios de cómputo              

Fuente: Elaboración propia 

Observando y analizando el cuadro de número de horas teóricas y prácticas 

podemos deducir que se tiene la brecha de horas no atendidas adecuadamente y dividido 

por la cantidad de horas x aula nos resulta para el primer año una demanda de aulas en la 

Facultad de Ingeniería Económica de 4 aulas en el año 2015 y para el último año de 

operación se requerirá 4 aulas para actividades académicas. De la misma manera se 

estimó la brecha de oferta-demanda, a partir de la demanda efectiva de horas/laboratorio 

menos la oferta optimizada de laboratorios sin proyecto, llegando a obtenerse la brecha 

de horas no atendidas, de lo que resulta un déficit de laboratorios de computo de 3 

laboratorios para el año 2015 y 3 laboratorios de cómputo para el año 2024. Al hacer la 

evaluación ex post podemos concluir que se cuenta con 5 aulas académicas y 2 

laboratorios de cómputo adicionales a los existentes en la antigua construcción. 

Séptima pregunta: ¿Está Ud. satisfecho con la implementación de 2 laboratorios de 

cómputo y equipamiento tecnológico para el desarrollo de las actividades académicas e 

investigación? 

Los resultados obtenidos de la encuesta dan la siguiente información sobre la 

implementación de laboratorios; el 0.53% está en total desacuerdo, el 8.51% está en 

desacuerdo por lo tanto considera que no están implementados adecuadamente, el 9.57% 

tiene opinión neutra, el 60.11% que equivale a 113 estudiantes considera estar de acuerdo 
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y el 21.28% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la implementación de los 

laboratorios.  

 

Figura 10 Estoy satisfecho con la implementación de 2 laboratorios de cómputo y 
equipamiento tecnológico para el desarrollo de las actividades académicas y de 
investigación              

Fuente: Elaboración propia 

Antes del proyecto la Facultad de Ingeniería Económica carecía del equipamiento 

tecnológico necesario para prestar un servicio de calidad a los estudiantes; es por ello que 

en el perfil del proyecto del nuevo pabellón se consideró el componente para el 

equipamiento de los laboratorios de cómputo y se describió que se requerirá la adquisición 

de 3 pizarras acrílicas, 3 ecram electrónico, 3 data display y 3 ventiladores para cada 

ambiente; luego de hacer la evaluación ex post se concluye que si se cumplió con equipar 

los laboratorios y que se encuentren al servicio de los estudiantes para sus actividades 

académicas y de investigación.  

 

 

 

 

  

0.53%

8.51% 9.57%

60.11%

21.28%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

totalmente en
desacuerdo

en desacuerdo ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo

de acuerdo totalmente de
acuerdo



38 
 

4.3 Aplicación del modelo de respuesta múltiple con datos ordenados 

Luego de regresionar los datos en el programa Stata se obtienen los siguientes resultados.  

Tabla 5 Regresión del modelo logit ordinal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

f : incremento de horas de estudio de los alumnos 

c : construcción del pabellón en el plazo establecido 

d : cumplimiento de los criterios de calidad 

g : implementación de laboratorios y equipamiento 

Interpretación:  

La función del LR chi2 es casi la misma del test F tradicional; el valor indica que los 

coeficientes son conjuntamente significativos para explicar la probabilidad de los 

estudiantes de incrementar sus horas de estudio. El Pseudo R2 indica que 

aproximadamente el 5.71% de la variación de la variable dependiente pueden ser 

explicadas por la variación de las variables independientes del modelo. 

. mfx

                                                                              

       /cut4      8.64873   1.172359                      6.350948    10.94651

       /cut3     5.312675   1.019757                      3.313987    7.311362

       /cut2     4.377768   .9992114                      2.419349    6.336186

       /cut1     1.084049   1.024309                     -.9235599    3.091658

                                                                              

           g     .3678645   .1795247     2.05   0.040     .0160026    .7197264

           d     .5060417   .1860809     2.72   0.007     .1413298    .8707537

           c     .5342056   .1919786     2.78   0.005     .1579345    .9104767

                                                                              

           f        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -224.71954                       Pseudo R2       =     0.0571

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(3)      =      27.24

Ordered logistic regression                       Number of obs   =        188

Iteration 4:   log likelihood = -224.71954  

Iteration 3:   log likelihood = -224.71954  

Iteration 2:   log likelihood = -224.71999  

Iteration 1:   log likelihood =  -224.8457  

Iteration 0:   log likelihood = -238.33726  

. ologit f c d g
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El coeficiente de pendiente estimado indica que al construirse el nuevo pabellón 

de la Facultad de Ingeniería Económica en el plazo establecido según el perfil del 

proyecto, el logaritmo de las posibilidades en favor de incrementar las horas de estudio 

aumenta en alrededor de 0.53. Esta interpretación mecánica no resulta muy atractiva; es 

por ello que se estimó los efectos marginales de cada variable independiente; de manera 

análoga se hace la interpretación para las demás variables. 

Tabla 6 Efectos marginales 

  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

El coeficiente 0.0106457 indica que si el pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería 

Económica se construyó en el plazo establecido según el perfil del proyecto tiene 1.06% 

más probabilidades de que el estudiante incremente sus horas de estudio e investigación 

a causa de la mayor disponibilidad de aulas académicas y laboratorios de computo. 

El coeficiente 0.0100845 indica que si el pabellón nuevo de la Facultad de 

Ingeniería Económica cumple con los criterios de calidad que exige la SUNEDU para su 

acreditación tiene 1.00% más probabilidades de que el estudiante incremente sus horas 

de estudio e investigación. 

El coeficiente 0.0073309 indica que si el pabellón nuevo de la Facultad de 

Ingeniería Económica se ha implementado con laboratorios de cómputo y equipamiento 

tecnológico tiene 0.73% más probabilidades de que el estudiante incremente sus horas de 

estudio e investigación. 

 

 

. 

                                                                              

       g    -.0073309      .00463   -1.58   0.113  -.016403  .001742   3.93085

       d    -.0100845      .00557   -1.81   0.070  -.020999   .00083   3.51596

       c    -.0106457      .00579   -1.84   0.066  -.021991  .000699   3.24468

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .02034193

      y  = Pr(f==1) (predict)

Marginal effects after ologit
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CONCLUSIONES 

El proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la 

Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno” ha 

sido ejecutado con una inversión de S/. 3,987,478 soles, en el plazo establecido y se 

encuentra en la etapa de operación. 

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería Económica en un 35.64% están 

completamente de acuerdo y un 48.94% están de acuerdo con la construcción del nuevo 

pabellón; solo el 15.42% han demostrado indiferencia y han respondido a la indecisión o 

no estar de acuerdo con la nueva construcción. 

La expresión del nivel de satisfacción de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Economía respecto al nuevo pabellón, en un 59.04% están de acuerdo y el 

5.32% están completamente de acuerdo sumando en este rango un total de 64.36%, 

mientras tanto el resto el 35.64% manifiestan cierto desacuerdo o disconformidad con los 

servicios que se presta con el nuevo pabellón. 

En lo referente con los criterios de calidad que exige la SUNEDU en cuanto a 

infraestructura para fines de acreditación y licenciamiento el 55.32% están de acuerdo y 

el 5.32% están completamente de acuerdo, mientras que el 39.36% manifiestan que la 

nueva infraestructura no responde a los criterios exigidos por la SUNEDU. 

Con la implementación de 2 laboratorios de cómputo y equipamiento tecnológico, 

como producto de la construcción del nuevo pabellón se concluye que un 60.11% de los 

estudiantes que están de acuerdo y un 21.28% están completamente de acuerdo, lo que 

suman el 81.39% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica; solo el 

18.61% expresan algún nivel de desacuerdo.  

Los resultados del modelo aplicado nos indica que la función del LR chi2 es casi 

la misma del test F tradicional; el valor indica que los coeficientes son conjuntamente 

significativos para explicar la probabilidad de los estudiantes de incrementar sus horas de 

estudio; el Pseudo R2 indica que aproximadamente el 5.71% de la variación de la variable 

dependiente pueden ser explicadas por la variación de las variables independientes del 

modelo; además, el coeficiente de pendiente estimado indica que, para un incremento en 

las horas de estudio; el logaritmo de las posibilidades en favor de incrementar las horas 

de estudio aumenta en alrededor de 0.53. 
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RECOMENDACIONES 

El proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la 

Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno”, en su 

planteamiento conceptual, objetivos del proyecto y los logros en la ejecución financiera 

del proyecto, al lado de la capacidad docente, sirva realmente para lograr de manera 

progresiva la calidad académica en la Facultad de Ingeniería Económica. 

Para la operación plena del proyecto, se complete y se actualice con tecnologías 

académicas avanzadas, para contribuir a la mejora de la calidad académica de la Facultad 

de Ingeniería Económica. 

Se recomienda utilizar el 100% de la capacidad operativa del proyecto y su 

consiguiente contribución a la calidad académica. 
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Anexo 01 FICHA DE ENTREVISTA 

EVALUACIÓN EX POST PABELLÓN NUEVO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA ECONÓMICA 

Lea detenidamente las preguntas y a continuación marque con una equis 

dentro del círculo según su criterio personal: 

1. ¿Considera Ud. que era necesaria la construcción de un nuevo pabellón para 

la Facultad de Ingeniería Económica? 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

2. ¿Esta Ud. satisfecho con los servicios que brinda el pabellón nuevo de la 

Facultad de Ingeniería Económica a los estudiantes? 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

3. ¿Considera Ud. que el pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería 

Económica se construyó en el plazo establecido en el perfil del proyecto? 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

4. ¿Considera Ud. que el pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería 

Económica cumple con los criterios de calidad que exige la SUNEDU para la 

acreditación? 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 



 

5. ¿Una vez inaugurado el pabellón nuevo de la Facultad de Ingeniería 

Económica comenzó inmediatamente su funcionamiento para el dictado de 

clases a los estudiantes? 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

6. ¿Incrementó Ud. sus horas de estudio e investigación a causa de la mayor 

disponibilidad de aulas académicas y laboratorios de cómputo? 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

7. ¿Está Ud. satisfecho con la implementación de 2 laboratorios de cómputo y 

equipamiento tecnológico para el desarrollo de las actividades académicas y 

de investigación? 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 02 DATOS RECOGIDOS DE LA ENCUESTA 

Numero 

de 

entrevista 

Pregunta 

1 

Pregunta 

2 

Pregunta 

3 

Pregunta 

4 

Pregunta 

5 

Pregunta 

6 

Pregunta 

7 

1 3 3 3 4 4 4 4 

2 4 4 3 3 3 2 4 

3 4 3 2 4 2 2 4 

4 5 3 2 4 2 2 4 

5 5 3 2 4 2 2 2 

6 5 4 4 4 3 4 5 

7 4 4 4 4 3 4 5 

8 5 4 3 2 1 4 3 

9 4 3 3 3 4 3 5 

10 4 2 4 2 1 4 4 

11 4 3 3 2 3 3 4 

12 4 4 3 4 3 2 4 

13 5 2 4 4 2 3 4 

14 4 3 3 2 1 2 2 

15 4 4 3 4 4 4 4 

16 4 4 3 4 3 4 4 

17 4 2 3 3 2 4 4 

18 5 4 3 4 4 3 4 

19 4 5 3 4 4 3 4 

20 4 4 3 3 4 2 5 

21 4 4 3 4 3 4 2 

22 5 4 2 4 4 3 4 

23 4 4 3 3 3 3 4 

24 5 4 3 4 4 3 4 

25 4 4 4 3 3 3 4 

26 4 4 3 4 3 4 5 

27 5 3 2 2 2 2 5 

28 5 4 3 3 4 3 5 

29 2 4 4 4 4 2 4 

30 2 3 1 2 3 2 4 

31 4 4 3 4 4 4 5 

32 4 4 3 2 2 3 3 

33 5 4 5 5 4 4 5 

34 2 3 2 2 1 1 2 

35 5 3 2 4 3 4 3 

36 4 4 4 4 3 2 4 



 

37 4 3 2 4 4 4 4 

38 4 3 2 4 4 4 5 

39 5 4 5 3 2 3 5 

40 5 4 4 2 4 2 4 

41 4 4 3 4 4 4 2 

42 2 4 4 4 2 4 4 

43 3 2 3 2 2 4 4 

44 5 4 5 4 4 2 5 

45 4 4 3 2 2 2 4 

46 4 3 2 3 4 3 4 

47 4 3 3 4 2 2 4 

48 5 4 3 3 4 3 4 

49 4 4 3 2 4 4 3 

50 4 3 3 3 3 2 4 

51 3 3 4 2 3 2 4 

52 4 4 3 4 3 4 5 

53 5 5 4 4 3 4 4 

54 5 5 4 4 4 5 5 

55 4 4 3 4 4 3 4 

56 5 4 3 3 4 4 4 

57 5 4 5 4 3 2 4 

58 4 4 3 5 3 4 5 

59 3 3 4 3 4 2 5 

60 4 3 4 5 2 4 5 

61 4 3 4 2 2 2 4 

62 4 2 3 4 4 2 4 

63 5 5 3 4 3 1 5 

64 5 5 4 4 4 5 4 

65 5 3 4 4 5 4 5 

66 5 1 4 4 3 2 4 

67 5 4 3 4 3 4 5 

68 5 4 4 4 3 2 5 

69 4 3 3 4 3 3 4 

70 4 2 3 4 2 2 3 

71 5 4 3 4 4 4 3 

72 3 4 3 3 4 4 4 

73 4 4 4 4 2 4 4 

74 1 4 4 4 4 4 5 

75 4 4 4 4 4 4 4 

76 5 5 3 4 3 2 4 

77 4 4 3 3 2 2 4 



 

78 4 3 3 4 5 2 4 

79 4 4 3 4 4 3 4 

80 1 4 3 3 4 1 2 

81 5 4 4 3 3 2 2 

82 4 3 4 4 4 2 2 

83 4 4 2 4 4 2 4 

84 4 2 4 3 4 4 4 

85 5 2 4 4 4 4 4 

86 2 2 3 3 2 2 4 

87 5 2 3 3 3 2 4 

88 4 2 3 2 3 3 3 

89 4 4 4 4 4 4 4 

90 4 3 4 3 4 2 3 

91 4 3 2 4 1 2 4 

92 5 2 3 4 2 2 4 

93 4 4 3 4 4 1 3 

94 4 3 3 3 4 3 3 

95 5 4 3 4 4 3 5 

96 5 4 4 5 3 4 5 

97 5 4 5 5 4 5 5 

98 4 2 3 4 4 4 4 

99 1 2 3 3 2 2 2 

100 5 4 4 4 4 4 4 

101 3 4 4 4 4 3 4 

102 4 2 2 3 3 2 4 

103 5 3 3 3 3 2 5 

104 5 3 3 4 4 4 4 

105 5 4 3 4 4 2 4 

106 1 2 2 4 4 2 2 

107 2 4 3 3 5 4 5 

108 5 4 4 3 4 3 5 

109 4 4 2 3 2 2 4 

110 4 4 3 4 2 2 4 

111 3 4 3 3 2 2 4 

112 5 4 4 3 3 4 4 

113 4 4 3 4 4 3 4 

114 2 2 3 2 1 3 4 

115 3 3 2 4 4 4 3 

116 4 3 3 4 4 3 4 

117 4 4 2 2 2 2 2 

118 4 4 2 4 3 3 4 



 

119 5 4 3 4 5 2 4 

120 4 3 3 3 4 2 4 

121 5 5 3 4 4 1 5 

122 4 3 4 2 4 5 3 

123 2 3 4 2 3 4 2 

124 1 4 4 4 4 4 4 

125 1 5 5 4 3 3 2 

126 4 4 3 2 3 3 4 

127 5 4 4 5 5 4 5 

128 5 4 4 3 3 2 1 

129 5 4 3 4 4 4 4 

130 5 4 3 3 2 2 4 

131 4 4 3 3 3 2 4 

132 4 3 3 3 3 3 3 

133 4 4 3 4 4 2 4 

134 5 4 4 4 3 2 3 

135 2 2 3 2 3 2 3 

136 4 4 2 3 4 4 4 

137 4 4 4 3 3 4 5 

138 4 4 4 4 4 3 2 

139 4 4 3 4 4 4 5 

140 4 4 3 5 5 4 5 

141 1 3 3 3 1 3 4 

142 3 2 3 2 2 4 4 

143 4 4 3 2 2 2 4 

144 4 3 4 4 4 4 5 

145 4 4 3 4 4 4 2 

146 2 4 4 4 2 4 4 

147 5 4 4 4 3 4 4 

148 5 4 5 5 4 4 5 

149 5 3 2 4 3 4 3 

150 5 4 4 2 4 2 4 

151 4 4 2 3 2 2 4 

152 5 4 2 4 4 3 4 

153 4 4 3 4 3 4 5 

154 2 4 4 4 4 2 4 

155 5 4 4 4 3 4 3 

156 5 2 4 4 2 3 4 

157 4 2 3 3 2 4 4 

158 5 4 3 4 4 3 4 

159 4 3 3 4 4 4 4 



 

160 4 4 3 3 3 2 4 

161 5 3 2 4 2 2 4 

162 5 4 3 2 1 4 3 

163 4 3 3 2 3 3 4 

164 4 4 3 4 3 2 4 

165 4 4 3 4 4 2 4 

166 4 4 3 4 3 4 4 

167 5 4 5 4 3 4 4 

168 4 2 3 4 4 4 4 

169 5 4 4 5 3 5 5 

170 4 4 3 4 4 2 4 

171 5 5 3 3 5 2 5 

172 4 4 4 3 3 4 4 

173 3 4 3 4 4 4 4 

174 5 4 3 3 4 3 4 

175 4 4 3 4 3 4 4 

176 4 3 3 4 2 2 4 

177 5 4 5 4 3 4 4 

178 4 4 3 4 3 3 4 

179 3 4 3 4 4 4 4 

180 4 4 2 2 2 2 2 

181 4 4 4 3 3 4 4 

182 4 2 3 4 4 4 4 

183 4 3 3 4 4 3 4 

184 5 5 3 3 5 2 5 

185 5 4 4 5 3 5 5 

186 4 4 3 4 4 3 4 

187 5 4 3 3 4 4 4 

188 5 4 5 4 3 2 4 

 

 ANEXO 03 DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES POR NIVELES SEGÚN EL PERFIL (EX ANTE) 

NIVEL (PISO) DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

Medida 

Cantidad 

de 

ambientes 

Primer nivel 

Aula Magna ambientes 1 

Aulas académicas ambientes 2 

SS.HH. Varones baterías 1 

SS.HH. Damas baterías 1 



 

Entre piso   

Aulas académicas ambientes 1 

SS.HH. Varones baterías 1 

SS.HH. Damas baterías 1 

Segundo nivel 

Aulas académicas ambientes 1 

Laboratorios de computo ambientes 2 

Decanatura ambientes 1 

Oficina de secretaria y espera ambientes 1 

Tercer nivel 
Laboratorios de Computo ambientes 1 

Cubículos de docentes ambientes 10 

                       Fuente: Oficina de Planes y Proyectos/ OGPD - UNA – Puno 

 

ANEXO 04 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES 

COMPONENTES 

Trimestres (Soles) 
4to 

Trimestr
e 2013 

1er 
Trimestr
e 2014 

2do 
Trimestr
e 2014 

3er 
Trimestr
e 2014 

4to 
Trimestr
e 2014 

Total por 
component

e 

INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA 
ADECUADA 

37,348 
1,083,09

2 
1,120,44

0 

 
746,960 

 
746,958 3,734,798 

DISPONIBILIDAD DE 
EQUIPOS Y 
MOBILIARIOS 

0 0 0 0 139,239 139,239 

DOCENTES 
CAPACITADOS PARA LA 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

0 0 0 0 23,450 23,450 

Total por período 
37, 348 

1,083,09
2 

1,120,44
0 

746,960 909,647 3,897,487 

 Fuente: Oficina de Planes y Proyectos – OGPD-UNA-Puno 

                           ANEXO 05 CRONOGRAMA DE COMPONENTES FÍSICOS 

COMPONENTES 

Trimestres 

Unidad 
de 

Medida 

4to 
Trim 
2013 

1er 
Trim 
2014 

2do 
Trim 
2014 

3er 
Trim 
2014 

4to 
Trim 
2014 

Total por 
component

e 
INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA 
ADECUADA 

M2 20 567 586 390 389 1,952 



 

DISPONIBILIDAD DE 
EQUIPOS Y 
MOBILIARIOS 

MODULOS 0 0 0 0 4 4 

DOCENTES 
CAPACITADOS PARA 
LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

EVENTOS 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Oficina de Planes y Proyectos – OGPD-UNA-Puno 

 

ANEXO 06 NÚMERO DE HORAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SEGÚN EL PERFIL 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

aulas 

académicas 

Brecha de 

horas 
9745 9871 9999 10129 10260 10393 10528 10664 10802 10942 

Horas x aula 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 

Déficit de 

aulas 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

laboratorios 

de cómputo 

Brecha de 

horas 
6637 6723 6810 6898 6988 7078 7170 7263 7357 7453 

Horas x aula 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 

Déficit de 

laboratorios 

de cómputo 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Fuente: Oficina de Planes y Proyectos/ OGPD - UNA - Puno 

 

ANEXO 07 IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL LABORATORIO DE CÓMPUTO 

Descripción U.M. Cantidad 

Pizarra Acrílica 

(2.0x1.20m) 
unidad 3 

Ecram Electrónico (5x6 

m2) 
unidad 3 

Data Display equipo 3 

Atri de madera modulo 3 

Ventilador unidad 3 

Total  15 

                                          Fuente: Oficina de Planes y Proyectos/ OGPD - UNA - Puno 

 



 

ANEXO 08 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN    

Mejorar el logro de 

competencias de los 

egresados de la 

Facultad de 

ingeniería Económica. 

Al primer año de 

operación del 

proyecto el 90% de 

los egresados de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Económica, tienen 

una tasa de 

inserción en el 

campo laboral del 

20%. 

Encuetas realizadas 

a los egresados de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Económica. 

El crecimiento 

económico es una 

herramienta 

principal para el 

desarrollo local, 

departamental y 

nacional 

PROPÓSITO    

Adecuada prestación 

del servicio para el 

desarrollo de 

actividades 

académicas y de 

investigación en la 

Facultad de Ingeniería 

Económica de la 

Universidad Nacional 

del Altiplano. 

Al año 2015, se 

cuenta con una 

infraestructura 

moderna y 

debidamente 

equipada, acorde a 

los estándares del 

CONEAU, que 

brinde seguridad y 

confort a toda la 

población 

beneficiaria. 

Informe de la 

Oficina de 

Arquitectura y 

Construcciones, 

sobre el área de 

construcción. 

 

Encuesta formulada 

a la población 

beneficiaria directa 

de la Facultad de 

Ingeniería 

Económica. 

Compromiso por 

parte de los 

docentes, 

estudiantes y 

personal 

administrativo en el 

mantenimiento 

de la nueva 

infraestructura. 

 

La Universidad 

Nacional del 

Altiplano y la 

Facultad de 

Ingeniería 

Económica, 

efectúan los costos 

de operación y 

mantenimiento en 

forma adecuada y a 

su debido momento. 

COMPONENTES    

Infraestructura 

adecuada para el 

En el año 2015, se 

contará con 04 aulas 

Documento de 

entrega de la obra a 

Disponibilidad de 

Fuente de 



 

desenvolvimiento 

académico y de 

investigación de los 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de 

equipos y 

mobiliarios, para 

ambientes 

académicos y de 

investigación en la 

Facultad de Ingeniería 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

Capacitación al 

personal docente de la 

Facultad de Ingeniería 

Económica. 

académicas, 03 

laboratorios de 

computo, 01 

aula magna y 

servicios 

complementarios 

como: 10 cubículos 

para docentes, 01 

decanatura, 01 sala 

de reuniones para 

docentes, 01 

secretaria y espera, 

y 02 

baterías de baño 

(hombres y 

mujeres). 

 

Para el año 2015, se 

contará con 176 

unidades entre 

módulos y equipos 

para los 

ambientes 

académicos, 15 

unidades entre 

módulos y equipos 

para los laboratorios 

de cómputo, 313 

unidades entre 

módulos y equipos 

para el aula magna y 

53 unidades 

de módulos para la 

sala de reuniones de 

docente. 

 

El último mes de 

ejecución del 

proyecto, se realizó 

01 evento de 

los beneficiarios, 

así como la 

liquidación de la 

obra e informe 

cierre del proyecto. 

 

Informe de gestión 

de la Universidad 

Nacional del 

Altiplano. 

Orden de Compra, 

Guía de 

Internamiento de 

equipo y bienes a 

Almacén Central, 

pedido 

de orden de salida-

PECOSA. 

 

Inventario de 

equipos de los 

laboratorios. 

 

Registros de 

asistencia de los 

participantes 

al curso de 

capacitación. 

Financiamiento, 

para la ejecución del 

proyecto. 

 

Se tiene la 

participación activa 

de los 

beneficiarios 

directos de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Económica. 



 

capacitación al 

personal docente, 

para el manejo 

adecuando de los 

equipos y el 

mantenimiento 

respectivo. 

ACTIVIDADES    

Acción 1.1. 

Construcción de una 

infraestructura 

académica de losa 

aligerada, de cuatro 

niveles, acorde a los 

estándares de 

acreditación, que 

cuente con 04 aulas 

académicas, 03 

laboratorios de 

cómputo, 01 aula 

magna y servicios 

complementarios 

como: 10 cubículos 

para docentes, 01 

decanatura, 01 sala de 

reuniones para 

docentes, 01 secretaria 

y espera, y 02 baterías 

de baño (hombres y 

mujeres). 

 

Acción 2.1. 

Adquisición de 4 set 

de módulos y equipos, 

para ambientes 

académicos, 

laboratorios de 

cómputo, aula magna 

y sala de reuniones de 

docente 

S/. 3´734,798.37 

Nuevos Soles, costo 

de inversión de la 

nueva 

infraestructura de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 139,238.76 

Nuevos Soles, costo 

de inversión de 

equipamiento. 

 

 

 

 

S/. 23,449.77 

Nuevos Soles, costo 

01 Expediente 

Técnico Aprobado 

y Ejecutado. 

 

Informe de avance 

físico y financiero 

de la ejecución del 

proyecto. 

 

Informe de la 

Oficina de 

Arquitectura y 

Construcciones. 

 

Recibo por 

honorarios, 

declaraciones 

juradas 

y contratos por el 

servicio brindado 

durante la ejecución 

del proyecto. 

 

Informe final de 

liquidación del 

proyecto, 

Órdenes de compra, 

Facturas, contrato 

con 

los proveedores de 

materiales, equipos. 

 

Los precios de los 

materiales y 

Equipos 

relacionados con el 

proyecto 

se mantienen 

estables. 

 

La unidad ejecutora 

del proyecto 

desarrolla su trabajo 

en forma 

eficiente. 

 

Se hace una 

responsable 

supervisión de obras 

a fin de 

garantizar un 

adecuado uso de los 

recursos. 

 

La unidad 

responsable de las 

adquisiciones y 

compras realiza un 

trabajo eficiente en 

el equipamiento 

del proyecto. 



 

 

Acción 3.1. 01 Evento 

capacitación para 

personal docente de la 

Facultad de Ingeniería 

Económica. 

 

Costos de Inversión 

Total 

de inversión en 

capacitación. 

 

 

S/. 3´897,486.91 

Nuevos Soles, costo 

de inversión total 

del proyecto. 

Registro de la 

Unidad de 

Patrimonio. 

 

Informes de la 

Oficina de Gestión 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


