

Tabla N° 11. Record histórico de avances: Valor Planificado, Costo Real y Valor Ganado del Proyecto 3.

Proyecto:		PROYECTO 3											
GNVC													
VALOR PLANIFICADO (PV)													
EDT	Descripción	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	TOTAL
1	CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO	21,521.02	62,629.88	91,598.66	347,254.29	375,445.69	449,603.63	489,376.93	300,371.61	209,921.63	169,370.77	50,121.97	2,567,216.07
2	CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA				30,091.87			6,998.26	54,984.74	54,984.74	47,986.48	0.00	195,046.08
3	BIODIGESTORES									5,263.94	7,385.72	4,972.21	17,621.88
TOTAL POR MES		21,521.02	62,629.88	91,598.66	377,346.16	375,445.69	449,603.63	496,375.19	355,356.34	270,170.31	224,742.98	55,094.17	2,779,884.03
ACUMULADO		21,521.02	84,150.90	175,749.56	553,095.71	928,541.41	1,378,145.04	1,874,520.23	2,229,876.57	2,500,046.88	2,724,789.86	2,779,884.03	
% ACUMULADO		0.77%	3.03%	6.32%	19.90%	33.40%	49.58%	67.43%	80.21%	89.93%	98.02%	100.00%	
COSTO REAL (AC)													
EDT	Descripción	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	TOTAL
1	CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO	0.00	49,626.94	90,693.19	126,607.31	320,988.02	321,332.92	487,799.02	339,290.53	225,884.73	289,616.36		2,251,839.02
2	CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA								21,353.73	35,746.52	36,645.16		93,745.41
3	BIODIGESTORES												
TOTAL POR MES		0.00	49,626.94	90,693.19	126,607.31	320,988.02	321,332.92	487,799.02	360,644.26	261,631.25	326,261.52		2,345,584.43
ACUMULADO		0.00	49,626.94	140,320.13	266,927.44	587,915.46	909,248.38	1,397,047.40	1,757,691.66	2,019,322.91	2,345,584.43		
VALOR GANADO (EV)													
EDT	Descripción	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	TOTAL
1	CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO	26,489.10	50,831.80	87,977.13	79,703.28	266,068.78	261,015.34	375,554.98	328,255.47	295,590.18	293,702.31		2,065,188.38
2	CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA								20,659.22	46,777.49	37,162.16		104,598.87
3	BIODIGESTORES												
TOTAL POR MES		26,489.10	50,831.80	87,977.13	79,703.28	266,068.78	261,015.34	375,554.98	348,914.69	342,367.67	330,864.47		2,169,787.24
ACUMULADO		26,489.10	77,320.90	165,298.03	245,001.31	511,070.09	772,085.43	1,147,640.41	1,496,555.10	1,838,922.78	2,169,787.24		
% ACUMULADO		0.95%	2.78%	5.95%	8.81%	18.38%	27.77%	41.28%	53.84%	66.15%	78.05%		

Fuente: Elaboración propia.