
Activity ID Activity Name Unit Quantity Original
Duration

Start Finish Budgeted
Labor
Units

Budgeted
Nonlabor

Units
TúneTúnel de Desvío del Río AsanaTúnel de Desvío del Río Asana, 1 Túnel de Desvío del Río Asana, 1 Frente 1643 29-Oct-13 

A
28-Oct-15 355726 82859

HitosHitosHitosHitos 1643 29-Oct-13 28-Oct-15 0 0

A1000 Adjudicación del Contrato 0 29-Oct-13 0 0
A1010 Inicio de Movilización 0 29-Oct-13 0 0
A1020 Equipo de excavación en terreno listo 0 02-Nov-13 0 0
A1030 Control de avance acumulado - 06 me 0 28-Apr-14 0 0
A1040 Control de avance acumulado - 12 me 0 28-Oct-14 0 0
A1050 Control de avance acumulado - 18 me 0 28-Apr-15 0 0
A1060 Control de avance acumulado - 24 me 0 28-Oct-15 0 0
A1070 Término del trabajo - SIN DESMOVILI 0 28-Oct-15 0 0

TramTramo 1 - 0+040 a 0+095.9Tramo 1 - 0+040 a 0+095.9Tramo 1 - 0+040 a 0+095.9 34 02-Nov-13 16-Nov-13 5764 1317

AvanAvance y Sostenimiento TúnelAvance y Sostenimiento TúnelAvance y Sostenimiento Túnel 34 02-Nov-13 16-Nov-13 5764 1317
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5 34 02-Nov-13 16-Nov-13 4666 1040
A10 Excavación en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5 m3 1275.68 34 02-Nov-13 16-Nov-13 4666 1040

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5 34 02-Nov-13 16-Nov-13 1098 276
A10 Colocación de Pernos und 235.00 34 02-Nov-13 16-Nov-13 183 81
A11 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 60.06 34 02-Nov-13 16-Nov-13 915 195

TramTramo 2 - 0+095.9 a 0+281.2Tramo 2 - 0+095.9 a 0+281.2Tramo 2 - 0+095.9 a 0+281.2 98 17-Nov-13 30-Dec-13 19316 4856

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 0+095.9 aAvance y Sostenimiento Túnel 0+095.9 a 0+15Avance y Sostenimiento Túnel 0+095.9 a 0+152 32 17-Nov-13 30-Nov-13 5475 1284
ExcExcavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 32 17-Nov-13 30-Nov-13 4427 1023
A17 Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 m3 1271.23 32 17-Nov-13 30-Nov-13 4427 1023

SosSostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 32 17-Nov-13 30-Nov-13 1048 261
A17 Colocación de Pernos und 240.00 32 17-Nov-13 30-Nov-13 187 82
A17 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 56.52 32 17-Nov-13 30-Nov-13 861 179

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 0+152 a 0Avance y Sostenimiento Túnel 0+152 a 0+250Avance y Sostenimiento Túnel 0+152 a 0+250 45 30-Nov-13 20-Dec-13 9565 2244
ExcExcavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 45 30-Nov-13 20-Dec-13 7734 1787
A11 Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 m3 2220.68 45 30-Nov-13 20-Dec-13 7734 1787

SosSostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 45 30-Nov-13 20-Dec-13 1831 457
A11 Colocación de Pernos und 420.00 45 30-Nov-13 20-Dec-13 327 144
A11 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 98.74 45 30-Nov-13 20-Dec-13 1504 313

EstoEstocada N° 1 - 0+250Estocada N° 1 - 0+250Estocada N° 1 - 0+250 9 20-Dec-13 24-Dec-13 1231 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en EstocadaExcavacion y Sostenimiento en EstocadaExcavacion y Sostenimiento en Estocada 9 20-Dec-13 24-Dec-13 1231 613
A11 Excavación Estocada N° 1 m3 261.80 9 20-Dec-13 24-Dec-13 764 488
A11 Colocación de Pernos und 78.00 9 20-Dec-13 24-Dec-13 73 27
A11 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 20-Dec-13 24-Dec-13 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 0+250 a 0Avance y Sostenimiento Túnel 0+250 a 0+281Avance y Sostenimiento Túnel 0+250 a 0+281.2 14 24-Dec-13 30-Dec-13 3045 715
ExcExcavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 14 24-Dec-13 30-Dec-13 2462 569
A18 Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 m3 706.99 14 24-Dec-13 30-Dec-13 2462 569

SosSostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5 14 24-Dec-13 30-Dec-13 583 146
A18 Colocación de Pernos und 134.00 14 24-Dec-13 30-Dec-13 104 46
A18 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 31.43 14 24-Dec-13 30-Dec-13 479 100

TramTramo 3 - 0+281.2 a 1+313.2Tramo 3 - 0+281.2 a 1+313.2Tramo 3 - 0+281.2 a 1+313.2 454 30-Dec-13 20-Jul-14 95962 23669

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 0+281.2 aAvance y Sostenimiento Túnel 0+281.2 a 0+50Avance y Sostenimiento Túnel 0+281.2 a 0+500 88 30-Dec-13 07-Feb-14 19302 4498
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 88 30-Dec-13 07-Feb-14 16039 3905
A11 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 4944.88 88 30-Dec-13 07-Feb-14 16039 3905

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 88 30-Dec-13 07-Feb-14 3263 593
A11 Colocación de Pernos und 712.00 88 30-Dec-13 07-Feb-14 555 244
A11 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 177.78 88 30-Dec-13 07-Feb-14 2708 349

EstoEstocada N° 2 - 0+500Estocada N° 2 - 0+500Estocada N° 2 - 0+500 9 07-Feb-14 11-Feb-14 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 2Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 2 9 07-Feb-14 11-Feb-14 1230 613
A2 Excavación Estocada N° 2 m3 261.80 9 07-Feb-14 11-Feb-14 764 488
A22 Colocación de Pernos und 78.00 9 07-Feb-14 11-Feb-14 73 27
A22 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 07-Feb-14 11-Feb-14 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 0+500 a 0Avance y Sostenimiento Túnel 0+500 a 0+750Avance y Sostenimiento Túnel 0+500 a 0+750 101 11-Feb-14 28-Mar-14 22055 5140
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 101 11-Feb-14 28-Mar-14 18326 4462
A18 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 5650.00 101 11-Feb-14 28-Mar-14 18326 4462

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 101 11-Feb-14 28-Mar-14 3729 678
A18 Colocación de Pernos und 814.00 101 11-Feb-14 28-Mar-14 635 279
A18 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 203.13 101 11-Feb-14 28-Mar-14 3094 399

EstoEstocada N° 3 - 0+750Estocada N° 3 - 0+750Estocada N° 3 - 0+750 9 28-Mar-14 01-Apr-14 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 3Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 3 9 28-Mar-14 01-Apr-14 1230 613
A2 Excavación Estocada N° 3 m3 261.80 9 28-Mar-14 01-Apr-14 764 488
A2 Colocación de Pernos und 78.00 9 28-Mar-14 01-Apr-14 73 27
A2 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 28-Mar-14 01-Apr-14 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 0+750 a 1Avance y Sostenimiento Túnel 0+750 a 1+000Avance y Sostenimiento Túnel 0+750 a 1+000 101 01-Apr-14 16-May-14 22055 5140
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 101 01-Apr-14 16-May-14 18326 4462
A18 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 5650.00 101 01-Apr-14 16-May-14 18326 4462

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 101 01-Apr-14 16-May-14 3729 678
A18 Colocación de Pernos und 814.00 101 01-Apr-14 16-May-14 635 279
A18 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 203.13 101 01-Apr-14 16-May-14 3094 399

EstoEstocada N° 4 - 1+000Estocada N° 4 - 1+000Estocada N° 4 - 1+000 9 16-May-14 20-May-14 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 4Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 4 9 16-May-14 20-May-14 1230 613
A20 Excavación Estocada N° 4 m3 261.80 9 16-May-14 20-May-14 764 488
A20 Colocación de Pernos und 78.00 9 16-May-14 20-May-14 73 27
A20 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 16-May-14 20-May-14 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 1+000 a 1Avance y Sostenimiento Túnel 1+000 a 1+250Avance y Sostenimiento Túnel 1+000 a 1+250 101 20-May-14 04-Jul-14 22055 5140
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 101 20-May-14 04-Jul-14 18326 4462
A18 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 5650 101 20-May-14 04-Jul-14 18326 4462

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 101 20-May-14 04-Jul-14 3729 678
A19 Colocación de Pernos und 814.00 101 20-May-14 04-Jul-14 635 279
A19 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 203.13 101 20-May-14 04-Jul-14 3094 399

EstoEstocada N° 5 - 1+250Estocada N° 5 - 1+250Estocada N° 5 - 1+250 9 05-Jul-14 09-Jul-14 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 5Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 5 9 05-Jul-14 09-Jul-14 1230 613
A12 Excavación Estocada N° 5 m3 261.80 9 05-Jul-14 09-Jul-14 764 488
A13 Colocación de Pernos und 78.00 9 05-Jul-14 09-Jul-14 73 27
A13 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 05-Jul-14 09-Jul-14 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 1+250 a 1Avance y Sostenimiento Túnel 1+250 a 1+313Avance y Sostenimiento Túnel 1+250 a 1+313.2 25 09-Jul-14 20-Jul-14 5575 1300
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 25 09-Jul-14 20-Jul-14 4633 1128
A19 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 1428.32 25 09-Jul-14 20-Jul-14 4633 1128

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 25 09-Jul-14 20-Jul-14 942 172
A19 Colocación de Pernos und 206.00 25 09-Jul-14 20-Jul-14 160 71
A19 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 51.35 25 09-Jul-14 20-Jul-14 782 101

TramTramo 4 - 1+313.2 a 1+395.7Tramo 4 - 1+313.2 a 1+395.7Tramo 4 - 1+313.2 a 1+395.7 65 20-Jul-14 17-Aug-14 18270 2744

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 1+313.2 aAvance y Sostenimiento Túnel 1+313.2 a 1+39Avance y Sostenimiento Túnel 1+313.2 a 1+395.7 65 20-Jul-14 17-Aug-14 18270 2744
ExcExcavación en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6 65 20-Jul-14 17-Aug-14 11715 1845
A13 Excavación en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6 m3 1936.65 65 20-Jul-14 17-Aug-14 11715 1845

SosSostenimiento en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6 65 20-Jul-14 17-Aug-14 6555 899
A13 Colocación de Pernos und 508.00 65 20-Jul-14 17-Aug-14 396 174
A13 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 158.91 65 20-Jul-14 17-Aug-14 2420 691
A13 Colocación de Malla m2 317.17 65 20-Jul-14 17-Aug-14 67 4
A13 Instalación de Marco Reticulado de Ac kg 4035.11 65 20-Jul-14 17-Aug-14 3672 30

TramTramo 5 - 1+395.7 a 1+807.2Tramo 5 - 1+395.7 a 1+807.2Tramo 5 - 1+395.7 a 1+807.2 188 17-Aug-14 09-Nov-14 39793 9823

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 1+395.7 aAvance y Sostenimiento Túnel 1+395.7 a 1+50Avance y Sostenimiento Túnel 1+395.7 a 1+500 43 17-Aug-14 05-Sep-14 9463 2179
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 43 17-Aug-14 05-Sep-14 7850 1878
A13 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 m3 2363.44 43 17-Aug-14 05-Sep-14 7850 1878

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 43 17-Aug-14 05-Sep-14 1613 301
A13 Colocación de Pernos und 347.00 43 17-Aug-14 05-Sep-14 271 119
A13 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 88.13 43 17-Aug-14 05-Sep-14 1342 182

EstoEstocada N° 6 - 1+500Estocada N° 6 - 1+500Estocada N° 6 - 1+500 8 05-Sep-14 09-Sep-14 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 6Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 6 8 05-Sep-14 09-Sep-14 1230 613
A14 Excavación Estocada N° 6 m3 261.80 8 05-Sep-14 09-Sep-14 764 488
A14 Colocación de Pernos und 78.00 8 05-Sep-14 09-Sep-14 73 27
A14 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 8 05-Sep-14 09-Sep-14 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 1+500 a 1Avance y Sostenimiento Túnel 1+500 a 1+750Avance y Sostenimiento Túnel 1+500 a 1+750 104 09-Sep-14 25-Oct-14 22681 5223
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 104 09-Sep-14 25-Oct-14 18816 4502
A22 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 m3 5665.00 104 09-Sep-14 25-Oct-14 18816 4502

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 104 09-Sep-14 25-Oct-14 3865 721
A22 Colocación de Pernos und 831.00 104 09-Sep-14 25-Oct-14 648 285
A22 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 211.25 104 09-Sep-14 25-Oct-14 3217 436

EstoEstocada N° 7 - 1+750Estocada N° 7 - 1+750Estocada N° 7 - 1+750 9 25-Oct-14 29-Oct-14 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 7Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 7 9 25-Oct-14 29-Oct-14 1230 613
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28-Oct-15, Túnel de Desvío del Río Asana, 1 Frente

28-Oct-15, Hitos

Adjudicación del Contrato
Inicio de Movilización

Equipo de excavación en terreno listo para operar
Control de avance acumulado - 06 meses (908 ml)

Control de avance acumulado - 12 meses (1774 ml)
Control de avance acumulado - 18 meses (2746 ml)

Control de avance acumulado - 24 meses (3417 ml)
Término del trabajo - SIN DESMOVILIZACIÓN

16-Nov-13, Tramo 1 - 0+040 a 0+095.9

16-Nov-13, Avance y Sostenimiento Túnel
16-Nov-13, Excavación en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5
Excavación en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5
16-Nov-13, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 3, 4 y 5
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

30-Dec-13, Tramo 2 - 0+095.9 a 0+281.2

30-Nov-13, Avance y Sostenimiento Túnel 0+095.9 a 0+152
30-Nov-13, Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
30-Nov-13, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

20-Dec-13, Avance y Sostenimiento Túnel 0+152 a 0+250
20-Dec-13, Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
20-Dec-13, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

24-Dec-13, Estocada N° 1 - 0+250
24-Dec-13, Excavacion y Sostenimiento en Estocada
Excavación Estocada N° 1
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

30-Dec-13, Avance y Sostenimiento Túnel 0+250 a 0+281.2
30-Dec-13, Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
30-Dec-13, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4 y 5
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

20-Jul-14, Tramo 3 - 0+281.2 a 1+313.2

07-Feb-14, Avance y Sostenimiento Túnel 0+281.2 a 0+500
07-Feb-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
07-Feb-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

11-Feb-14, Estocada N° 2 - 0+500
11-Feb-14, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 2
Excavación Estocada N° 2
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

28-Mar-14, Avance y Sostenimiento Túnel 0+500 a 0+750
28-Mar-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
28-Mar-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

01-Apr-14, Estocada N° 3 - 0+750
01-Apr-14, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 3
Excavación Estocada N° 3
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

16-May-14, Avance y Sostenimiento Túnel 0+750 a 1+000
16-May-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
16-May-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

20-May-14, Estocada N° 4 - 1+000
20-May-14, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 4
Excavación Estocada N° 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

04-Jul-14, Avance y Sostenimiento Túnel 1+000 a 1+250
04-Jul-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
04-Jul-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

09-Jul-14, Estocada N° 5 - 1+250
09-Jul-14, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 5
Excavación Estocada N° 5
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

20-Jul-14, Avance y Sostenimiento Túnel 1+250 a 1+313.2
20-Jul-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
20-Jul-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

17-Aug-14, Tramo 4 - 1+313.2 a 1+395.7

17-Aug-14, Avance y Sostenimiento Túnel 1+313.2 a 1+395.7
17-Aug-14, Excavación en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6
Excavación en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6
17-Aug-14, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 4, 5 y 6
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra
Colocación de Malla
Instalación de Marco Reticulado de Ac ero

09-Nov-14, Tramo 5 - 1+395.7 a 1+807.2

05-Sep-14, Avance y Sostenimiento Túnel 1+395.7 a 1+500
05-Sep-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
05-Sep-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

09-Sep-14, Estocada N° 6 - 1+500
09-Sep-14, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 6
Excavación Estocada N° 6
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

25-Oct-14, Avance y Sostenimiento Túnel 1+500 a 1+750
25-Oct-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
25-Oct-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

29-Oct-14, Estocada N° 7 - 1+750
29-Oct-14, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 7

Túnel de Desvío del Río Asana, 01 Frente
LINEA BASE CERO - Rev. 0

22-Feb-15

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

Page 1 of 2 Notas:
1. El rendimiento considerado para el primer mes es el 80% del rendiemiento real.
2. El personal directo mostrado en el cronograma está de acuerdo a las HH de los análisis de precios unitarios, la cantidad indicada en el histograma del contrato no coincide con la cantidad del
personal directo de este cronograma debido a que en el histograma se considera tres turnos de trabajo: turno día, turno noche y una guardia en descanso.
3. Las horas máquina consideradas en el cronograma son un estimado referencial que no refleja la cantidad de equipos del proyecto.



Activity ID Activity Name Unit Quantity Original
Duration

Start Finish Budgeted
Labor
Units

Budgeted
Nonlabor

Units
A23 Excavación Estocada N° 7 m3 261.80 9 25-Oct-14 29-Oct-14 764 488
A23 Colocación de Pernos und 78.00 9 25-Oct-14 29-Oct-14 73 27
A23 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 25-Oct-14 29-Oct-14 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 1+750 a 1Avance y Sostenimiento Túnel 1+750 a 1+807Avance y Sostenimiento Túnel 1+750 a 1+807.2 25 29-Oct-14 09-Nov-14 5189 1195
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 25 29-Oct-14 09-Nov-14 4305 1030
A22 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 m3 1296.15 25 29-Oct-14 09-Nov-14 4305 1030

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5 25 29-Oct-14 09-Nov-14 884 165
A22 Colocación de Pernos und 190.00 25 29-Oct-14 09-Nov-14 148 65
A22 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 48.33 25 29-Oct-14 09-Nov-14 736 100

TramTramo 6 - 1+807.2 a 2+684.0Tramo 6 - 1+807.2 a 2+684.0Tramo 6 - 1+807.2 a 2+684.0 365 09-Nov-14 20-Apr-15 78643 19188

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 1+807.2 aAvance y Sostenimiento Túnel 1+807.2 a 2+00Avance y Sostenimiento Túnel 1+807.2 a 2+000 74 09-Nov-14 12-Dec-14 16482 3815
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 74 09-Nov-14 12-Dec-14 13841 3423
A14 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 4357.28 74 09-Nov-14 12-Dec-14 13841 3423

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 74 09-Nov-14 12-Dec-14 2641 392
A14 Colocación de Pernos und 571.00 74 09-Nov-14 12-Dec-14 446 196
A14 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 144.12 74 09-Nov-14 12-Dec-14 2195 196

EstoEstocada N° 8 - 2+000Estocada N° 8 - 2+000Estocada N° 8 - 2+000 9 12-Dec-14 16-Dec-14 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 8Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 8 9 12-Dec-14 16-Dec-14 1230 613
A14 Excavación Estocada N° 8 m3 261.80 9 12-Dec-14 16-Dec-14 764 488
A15 Colocación de Pernos und 78.00 9 12-Dec-14 16-Dec-14 73 27
A15 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 12-Dec-14 16-Dec-14 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel  2+000 a Avance y Sostenimiento Túnel  2+000 a 2+250Avance y Sostenimiento Túnel  2+000 a 2+250 97 16-Dec-14 28-Jan-15 21371 4947
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 97 16-Dec-14 28-Jan-15 17947 4439
A23 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 5650.00 97 16-Dec-14 28-Jan-15 17947 4439

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 97 16-Dec-14 28-Jan-15 3424 508
A23 Colocación de Pernos und 740.00 97 16-Dec-14 28-Jan-15 578 254
A23 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 186.88 97 16-Dec-14 28-Jan-15 2846 254

EstoEstocada N° 9 - 2+250Estocada N° 9 - 2+250Estocada N° 9 - 2+250 9 28-Jan-15 01-Feb-15 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 9Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 9 9 28-Jan-15 01-Feb-15 1230 613
A24 Excavación Estocada N° 9 m3 261.80 9 28-Jan-15 01-Feb-15 764 488
A24 Colocación de Pernos und 78.00 9 28-Jan-15 01-Feb-15 73 27
A24 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 28-Jan-15 01-Feb-15 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 2+250 a 2Avance y Sostenimiento Túnel 2+250 a 2+500Avance y Sostenimiento Túnel 2+250 a 2+500 97 01-Feb-15 16-Mar-15 21371 4947
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 97 01-Feb-15 16-Mar-15 17947 4439
A23 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 5650.00 97 01-Feb-15 16-Mar-15 17947 4439

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 97 01-Feb-15 16-Mar-15 3424 508
A23 Colocación de Pernos und 740.00 97 01-Feb-15 16-Mar-15 578 254
A23 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 186.88 97 01-Feb-15 16-Mar-15 2846 254

EstoEstocada N° 10 - 2+500Estocada N° 10 - 2+500Estocada N° 10 - 2+500 9 16-Mar-15 20-Mar-15 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 10Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 10 9 16-Mar-15 20-Mar-15 1230 613
A25 Excavación Estocada N° 10 m3 261.80 9 16-Mar-15 20-Mar-15 764 488
A25 Colocación de Pernos und 78.00 9 16-Mar-15 20-Mar-15 73 27
A26 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 16-Mar-15 20-Mar-15 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel  2+500 a Avance y Sostenimiento Túnel  2+500 a 2+684Avance y Sostenimiento Túnel  2+500 a 2+684 70 20-Mar-15 20-Apr-15 15729 3641
ExcExcavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 70 20-Mar-15 20-Apr-15 13209 3267
A24 Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 m3 4158.40 70 20-Mar-15 20-Apr-15 13209 3267

SosSostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4 70 20-Mar-15 20-Apr-15 2520 374
A24 Colocación de Pernos und 545.00 70 20-Mar-15 20-Apr-15 425 187
A24 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 137.54 70 20-Mar-15 20-Apr-15 2095 187

TramTramo 7 - 2+684.0 a 3+280.5Tramo 7 - 2+684.0 a 3+280.5Tramo 7 - 2+684.0 a 3+280.5 320 20-Apr-15 09-Sep-15 71396 16149

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 2+684 a 2Avance y Sostenimiento Túnel 2+684 a 2+750Avance y Sostenimiento Túnel 2+684 a 2+750 32 20-Apr-15 04-May-15 7492 1584
ExcExcavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 32 20-Apr-15 04-May-15 5754 1240
A15 Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 m3 1503.52 32 20-Apr-15 04-May-15 5754 1240

SosSostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 32 20-Apr-15 04-May-15 1738 344
A15 Colocación de Pernos und 291.00 32 20-Apr-15 04-May-15 227 100
A16 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 73.01 32 20-Apr-15 04-May-15 1112 241
A16 Colocación de Malla m2 33.83 32 20-Apr-15 04-May-15 7 0
A16 Instalación de Marco Reticulado de Ac kg 430.41 32 20-Apr-15 04-May-15 392 3

EstoEstocada N° 11 - 2+750Estocada N° 11 - 2+750Estocada N° 11 - 2+750 9 04-May-15 08-May-15 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 11Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 11 9 04-May-15 08-May-15 1230 613
A16 Excavación Estocada N° 11 m3 261.80 9 04-May-15 08-May-15 764 488
A16 Colocación de Pernos und 78.00 9 04-May-15 08-May-15 73 27
A16 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 04-May-15 08-May-15 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 2+750 a 3Avance y Sostenimiento Túnel 2+750 a 3+000Avance y Sostenimiento Túnel 2+750 a 3+000 124 08-May-15 02-Jul-15 28376 5998
ExcExcavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 124 08-May-15 02-Jul-15 21794 4695
A26 Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 m3 5695.15 124 08-May-15 02-Jul-15 21794 4695

SosSostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 124 08-May-15 02-Jul-15 6582 1303
A26 Colocación de Pernos und 1102.00 124 08-May-15 02-Jul-15 859 378
A26 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 276.54 124 08-May-15 02-Jul-15 4212 911
A26 Colocación de Malla m2 128.15 124 08-May-15 02-Jul-15 27 2
A26 Instalación de Marco Reticulado de Ac kg 1630.35 124 08-May-15 02-Jul-15 1484 12

EstoEstocada N° 12 - 3+000Estocada N° 12 - 3+000Estocada N° 12 - 3+000 9 02-Jul-15 06-Jul-15 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 12Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 12 9 02-Jul-15 06-Jul-15 1230 613
A27 Excavación Estocada N° 12 m3 261.80 9 02-Jul-15 06-Jul-15 764 488
A28 Colocación de Pernos und 78.00 9 02-Jul-15 06-Jul-15 73 27
A28 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 02-Jul-15 06-Jul-15 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 3+000 a 3Avance y Sostenimiento Túnel 3+000 a 3+250Avance y Sostenimiento Túnel 3+000 a 3+250 124 06-Jul-15 30-Aug-15 28376 5998
ExcExcavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 124 06-Jul-15 30-Aug-15 21794 4695
A26 Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 m3 5695.15 124 06-Jul-15 30-Aug-15 21794 4695

SosSostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 124 06-Jul-15 30-Aug-15 6582 1303
A26 Colocación de Pernos und 1102.00 124 06-Jul-15 30-Aug-15 859 378
A26 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 276.54 124 06-Jul-15 30-Aug-15 4212 911
A26 Colocación de Malla m2 128.15 124 06-Jul-15 30-Aug-15 27 2
A27 Instalación de Marco Reticulado de Ac kg 1630.35 124 06-Jul-15 30-Aug-15 1484 12

EstoEstocada N° 13 - 3+250Estocada N° 13 - 3+250Estocada N° 13 - 3+250 9 30-Aug-15 03-Sep-15 1230 613
ExcExcavacion y Sostenimiento en Estocada Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 13Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 13 9 30-Aug-15 03-Sep-15 1230 613
A29 Excavación Estocada N° 13 m3 261.80 9 30-Aug-15 03-Sep-15 764 488
A29 Colocación de Pernos und 78.00 9 30-Aug-15 03-Sep-15 73 27
A29 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 21.45 9 30-Aug-15 03-Sep-15 393 98

AvanAvance y Sostenimiento Túnel 3+250 a 3Avance y Sostenimiento Túnel 3+250 a 3+280Avance y Sostenimiento Túnel 3+250 a 3+280.5 14 03-Sep-15 09-Sep-15 3462 731
ExcExcavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 14 03-Sep-15 09-Sep-15 2659 573
A27 Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 m3 694.81 14 03-Sep-15 09-Sep-15 2659 573

SosSostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 14 03-Sep-15 09-Sep-15 803 158
A27 Colocación de Pernos und 134.00 14 03-Sep-15 09-Sep-15 105 46
A27 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 33.74 14 03-Sep-15 09-Sep-15 514 111
A27 Colocación de Malla m2 15.63 14 03-Sep-15 09-Sep-15 3 0
A27 Instalación de Marco Reticulado de Ac kg 198.90 14 03-Sep-15 09-Sep-15 181 1

TramTramo 8 - 3+280.5 a 3+456.9Tramo 8 - 3+280.5 a 3+456.9Tramo 8 - 3+280.5 a 3+456.9 110 09-Sep-15 28-Oct-15 26582 5112

ExcaExcavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 110 09-Sep-15 28-Oct-15 19137 3672
A17 Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 m3 4076.87 110 09-Sep-15 28-Oct-15 19137 3672

SostSostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6 110 09-Sep-15 28-Oct-15 7445 1440
A17 Colocación de Pernos und 971.00 110 09-Sep-15 28-Oct-15 757 333
A17 Concreto Lanzado C/S Fibra m3 264.22 110 09-Sep-15 28-Oct-15 4024 1083
A17 Colocación de Malla m2 226.06 110 09-Sep-15 28-Oct-15 47 3
A17 Instalación de Marco Reticulado de Ac kg 2875.0 110 09-Sep-15 28-Oct-15 2617 21
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Excavación Estocada N° 7
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

09-Nov-14, Avance y Sostenimiento Túnel 1+750 a 1+807.2
09-Nov-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
09-Nov-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3, 4 y 5
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

20-Apr-15, Tramo 6 -  1+807.2 a 2+684.0

12-Dec-14, Avance y Sostenimiento Túnel 1+807.2 a 2+000
12-Dec-14, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
12-Dec-14, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

16-Dec-14, Estocada N° 8 - 2+000
16-Dec-14, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 8
Excavación Estocada N° 8
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

28-Jan-15, Avance y Sostenimiento Túnel  2+000 a 2+250
28-Jan-15, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
28-Jan-15, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

01-Feb-15, Estocada N° 9 - 2+250
01-Feb-15, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 9
Excavación Estocada N° 9
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

16-Mar-15, Avance y Sostenimiento Túnel 2+250 a 2+500
16-Mar-15, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
16-Mar-15, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

20-Mar-15, Estocada N° 10 - 2+500
20-Mar-15, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 10
Excavación Estocada N° 10
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

20-Apr-15, Avance y Sostenimiento Túnel  2+500 a 2+684
20-Apr-15, Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Excavación en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
20-Apr-15, Sostenimiento en Roca Tipo 1, 2, 3 y 4
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

09-Sep-15, Tramo 7 - 2+684.0 a 3+280.5

04-May-15, Avance y Sostenimiento Túnel 2+684 a 2+750
04-May-15, Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
04-May-15, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra
Colocación de Malla
Instalación de Marco Reticulado de Ac ero

08-May-15, Estocada N° 11 - 2+750
08-May-15, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 11
Excavación Estocada N° 11
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

02-Jul-15, Avance y Sostenimiento Túnel 2+750 a 3+000
02-Jul-15, Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
02-Jul-15, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra
Colocación de Malla
Instalación de Marco Reticulado de Ac ero

06-Jul-15, Estocada N° 12 - 3+000
06-Jul-15, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 12
Excavación Estocada N° 12
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

30-Aug-15, Avance y Sostenimiento Túnel 3+000 a 3+250
30-Aug-15, Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
30-Aug-15, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra
Colocación de Malla
Instalación de Marco Reticulado de Ac ero

03-Sep-15, Estocada N° 13 - 3+250
03-Sep-15, Excavacion y Sostenimiento en Estocada N° 13
Excavación Estocada N° 13
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra

09-Sep-15, Avance y Sostenimiento Túnel 3+250 a 3+280.5
09-Sep-15, Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
09-Sep-15, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra
Colocación de Malla
Instalación de Marco Reticulado de Ac ero

28-Oct-15, Tramo 8 - 3+280.5 a 3+456.9

28-Oct-15, Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Excavación en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
28-Oct-15, Sostenimiento en Roca Tipo 2, 3, 4, 5 y 6
Colocación de Pernos
Concreto Lanzado C/S Fibra
Colocación de Malla
Instalación de Marco Reticulado de Ac ero

Túnel de Desvío del Río Asana, 01 Frente
LINEA BASE CERO - Rev. 0

22-Feb-15

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

Page 2 of 2 Notas:
1. El rendimiento considerado para el primer mes es el 80% del rendiemiento real.
2. El personal directo mostrado en el cronograma está de acuerdo a las HH de los análisis de precios unitarios, la cantidad indicada en el histograma del contrato no coincide con la cantidad del
personal directo de este cronograma debido a que en el histograma se considera tres turnos de trabajo: turno día, turno noche y una guardia en descanso.
3. Las horas máquina consideradas en el cronograma son un estimado referencial que no refleja la cantidad de equipos del proyecto.
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